

Gerado no dia 24/07/2020 às 09:57

Relatório Desempenho Objetivo Gestão Orçamentária e financeira 2020 (11 itens) ?

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
DPGO/Estudos comparativos e relatórios orçamentários/PE: 15.2.1 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"></div>	31,97	■ 0,00	
DPGO/Articulação para aumento de cota orçamentária do MPBA junto ao Estado/PE: 15.5.1 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"></div>	100,00	■ 0,00	
DPGO/Realização de estudos sobre o orçamento/PE: 15.5.2/PEN - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"></div>	100,00	■ 0,00	
DPGO/Novas fontes de recursos para o Fundo de Modernização do MP/BA/PE: 15.5.3 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"></div>	100,00	■ 0,00	
DCCL/Contratos e Convênios/PE: 15.4.3/PEN - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 55,50%;"></div>	59,52	■ 93,25	
DCCL/Sistema automatizado de Fiscalização de Contratos/PE 15.4.4 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 13,75%;"></div>	54,48	■ 25,24	
CONTROLADORIA/Unidade de controle interno/PE: 15.3.1/PEN - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 60,33%;"></div>	72,41	■ 83,32	
DPGO/Implantação de unidades gestoras nos Centros de Apoio e PJs Regionais/PE: 15.1.1 P - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"></div>	70,56	■ 0,00	
CONTROLADORIA/Programa de incentivos aos órgãos institucionais do MP/BA/PE:15.3.2/PEN - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 12,50%;"></div>	27,45	■ 45,54	
DPGO/Reestruturação da Unidade Central de Orçamento/PE: 15.1.3/PEN - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"></div>	19,41	■ 0,00	
DPGO/Gestão de custos para melhor gestão de recursos e prestação de serviços, e maior transparência/PE 15.1.5/PEN - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"></div>	35,78	■ 0,00	

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: □ Projeto não iniciado ■ 0% a 25% ■ 25% a 50% ■ 50% a 75% ■ 75% a 100%