

















Relatório Desempenho Objetivo Gestão Orçamentária e financeira 2021 (8 itens) ?






[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
DPGO/Descentralização financeira de Promotorias Regionais/PE: 15.1.1/Ação 4058 P - 2021	0,00	0,00	 2,19	77,29	 2,83
DPGO/Gestão de custos para melhor gestão de recursos e prestação de serviços, e maior transparência/PE 15.1.5/PEN - 2021	0,00	0,00	 15,00	42,00	 35,71
DPGO/Estudos comparativos e relatórios orçamentários/PE: 15.2.1 - 2021	0,00	0,00	 50,00	69,89	 71,54
DICOFIN/Gestão de Recebíveis/PE: 15.1.2 - 2021	0,00	0,00	 0,00	69,89	 0,00
DCCL/Contratos e Convênios/PE: 15.4.3 - 2021	0,00	0,00	 18,64	60,74	 30,69
DCCL/Sistema Automatizado de Fiscalização de Contratos/PE 15.4.4 - 2021	0,00	0,00	 15,12	69,05	 21,90
Controladoria/Unidade de controle interno/PE: 15.3.1/PEN - 2021	0,00	0,00	 0,51	60,47	 0,84
Controladoria/Programa de incentivos aos órgãos institucionais do MP/BA/PE:15.3.2/PEN - 2021	0,00	0,00	 10,11	41,12	 24,59

Página 1 de 1

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2020 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%