






















Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Segunda Instância/Monitoramento dos processos judiciais do 2º grau/ PE: 11.1.3 - 2021	0,00	0,00	 86,60	74,74	 115,87
Segunda Instância/Implementação das Secretarias Processuais no 2º Grau/ PE: 11.1.4 - 2021	0,00	0,00	 35,72	35,71	 100,02
CGE/Unidade de Processos/Implementar as Secretarias Processuais/PE 11.1.4/Ação 5107 - 2021	30.000,00	0,00	 17,73	31,45	 56,37
CEAF/Padronização das Normas Internas/PE: 11.1.7 - 2021	0,00	0,00	 75,84	43,76	 173,30
Corregedoria/Uniformização e regulamentação dos trâmites procedimentais e das rotinas administrativas internas da CGMPBA/PE 11.1.5 - 2021	0,00	0,00	 47,50	19,23	 247,06
Ouvidoria/Aprimoramento dos fluxos e procedimentos/PE 11.1.2 - 2021	0,00	0,00	 29,63	57,45	 51,57
Gabinete/Ações para a implementação de procedimentos extrajudiciais eletrônicos/PE: 11.2.2 - 2021	0,00	0,00	 0,00	69,89	 0,00
Ouvidoria/Integração entre a Ouvidoria e o público interno/PE: 11.1.6/Ação 4057 P - 2021	49.000,00	0,00	 26,79	50,42	 53,14

Página 1 de 1

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2020 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%