

Gerado no dia 27/10/2021 às 17:11

**Relatório Desempenho Objetivo Aperfeiçoar o instrumental normativo 2021 (8 itens)** ?

- [Exportar para Excel](#)
- [Exportar para ODS](#)
- [Exportar para CSV](#)
- [Exportar para TXT](#)
- [Exportar para PDF](#)
- [Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Segunda Instância/Monitoramento dos processos judiciais do 2º grau/ PE: 11.1.3 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 86,60%;"><div style="width: 86,60%;"></div></div> 86,60	78,37	<span style="color: green;">■</span> 110,51	
Segunda Instância/Implementação das Secretarias Processuais no 2º Grau/ PE: 11.1.4 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 66,66%;"><div style="width: 66,66%;"></div></div> 66,66	100,00	<span style="color: orange;">■</span> 66,66	
CGE/Unidade de Processos/Implementar as Secretarias Processuais/PE 11.1.4/Ação 5107 - 2021	30.000,00	0,00	<div style="width: 58,94%;"><div style="width: 58,94%;"></div></div> 58,94	58,95	<span style="color: green;">■</span> 99,98	
CEAF/Padronização das Normas Internas/PE: 11.1.7 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 53,34%;"><div style="width: 53,34%;"></div></div> 53,34	69,86	<span style="color: green;">■</span> 76,36	
Corregedoria/Uniformização e regulamentação dos trâmites procedimentais e das rotinas administrativas internas da CGMPBA/PE 11.1.5 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 47,50%;"><div style="width: 47,50%;"></div></div> 47,50	39,10	<span style="color: green;">■</span> 121,48	
Ouvidoria/Aprimoramento dos fluxos e procedimentos/PE 11.1.2 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 42,32%;"><div style="width: 42,32%;"></div></div> 42,32	82,92	<span style="color: orange;">■</span> 51,04	
Gabinete/Ações para a implementação de procedimentos extrajudiciais eletrônicos/PE: 11.2.2 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 85,00%;"><div style="width: 85,00%;"></div></div> 85,00	100,00	<span style="color: green;">■</span> 85,00	
Ouvidoria/Integração entre a Ouvidoria e o público interno/PE: 11.1.6/Ação 4057 P - 2021	49.000,00	0,00	<div style="width: 36,79%;"><div style="width: 36,79%;"></div></div> 36,79	57,90	<span style="color: orange;">■</span> 63,54	

Página 1 de 1 Não paginar ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
<b>Evolução do Projeto:</b> Percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) planejado do projeto:</b> Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<b>Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> Projeto não iniciado                             <span style="color: red; font-weight: bold;">■</span> 0% a 25%                             <span style="color: orange; font-weight: bold;">■</span> 25% a 50%                             <span style="color: yellow; font-weight: bold;">■</span> 50% a 75%                             <span style="color: green; font-weight: bold;">■</span> 75% a 100%                         </div>