

Gerado no dia 28/01/2022 às 09:46

Relatório Desempenho Objetivo Aperfeiçoar o instrumental normativo 2021 (8 itens) ?

Exportar para Excel

















Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT






Exportar para PDF

Exportar para Word

| Nome do Projeto | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do Projeto | Percentual(%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto | Ações |
|---|----------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|----------------|
| | | | | | | Limpar Filtrar |
| Segunda Instância/Monitoramento dos processos judiciais do 2º grau/ PE: 11.1.3 - 2021 | 0,00 | 0,00 |  86,60 | 100,00 |  86,60 | |
| Segunda Instância/Implementação das Secretarias Processuais no 2º Grau/ PE: 11.1.4 - 2021 | 0,00 | 0,00 |  91,67 | 100,00 |  91,67 | |
| CGE/Unidade de Processos/Implementar as Secretarias Processuais/PE 11.1.4/Ação 5107 - 2021 | 0,00 | 0,00 |  91,67 | 100,00 |  91,67 | |
| CEAF/Padronização das Normas Internas/PE: 11.1.7 - 2021 | 0,00 | 0,00 |  96,67 | 100,00 |  96,67 | |
| Corregedoria/Uniformização e regulamentação dos trâmites procedimentais e das rotinas administrativas internas da CGMPBA/PE 11.1.5 - 2021 | 0,00 | 0,00 |  100,00 | 100,00 |  100,00 | |
| Ouvidoria/Aprimoramento dos fluxos e procedimentos/PE 11.1.2 - 2021 | 0,00 | 0,00 |  45,00 | 100,00 |  45,00 | |
| Gabinete/Ações para a implementação de procedimentos extrajudiciais eletrônicos/PE: 11.2.2 - 2021 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 100,00 |  0,00 | |
| Ouvidoria/Integração entre a Ouvidoria e o público interno/PE: 11.1.6/Ação 4057 P - 2021 | 49.000,00 | 6.800,00 |  77,62 | 100,00 |  77,62 | |
| Página 1 de 1 | | | | | | Não paginar ▼ |

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2021 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

| LEGENDA | | |
|--|---|---|
| Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto | Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado | Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100% |