














































## Relatório Desempenho Objetivo Melhorar a Gestão Administrativa 2021 (20 itens) ?

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
DADM/Melhoria, expansão e automação dos serviços de apoio/PE 14.3.1 - 2021	0,00	0,00	 76,32	97,21	 78,51
DADM/Melhoria da infraestrutura dos serviços gerais do MPBA com capacitação de integrantes/PE 14.3.2 - 2021	0,00	0,00	 45,82	61,37	 74,66
DADM/Projeto Plano de atendimento Integrado - PROATI/PE 14.4.1 e PE 14.4.4 - 2021	0,00	0,00	 4,57	47,19	 9,68
DADM/Descentralização dos serviços de protocolo do MPBA / PE 14.4.2 - 2021	0,00	0,00	 66,67	57,38	 116,20
DEA/Construção e Acessibilidade de unidades do MPBA/PE: 14.2.2/ PE: 14.2.8/Ação 5092 P - 2021	9.677.577,00	0,00	 0,49	82,67	 0,59
DADM/EGBA/PE 14.6.1/Ação 7336 P - 2021	462.000,00	79.098,26	 16,85	67,87	 24,83
DEA/Reforma de Unidades do Ministério Público/PE: 14.2.4/ Ação 7508 - 2021	865.000,00	53.859,86	 28,22	58,00	 48,65
DADM/Capacitação dos servidores em gestão documental/ PE 14.6.3 - 2021	0,00	0,00	 19,92	61,28	 32,50
DEA/Ampliação e melhoria da infraestrutura Física do MPBA/PE: 14.2.5 - 2021	0,00	0,00	 0,00	59,18	 0,00
DADM/Atualização de atos, instruções normativas e sistemas de gestão documental/PE 14.6.4 - 2021	0,00	0,00	 20,00	68,60	 29,15
DADM/Aparelhamento de Unidades do MPBA/PE 14.7.5/ Ação 3027 P - 2021	1.200.000,00	270.214,14	 41,45	53,35	 77,70
DADM/Aprimoramento da Gestão de Transportes/PE 14.8.1 - 2021	0,00	0,00	 16,82	71,48	 23,53
DADM/Ampliação e Renovação da Frota de Veículos do Ministério Público/PE 14.8.3/Ação 1465 P - 2021	1.330.000,00	0,00	 0,00	46,54	 0,00
SGA/Programas e Projetos de Modernização do MPBA/PE 14.9.1/PE 14.9.2 - 2021	0,00	0,00	 0,00	99,64	 0,00
SGA/Estrutura Organizacional Administrativa do MPBA/PE 14.1.1/ AÇÃO 1109 P - 2021	245.000,00	0,00	 0,00	99,62	 0,00
SGA/Programa de Racionalização de Recursos Organizacionais/PE 14.7.7/ PEN - 2021	20.000,00	0,00	 0,00	99,33	 0,00
CGE/Unidade de Processos/Mapeamento/PE 14.5.1/PEN - 2021	0,00	0,00	 60,09	67,47	 89,06
Secretaria-Geral/Reordenamento Administrativo/PE: 14.1.1 - 2021	0,00	0,00	 52,83	75,84	 69,66
Secretaria-Geral/ Mapeamento e aperfeiçoamento de rotinas / PE: 14.5.1/ PE: 14.5.2 - 2021	0,00	0,00	 35,00	62,76	 55,77
Secretaria-Geral/ Secretaria Geral 100% digital /PE: 14.6.1/ PE: 14.6.4 - 2021	0,00	0,00	 100,00	84,92	 117,76

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
<b>Evolução do Projeto:</b> Percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) planejado do projeto:</b> Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<b>Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:</b>  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%