

Gerado no dia 28/04/2022 às 16:50

Relatório Obj Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social 2022 (26 itens) ?

Exportar para Excel










































Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
CSI/Produção e difusão do conhecimento/PE 1.2.6/Ação 5211 - 2022	197.920,00	19.475,97	 17,50	17,37	 100,76	
CEOSP/Fortalecimento do programa de segurança pública e defesa social/PE: 1.3.4/Ação 4758 P/PEN - 2022	5.000,00	0,00	 27,50	9,60	 286,35	
CEOSP/PROJETO CIRA/PE: 1.1.7/Ação 4758 - 2022	0,00	0,00	 0,00	23,62	 0,00	
CEOSP/Capacitações para o enfrentamento à criminalidade/PE:1.1.10/Ação 4758 - 2022	10.000,00	0,00	 0,00	15,69	 0,00	
CEOSP/Prevenção da Violência em Grandes Eventos/PE: 1.1.16 - 2022	0,00	0,00	 0,00	50,91	 0,00	
CEOSP/Enfrentamento às organizações criminosas nacionais (UMEP)/PE: 1.2.1/PE: 1.2.4 - 2022	0,00	0,00	 46,67	60,27	 77,44	
CEOSP/Cooperação e compartilhamento entre os órgãos de segurança/ PE: 1.2.4 - 2022	0,00	0,00	 10,00	25,13	 39,79	
CEOSP/Projeto CISP/PE: 1.3.2 P/Ação 4758/PEN - 2022	35.000,00	0,00	 0,00	21,27	 0,00	
CEOSP/Implementação das ações de segurança pública/PE 1.3.7 - 2022	0,00	0,00	 11,88	12,44	 95,53	
CEOSP/Tecnologia, Monitoramento e Segurança/PE 1.4.1 - 2022	0,00	0,00	 0,00	16,97	 0,00	
CEOSP/Projeto CISP Segurança Pública Integrada/ PE:1.4.8 - 2022	0,00	0,00	 0,00	23,89	 0,00	
CEOSP/ Projeto CIRA/PE 1.5.4 P /Ação 4758/PEN - 2022	34.000,00	0,00	 0,80	12,96	 6,17	
CEOSP /Monitoramento de viaturas policiais, por meios tecnológicos/PE 1.6.4 - 2022	0,00	0,00	 15,00	15,49	 96,85	
CEOSP/Incremento das atividades do CEAP/PE 1.6.6 e PE 1.6.7 - 2022	0,00	0,00	 8,89	7,43	 119,73	
CEOSP/Trabalho e Educação no Sistema Prisional (UMEP)/PE1: 1.7.7/PE2: 1.7.9/PE3: 1.7.11 - 2022	0,00	0,00	 29,17	30,07	 97,02	
CEOSP/Melhoria do atendimento à saúde do sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.10 - 2022	0,00	0,00	 50,00	51,63	 96,84	
CEOSP/Projeto MP EDUCA RELERE (UMEP)/ PE: 1.7.11 - 2022	5.000,00	0,00	 6,67	24,21	 27,55	
CEOSP/Projeto A Academia Vai ao Cárcere (UMEP)/PE 1.7.12/Ação 4758 - 2022	30.000,00	0,00	 1,67	28,50	 5,86	
CEOSP/Monitoramento de Alvos sensíveis no sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.14 - 2022	0,00	0,00	 16,67	24,93	 66,87	
Caocrim/Projeto CEAP/PE 1.1.1/Ação 4073 P - 2022	0,00	0,00	 13,30	28,29	 47,02	
Caocrim/Capacitação de membros e servidores na área criminal/PE 1.1.4/Ação 4073/PEN - 2022	10.000,00	0,00	 25,00	14,96	 167,10	

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Caocrim/Criação de estruturas voltadas aos acordos de não persecução penal/PE 1.1.14 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0,00	21,75	■ 0,00	
Caocrim/Enfrentamento aos crimes cibernéticos/PE 1.1.15/Ação 4073/PEN - 2022	20.000,00	300,00	<div style="width: 10%;"><div style="width: 10%;"></div></div> 10,00	43,54	■ 22,97	
Caocrim/Enfrentamento ao crime organizado/PE 1.2.2/Ação 4073/PEN - 2022 (GAECO)	109.000,00	32.734,00	<div style="width: 30,58%;"><div style="width: 30,58%;"></div></div> 30,58	18,33	■ 166,86	
Caocrim/Projeto Vítima Acolhida/PE 1.3.8 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 16,67%;"><div style="width: 16,67%;"></div></div> 16,67	28,85	■ 57,79	
Caocrim/Aprimoramento da forma de acesso aos laudos das perícias criminais/PE 1.6.5/Ação 4073 - 2022	5.000,00	0,00	<div style="width: 20,00%;"><div style="width: 20,00%;"></div></div> 20,00	24,36	■ 82,11	
Página 1 de 1						<input type="button" value="Não paginar"/> ▼

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2021 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: □ Projeto não iniciado ■ 0% a 25% ■ 25% a 50% ■ 50% a 75% ■ 75% a 100%