Gerado no dia 08/11/2018 às 09:23

Relatório de Desempenho do Objetivo Fortalecer Alianças Estratégicas 2018 (1 itens)

Exportar para Excel | Exportar para ODS | Exportar para CSV | Exportar para TXT | Exportar para PDF | Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
CEAMA/ Movimenta / PE 10.1.6/ Ação 7705 - 2018	27.100,00	27.097,55	77,78	93,10	83,54	

Página 1 de 1 10 itens por página

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	**Percentual (%) Planejado do Projeto:** percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	**Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100** 0% até 25% 25% até 50% 50% até 75% 75% até 100%