



GESTÃO ESTRATÉGICA

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS 1º TRIMESTRE DE 2023



Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Projeto CEAP/PE 1.1.1 (P) - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	28,30	0,00
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Capacitação de membros e servidores na área criminal/PE 1.1.4/Ação 4073/PEN - 2023	Em execução	10.000,00	9.490,01	16,67	54,80	30,42
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Criação de estruturas voltadas aos acordos de não persecução penal/PE 1.1.14 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	23,95	0,00
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Capacitação para enfrentamento aos crimes cibernéticos/PE 1.1.15/Ação 4073/PEN - 2023	Em execução	20.000,00	0,00	0,00	18,71	0,00
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/GAECO-Enfrentamento ao crime organizado/PE 1.2.2/Ação 4073/PEN - 2023	Em execução	133.271,00	83.542,00	7,38	29,61	24,92
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Projeto Vítima Acolhida/PE 1.3.8/Ação 4073 - 2023	Em execução	10.000,00	0,00	0,00	34,86	0,00
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Enfrentamento às organizações criminosas nacionais (UMEP)/PE1: 1.2.1/PE2: 1.2.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	47,99	0,00
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Aprimoramento da forma de acesso aos laudos das perícias criminais/PE 1.6.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	22,86	0,00
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Trabalho e Educação no Sistema Prisional (UMEP)/PE: 1.7.9 - 2023	Em execução	0,00	0,00	8,33	65,53	12,71
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/MP EDUCA (UMEP)/PE: 1.7.11/Ação 4758 - 2023	Em iniciação	5.000,00	0,00	50,00	25,94	192,73
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	CSI	CSI/Produção e difusão do conhecimento/PE 1.2.6/Ação 5211 - 2023	Em execução	234.000,00	22.422,00	18,00	25,94	69,38
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Melhoria do atendimento à saúde do sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.10 - 2023	Em execução	0,00	0,00	20,00	25,94	77,09
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/A Academia Vai ao Cárcere (UMEP)/PE 1.7.12/Ação 4758 - 2023	Em execução	46.000,00	4.144,00	21,67	47,93	45,21



GESTÃO ESTRATÉGICA

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS 1º TRIMESTRE DE 2023



Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Monitoramento de Alvos sensíveis no sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.14 - 2023	Em execução	0,00	0,00	25,00	25,94	96,36
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Fortalecimento do programa de segurança pública e defesa social/PE: 1.3.4 (P)/Ação 4758/PEN - 2023	Em execução	45.000,00	12.060,00	43,13	14,99	287,79
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Capacitações para o enfrentamento à criminalidade/PE:1.1.10/Ação 4758/PEN - 2023	Em execução	17.000,00	0,00	37,75	26,97	139,99
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	ceosp	CEOSP/Projeto CISP - Segurança Pública Integrada/PE: 1.3.2/Ação 4758/PEN - 2023	Em execução	17.000,00	0,00	28,84	22,81	126,44
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Projeto CIRA/PE 1.5.4/Ação 4758/PEN - 2023	Em execução	40.000,00	0,00	16,25	31,73	51,21
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Incremento das atividades do CEAP/PE 1.6.6 - 2023	Em execução	0,00	0,00	33,88	37,16	91,17
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Aperfeiçoar e qualificar a atuação na defesa da saúde/PE 2.1.2 (P)/Ação 4761/PEN - 2023	Em execução	20.000,00	1.212,00	16,00	29,43	54,37
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Projeto Saúde Mental/PE 2.3.2/Ação 4761 - 2023	Em execução	10.000,00	0,00	20,00	19,09	104,76
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Projeto Cegonha (Atenção Básica/Média e alta complexidades)/PE1: 2.3.3/PE2: 2.3.5/Ação 4761 - 2023	Em execução	70.000,00	0,00	7,50	26,52	28,29
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Garantir Adequada Regulação do Acesso ao SUS/PE 2.3.5/Ação 4761 - 2023	Em execução	50.000,00	0,00	15,00	30,56	49,09
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Garantir Observância aos Pisos de Investimentos em Saúde/PE 2.4.2/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	8,33	25,94	32,11
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Fomentar a implantação de políticas públicas na área de saúde em todo o Estado/PE 2.5.1/Ação 4761 - 2023	Em execução	50.000,00	0,00	26,67	27,78	96,02
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Projeto Saúde+Educação/ PE 2.3.3/Ação 4761 - 2023	Em execução	20.000,00	404,00	12,50	15,89	78,68
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Garantia de programas de alfabetização e educação formal de jovens e adultos/P.E. 3.3.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00



GESTÃO ESTRATÉGICA

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS 1º TRIMESTRE DE 2023



Perspectiva	Nº Objeto	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Programa Saúde + Educação/P.E.3.1.4 (P)/Ação 4732 - 2023	Em execução	15.000,00	0,00	12,00	29,25	41,03
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Fiscalização do funcionamento regular dos conselhos e da aplicação dos recursos do FUNDEB/P.E. 3.1.2/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Capacitação de membros, servidores e parceiros/P.E. 3.1.3/Ação 4732-2023	Em execução	150.000,00	0,00	0,00	25,30	0,00
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Efetivação da Gestão democrática no ambiente escolar /P.E. 3.1.6 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto Transporte Legal MPBA/P.E. 3.1.7/Ação 4732-2023	Em execução	10.000,00	0,00	0,00	30,40	0,00
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Georeferenciamento de dados escolares/ P.E. 3.1.8 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto Escola Sustentável/P.E. 3.1.9/Ação 4732/PEN-2023	Em iniciação	20.000,00	0,00	17,08	11,76	145,24
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto Saber Melhor P.E.1: 3.2.1 / P.E.2: 3.2.2/Ação 4732 - 2023	Em execução	20.000,00	0,00	17,50	24,55	71,28
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto Educação Inclusiva/P.E. 3.2.3/PEN - 2023	Em execução	10.000,00	202,00	28,33	16,95	167,19
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Escola Legal/P.E. 3.2.4/Ação 4732-2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto #Sejabrother/P.E. 3.2.5/Ação 4732-2023	Em execução	50.000,00	0,00	0,00	25,94	0,00
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Articulação interinstitucional entre os órgãos da rede de controle/PE:4.1.15 - 2023	Em execução	0,00	0,00	31,67	46,19	68,57
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Estruturar o Centro de Apoio/PE: 4.1.1 (P)/Ação 4074 - 2023	Em execução	5.000,00	0,00	22,25	64,41	34,54
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Capacitação dos Integrantes do Sistema de Defesa do Patrimônio Público/PE: 4.1.2/Ação 4074/PEN - 2023	Em execução	50.000,00	0,00	10,00	33,33	30,00
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Criar e Estruturar PJ Especializada/PE: 4.1.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	0,00	
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Prevenção ou Recuperação de Perdas de Ativos do Estado/PE: 4.1.10/Ação 4074/PEN - 2023	Em execução	30.000,00	0,00	11,13	32,07	34,70
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Otimização da Atuação do Ministério Público/PE: 4.1.14/ Ação 4074 - 2023	Em execução	15.000,00	4.550,34	16,67	12,37	134,79



GESTÃO ESTRATÉGICA

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS 1º TRIMESTRE DE 2023



Perspectiva	Nº Objeto	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caocife	CAOCIFE/Projeto Viver Com Cidadania/PE 5.2.2/PE: 5.2.5/Ação 4075 - 2023	Em execução	18.000,00	0,00	12,50	15,17	<b>82,41</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caocife	CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE: 5.2.6/PE: 5.2.9 - 2023	Em execução	0,00	0,00	5,00	24,28	<b>20,59</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Projeto Infância em Primeiro Lugar /PE1: 5.1.2/PE2: 5.1.3 (P)/PE3: 5.1.23/Ação 4765/PEN - 2023	Em iniciação	20.000,00	0,00	0,00	38,20	<b>0,00</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/ Projeto Na Medida Certa/PE1: 5.1.5/PE2: 5.1.7/PEN - 2023	Em execução	60.000,00	0,00	12,50	27,25	<b>45,88</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/ Violações de direitos no Ambiente Digital/PE: 5.1.10/Ação 4765 - 2023	Em execução	10.000,00	0,00	0,00	11,02	<b>0,00</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Projeto Tecendo o Amanhã/PE: 5.1.12/Ação 4765 - 2023	Em execução	80.000,00	0,00	0,00	27,53	<b>0,00</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Lei da Escuta/PE: 5.1.18/Ação 4765/PEN - 2023	Em iniciação	25.000,00	0,00	16,67	23,77	<b>70,14</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Substâncias Psicoativas/PE: 5.3.2/Ação 4765 - 2023	Em execução	5.000,00	0,00	0,00	60,03	<b>0,00</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Combate à violência sexual/PE:5.4.3/Ação 4765 - 2023	Em execução	25.000,00	0,00	0,00	41,99	<b>0,00</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Projeto Cidadão Aprendiz/PE1: 5.5.1/PE2: 5.5.3/ Ação 4765/PEN - 2023	Em execução	5.000,00	0,00	0,00	29,63	<b>0,00</b>
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Reestruturação e aperfeiçoamento da atuação do CAODH e promotorias/PE 6.1.1(P)/Ação 4083 - 2023	Em execução	60.000,00	0,00	2,14	32,42	<b>6,60</b>
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Diálogo dos Saberes/PE 6.1.3/Ação 4083 - 2023	Em execução	40.000,00	780,00	12,50	30,44	<b>41,07</b>
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/DiverCidade/PE 6.2.4/Ação 4083 - 2023	Em execução	50.000,00	0,00	5,00	33,38	<b>14,98</b>
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Ceaf	CEAF/Fomento a estudos e pesquisa sobre questões étnicos raciais/PE: 6.2.2 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	62,50	27,32	<b>228,76</b>
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Todos contra o Racismo/PE 6.2.7/Ação 4083 - 2023	Em execução	50.000,00	0,00	0,00	41,00	<b>0,00</b>
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Implementação do SUAS e seu adequado funcionamento/PE 6.2.9/Ação 4083 - 2023	Em execução	40.000,00	10.413,98	7,50	34,89	<b>21,49</b>
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Conselhos PCD/PE 6.4.4/Ação 4083 - 2023	Em execução	10.000,00	0,00	0,00	25,65	<b>0,00</b>
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Defesa PCD/PE 6.4.6/Ação 4083 - 2023	Em execução	50.000,00	0,00	0,00	27,48	<b>0,00</b>



GESTÃO ESTRATÉGICA

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS 1º TRIMESTRE DE 2023



Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Projeto Voz da Experiência/PE 6.5.2/Ação 4083 - 2023	Em execução	35.000,00	0,00	0,00	36,22	0,00
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Cesau	CESAU/Projeto Saúde Mental/PE 6.4.1/Ação 4761 - 2023	Em execução	30.000,00	0,00	23,33	28,81	80,97
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Atuação Ministerial na Defesa e Proteção do Meio Ambiente/PE: 7.1.1 (P)/Ação 6271 - 2023	Em execução	385.000,00	23.533,17	11,43	25,74	44,40
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Patrimônio Público e Moralidade na defesa do meio ambiente/PE: 7.1.7 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Reciclar e Crescer/PE: 7.1.10/Ação 6271 - 2023	Em execução	20.000,00	0,00	12,50	25,94	48,18
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Floresta Legal/PE: 7.1.13/Ação 6271 - 2023	Em execução	25.000,00	0,00	0,00	26,21	0,00
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Valoração dos danos ambientais/PE: 7.1.14 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	48,67	35,78	136,01
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Município Ecolegal/PE: 7.1.16/Ação 6271 - 2023	Em execução	20.000,00	6.972,00	15,71	26,35	59,62
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Biomas da Bahia/PE 7.1.19/PE 7.1.21/Ação 6271 - 2023	Em execução	10.000,00	0,00	47,17	37,06	127,27
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Agrotóxicos/PE: 7.1.23/Ação 6271 - 2023	Em execução	10.000,00	0,00	0,00	25,94	0,00
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Movimenta/PE: 7.1.24/Ação 6271 - 2023	Em execução	20.000,00	0,00	5,56	24,55	22,65
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/NUDEPHAC/Projeto Cultura Legal/PE 7.3.1/Ação 6271 - 2023	Em execução	5.000,00	2.570,00	57,71	27,50	209,85
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/NUDEPHAC/Patrimônio histórico e cultural/PE 7.3.2/Ação 6271 - 2023	Em execução	35.000,00	26.553,47	36,67	20,79	176,36
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/CIGEO/PE: 7.4.1/Ação 6271 - 2023	Em execução	100.000,00	2.100,00	62,50	35,19	177,62
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/NUMA/Projeto Mata Atlântica Bahia/PE 7.1.19/PE: 7.1.21 (P)/Ação 6612 - 2023	Em execução	162.000,00	2.626,00	20,00	26,49	75,49
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/NUMA/Licenciamentos Ambientais/PE 7.2.7/PE 7.2.8/Ação 6612 - 2023	Em execução	23.000,00	0,00	0,00	26,18	0,00
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/ NUSF/ Defesa e Proteção da Bacia do Rio São Francisco/ PE: 7.2.6 (P)/Ação 6269 - 2023	Em execução	175.000,00	5.887,00	16,11	25,74	62,58



GESTÃO ESTRATÉGICA

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS 1º TRIMESTRE DE 2023



Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/Apoiar Promotorias de Justiça da Defesa do Consumidor/PE 8.1.1 (P)/PE 8.1.8/Ação 6268 - 2023	Em execução	1.800,00	0,00	25,00	40,63	<b>61,53</b>
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/Rede de Proteção do Consumidor /PE 8.1.4/Ação 6268 - 2023	Em execução	6.200,00	0,00	100,00	15,11	<b>661,82</b>
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/ Projeto Conexão Consumidor / PE 8.4.2 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	22,53	<b>0,00</b>
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/Projeto Energizar/PE 8.4.1/Ação 6268 - 2023	Em execução	83.000,00	0,00	47,50	64,15	<b>74,04</b>
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/ Projeto Água é Vida/PE 8.4.4/Ação 6268 - 2023	Em execução	18.400,00	0,00	16,67	24,31	<b>68,57</b>
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/Combater a comercialização de combustíveis fora das especificações legais/PE 8.5.2/Ação 6268 - 2023	Em execução	600,00	0,00	13,33	20,25	<b>65,83</b>
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Capacitação dos integrantes e Estruturação da CGE/PE 9.1.1 (P)/PE 9.1.6/PEN - 2023	Em execução	115.000,00	2.828,00	7,92	27,75	<b>28,54</b>
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Implantação e disseminação de uma cultura de planejamento/PE 9.2.1 - 2023	Em execução	25.200,00	390,00	0,00	24,40	<b>0,00</b>
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Corregedoria	Subprojeto Corregedoria (Corregedoria-CGE/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento que estimulem a adesão ao Plano Estratégico/PE 9.2.3 - 2023)	Em execução	0,00	0,00	0,00	24,73	<b>0,00</b>
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Alinhamento físico, orçamentário e financeiro dos Planos Institucionais/PE 9.3.1/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	10,83	19,79	<b>54,72</b>
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	Subprojeto CGE (Corregedoria-CGE/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento que estimulem a adesão ao Plano Estratégico/PE 9.2.3 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	0,00	
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Construção do PE 2024-2031/PE 9.3.4/Ação 5107 - 2023	Em execução	379.800,00	49.872,69	19,83	61,83	<b>32,07</b>
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CSI	CSI/Soluções tecnológicas/PE 9.6.3 (P)/Ação 5211 - 2023	Em execução	270.000,00	0,00	0,00	25,94	<b>0,00</b>
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Desenvolver ações de fomento à gestão das informações e do conhecimento/PE: 9.4.1 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	25,94	<b>0,00</b>





GESTÃO ESTRATÉGICA

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS 1º TRIMESTRE DE 2023



Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CSI	CSI/Capacitação/PE 9.6.4/ Ação 5211 - 2023	Em execução	296.000,00	0,00	20,00	25,94	<b>77,09</b>
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	DGP	Subprojeto DGP (DGP-CEAF/Projeto Gestão por Competências/PE: 9.4.5/PEN - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Ações de excelência no âmbito da gestão pública/PE 9.4.11/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	10,37	<b>0,00</b>
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Ceaf	Subprojeto CEAF (DGP-CEAF/Projeto Gestão por Competências/PE: 9.4.5/PEN - 2023)	Em execução	0,00	0,00	30,62	62,00	<b>49,39</b>
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Estruturação da Unidade de Processos no âmbito da CGE/PE: 9.4.13/Ação 5107 - 2023	Em execução	0,00	0,00	8,25	2,44	<b>338,80</b>
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Gabinete	Gabinete/Projeto PAPJ/PE 9.2.1 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	19,15	<b>0,00</b>
Processos Internos	10	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Segunda Instância	Segunda Instância/Priorização de ações visando o julgamento de feitos referentes a direitos difusos e coletivos e de repercussão geral/PE 10.2.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	11,11	39,59	<b>28,07</b>
Processos Internos	10	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Gabinete	Gabinete/Fortalecimento de Parcerias interinstitucionais/PE1: 10.1.1/PE2: 10.1.5 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	25,94	<b>0,00</b>
Processos Internos	10	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Gabinete	Gabinete/Integração de sistemas/PE 10.2.6 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	25,94	<b>0,00</b>
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Ouvidoria	Ouvidoria/Estruturar o funcionamento da Ouvidoria/PE 11.1.2 - 2023	Em execução	0,00	0,00	22,50	57,63	<b>39,04</b>
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Segunda Instância	Segunda Instância/Instituir comissão para identificar as necessidades do 2º Grau visando a alteração da Lei Orgânica do MPBA/PE 11.2.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	33,33	<b>0,00</b>
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Segunda Instância	Segunda Instância/Implementação das Secretarias Processuais no 2º Grau/PE 11.1.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	25,00	37,30	<b>67,03</b>
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	CGE	CGE/Unidade de Processos/Implementar as Secretarias Processuais nas Unidades do MPBA/PE 11.1.4/Ação 5107 - 2023	Em execução	30.000,00	606,00	48,33	49,16	<b>98,32</b>
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Corregedoria	Corregedoria/Uniformização e regulamentação dos trâmites procedimentais e das rotinas administrativas internas do MPBA/PE 11.1.5 e PE 11.1.9 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	30,95	<b>0,00</b>



GESTÃO ESTRATÉGICA

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS 1º TRIMESTRE DE 2023



Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Ouvidoria	Ouvidoria/Integração entre a ouvidoria e o público interno e externo/PE 11.1.6 (P)/Ação 4057 - 2023	Em execução	50.000,00	10.447,27	30,17	45,96	65,65
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Otimização das rotinas administrativas internas/PE: 11.1.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	36,07	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Módulo de aferição das atribuições das Promotorias de Justiça/PE: 12.3.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Revisão das atribuições das Promotorias de Justiça/PE: 12.7.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	20,63	22,48	91,76
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Ceat	CEAT/Atendimento das solicitações de Apoio Técnico/PE 12.7.8 (P)/Ação 4081 - 2023	Em execução	485.000,00	27.403,34	0,00	31,44	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Ceat	CEAT/Parcerias com Instituições com Instituição para auxiliar as Atividades da Ceat/PE 12.7.10 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Corregedoria	Corregedoria/Acompanhamento de produtividade e resolutividade de membros/PE 12.3.1 (P)/Ação 6968 - 2023	Em execução	400.000,00	0,00	4,31	30,98	13,91
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	CGE	CGE/MP Comunidade/PE 12.1.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Corregedoria	Corregedoria/Elaborar e implementar programa de controle de cumprimento de prazos procedimentais e redução de passivos procedimentais existentes/PE 12.5.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	28,84	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Corregedoria	Corregedoria/Projeto Corregedoria Digital/PE 12.7.2 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Caocife	CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE 12.1.5/Ação 4075 - 2023	Em execução	95.000,00	0,00	3,33	45,00	7,40
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Caocife	CAOCIFE/Atuação nas áreas Cível, Eleitoral e do Terceiro Setor/ PE 12.2.5 (P)/Ação 4075 - 2023	Em execução	20.000,00	0,00	0,00	20,13	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Caocife	CAOCIFE/Aperfeiçoamento da atuação do MPBA na fiscalização do Terceiro Setor/PE 12.2.6/Ação 4075 - 2023	Em execução	2.000,00	0,00	0,00	29,94	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Ceaf	CEAF/Convivência Literária/PE: 12.6.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	18,33	46,46	39,45
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Gabinete	Subprojeto Gabinete (Gabinete-NUPIA/Soluções adequadas de conflitos no âmbito do Ministério Público/PE 12.1.1/PEN - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00





GESTÃO ESTRATÉGICA

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS 1º TRIMESTRE DE 2023



Perspectiva	Nº Objeto	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Ceaf	CEAF/Fomento a pesquisas que favoreçam a inovação institucional/PE: 12.8.1 - 2023 Subprojeto NUPIA	Em execução	0,00	0,00	29,17	47,54	<b>61,36</b>
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Nupia	(Gabinete-NUPIA/Soluções adequadas de conflitos no âmbito do Ministério Público/PE 12.1.1/PEN - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Gabinete	Subprojeto Gabinete (Gabinete-Segunda Instância/Implementação da especialização no âmbito do 2º Grau/PE 12.4.1 - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	25,94	<b>0,00</b>
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Segunda Instância	Subprojeto Segunda Instância (Gabinete-Segunda Instância/Implementação da especialização no âmbito do 2º Grau/PE 12.4.1 - 2023)	Em execução	0,00	0,00	25,00	26,81	<b>93,23</b>
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Gabinete	Gabinete/Instituir comissão permanente para estudos de redimensionamento das atividades ministeriais/PE 12.7.7 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	25,94	<b>0,00</b>
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Nupia	NUPIA/Estruturação do NUPIA/PE 12.2.3/PEN - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Processos Internos	13	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Corregedoria	Corregedoria/Projeto Política de Comunicação/PE 13.1.3/PEN - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	25,94	<b>0,00</b>
Processos Internos	13	Aperfeiçoar o instrumental normativo	CGE	CGE/Realização de reuniões periódicas de alinhamento estratégico/PE: 13.2.3 - 2023	Em execução	0,00	0,00	12,50	36,18	<b>34,55</b>
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Adequação estrutural à nova Lei de Organização Judiciária/PE: 14.1.3 - 2023	Em execução	0,00	0,00	50,00	36,87	<b>135,60</b>
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Mapeamento e aperfeiçoamento de rotinas/PE: 14.5.1/PE: 14.5.2/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	10,00	38,00	<b>26,32</b>
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DAdm	DADM/Aparelhamento de Unidades do MPBA/PE 14.7.5 (P)/Ação 3027/PEN - 2023	Em execução	1.200.000,00	545.517,29	18,13	26,31	<b>68,92</b>
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DAdm	DADM/EGBA/PE 14.6.1 (P)/Ação 7336 - 2023	Em execução	700.000,00	0,00	33,33	58,33	<b>57,14</b>
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DAdm	DADM/Adequação da Frota de Veículos do Ministério Público/PE 14.8.3 (P)/Ação 1465 - 2023	Em execução	754.000,00	0,00	66,67	69,92	<b>95,35</b>
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DAdm	DADM/Melhoria, expansão e automação dos serviços de apoio/PE 14.3.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	25,00	32,33	<b>77,33</b>
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DAdm	DADM/Projeto de atendimento Integrado - PROATI/PE 14.4.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	7,93	44,66	<b>17,76</b>



GESTÃO ESTRATÉGICA

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS 1º TRIMESTRE DE 2023



Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	CGE	CGE/Mapeamento de processos organizacionais no MPBA/PE 14.5.1/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	3,18	7,75	41,03
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DAdm	DADM/Aprimoramento da Gestão de Transportes/PE 14.8.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	22,22	63,98	34,73
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	Corregedoria	Corregedoria/Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade da CGMP/PE 14.5.1/PEN - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	SGA	SGA/Estrutura Organizacional Administrativa do MPBA/PE 14.1.1 (P)/AÇÃO 1109/PEN - 2023	Em execução	50.000,00	84.182,00	33,33	47,57	70,07
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	SGA	SGA/Programa de Racionalização de Recursos Organizacionais/PE 14.7.7/AÇÃO 1109/PEN - 2023	Em execução	30.000,00	0,00	0,00	54,79	0,00
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa -Obras 2023	DEA	DEA/Construção de unidades do MPBA/PE 14.2.2 (P)/Ação 5092 - 2023	Em execução	10.000.000,00	3.428.219,82	23,89	40,42	59,10
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa -Obras 2023	DEA	DEA/Reforma de Unidades do Ministério Público/PE 14.2.4 (P)/Ação 7508 - 2023	Em execução	5.327.370,00	981.269,63	59,48	75,89	78,37
Orçamento	15	Gestão Orçamentária e financeira	Controladoria	Controladoria/Estruturar a Unidade de Controle Interno/PE 15.3.1/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	7,82	42,61	18,35
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	DPGO	DPGO/Incremento de cota orçamentária anual/PE: 15.5.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	58,00	70,95	81,74
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	Controladoria	Controladoria/Controle Interno difuso e interiorização/PE 15.3.2/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	5,00	18,76	26,65
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	DPGO	DPGO/Estudos sobre orçamento visando a diversificação de fontes/PE 15.5.2/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	10,00	24,69	40,50
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	DCCL	DCCL/Ação de Capacitação Estruturante para a nova lei de licitação/PE 15.4.2/PEN 3.2.2 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	DGP/ Prover Promotorias de Entrância Inicial e Intermediária/PE:16.2.5 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	DGP/Projeto Siga Servidor/PE: 16.5.1 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	Subprojeto CEAF (CEAF-DGP/Concurso Público para Servidores/PE: 16.2.4 (P)/Ação 7885- 2023 )	Em execução	140.000,00	1.121.534,40	15,00	32,05	46,81
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	Subprojeto DGP (CEAF-DGP/Concurso Público para Servidores/PE: 16.2.4 (P)/Ação 7885- 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	16,67	17,61	94,65



GESTÃO ESTRATÉGICA

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS 1º TRIMESTRE DE 2023



Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	Subprojeto DGP (DGP-CEAF/Ações para implementar saúde e bem-estar no trabalho/PE: 16.1.2 (P)/Ação 6984 - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	Subprojeto CEAF (DGP-CEAF/Ações para implementar saúde e bem-estar no trabalho/PE: 16.1.2 (P)/Ação 6984 - 2023)	Em execução	0,00	0,00	10,00	21,28	47,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	Subprojeto DGP (DGP-CEAF/Concurso público para membros/PE:16.2.3 - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	Subprojeto CEAF (DGP-CEAF/Concurso público para membros/PE:16.2.3 - 2023)	Em execução	200.000,00	0,00	70,00	83,01	84,33
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	CEAF/Qualificação de Integrantes do MPBA/PE: 16.4.2(P)/Ação 3594/PEN - 2023	Em execução	800.000,00	75.951,62	35,75	43,82	81,59
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	CEAF/Realização de processo seletivo para estagiários/PE: 16.2.4 (P)/Ação 7885 - 2023	Em execução	30.000,00	0,00	81,33	22,68	358,62
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	Subprojeto DGP (DGP-CEAF-SECRETARIA/Alinhamento de ideias e processos de gestão de pessoas entre a Secretaria-Geral, o CEAF e a DGP/PE: 16.5.2 - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	Subprojeto CEAF (DGP-CEAF-SECRETARIA/Alinhamento de ideias e processos de gestão de pessoas entre a Secretaria-Geral, o CEAF e a DGP/PE: 16.5.2 - 2023)	Em execução	0,00	0,00	0,00	26,17	0,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Secretaria-Geral	Subprojeto Secretaria-Geral (DGP-CEAF-SECRETARIA/Alinhamento de ideias e processos de gestão de pessoas entre a Secretaria-Geral, o CEAF e a DGP/PE: 16.5.2 - 2023)	Em execução	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	CEAF/Qualificação de integrantes do Ministério Público/PE1:16.4.3/PE2: 16.4.4/PE3: 16.4.5/PE4: 16.4.6/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	42,50	19,54	217,53
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	CEAF/Parceria para disponibilização de mestrado profissionalizante/PE: 16.4.9 - 2023	Em execução	0,00	0,00	50,00	23,74	210,60
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	CEAF/Implementar um programa de residência jurídica/PE: 16.6.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	16,67	45,92	36,31
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	CEAF/Reformulação da Sistemática da Gestão de Estágios/PE: 16.6.2 - 2023	Em execução	0,00	0,00	33,33	32,88	101,38



GESTÃO ESTRATÉGICA

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS 1º TRIMESTRE DE 2023



Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	DGP/Projeto Qualidade de Vida no trabalho/PE: 16.1.2 (P) - 2023	Em iniciação	20.000,00	0,00	26,83	38,89	<b>68,99</b>
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	DGP/Estruturar Plano de Cargos e Salários/PE: 16.1.5 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	8,33	29,42	<b>28,32</b>
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	DGP/Revisar Avaliação de Desempenho na Carreira/PE: 16.1.7 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	47,86	<b>0,00</b>
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	DGP/Criação de Equipes Multidisciplinares/PE:16.2.2 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	25,94	<b>0,00</b>
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Transformação digital no MPBA (DTI)/PE 17.3.10/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	19,03	<b>0,00</b>
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Implantação da rede sem fio/PE 17.1.1/Ação 5108 - 2023	Em execução	1.200.000,00	0,00	36,67	49,79	<b>73,64</b>
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Processamento, armazenamento e segurança dos serviços de TI (DTI)/PE 17.1.3/Ação 5108 - 2023	Em execução	6.500.000,00	0,00	20,00	40,36	<b>49,55</b>
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Modernização do Parque Tecnológico do MPBA/PE 17.1.5(P)/Ação 5108 - 2023	Em execução	2.496.000,00	0,00	2,50	13,01	<b>19,21</b>
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Ferramentas facilitadoras da atuação dos membros (DTI)/PE 17.2.4/Ação 7626/PEN - 2023	Em execução	4.800.000,00	0,00	4,97	13,66	<b>36,37</b>
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Desenvolvimento dos sistemas e soluções de BI (DTI)/PE 17.2.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	0,00	
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Especificação do Sistema de Gestão Integrada de ERP/PE 17.2.8 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	14,17	<b>0,00</b>
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Desenvolver e adaptar software no site do MPBA (DTI)/PE 17.3.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	0,00	
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Programa de Governança em TI/PE 17.3.2/Ação 7626 (P)/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	16,67	<b>0,00</b>
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Capacitação continuada para servidores da DTI (DTI)/PE 17.3.7/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	22,91	<b>0,00</b>
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Uso da TI na atuação funcional (DTI)/PE 17.3.9/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	25,19	<b>0,00</b>
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Publicidade Institucional/PE 18.3.3(P)/Ação 2050/PEN - 2023	Em execução	600.000,00	0,00	0,00	13,80	<b>0,00</b>
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Modernização e ampliação dos canais de comunicação com a população/PE 18.3.4/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	15,58	<b>0,00</b>
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Projeto Comunicação Mais Social/PE 18.3.6 (P)/Ação 5248/PEN - 2023	Em execução	419.000,00	0,00	0,00	36,34	<b>0,00</b>



GESTÃO ESTRATÉGICA

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS 1º TRIMESTRE DE 2023



Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Reestruturação da área de comunicação social/PE 18.1.1/Ação 5248 - 2023	Em execução	270.000,00	0,00	0,00	49,45	0,00
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Projeto CECOM Itinerante/PE 18.1.1(2) - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Plano de Comunicação/PE 18.1.2/Ação 2050/PEN - 2023	Em execução	35.000,00	0,00	0,00	27,31	0,00
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Guia de Serviços de Comunicação Social/PE 18.1.4/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	6,67	16,67	40,02
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Radio MPBA/PE 18.1.5/Ação 5248/PEN - 2023	Em execução	276.000,00	0,00	0,00	20,82	0,00
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Política de comunicação social do MPBA/PE 18.1.7 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	40,18	0,00
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Projeto Comunicação Mais Social - Mídia training/PE 18.2.1/Ação 5248/PEN - 2023	Em execução	50.000,00	0,00	0,00	11,27	0,00
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Modernização e ampliação dos canais de comunicação com a população/PE 18.3.1/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	31,63	0,00
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Pesquisa de imagem/PE 18.3.2/Ação 5248 - 2023	Em execução	50.000,00	0,00	0,00	48,25	0,00

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
<b>Evolução do Projeto:</b> Percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) planejado do projeto:</b> Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<b>Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:</b> <input type="checkbox"/> Projeto não iniciado <input type="checkbox"/> 0% a 25% <input type="checkbox"/> 25% a 50% <input type="checkbox"/> 50% a 75% <input type="checkbox"/> 75% a 100%

Extraído em 28/04/2023