



GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

2º TRIMESTRE DE 2023

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Projeto CEAP/PE 1.1.1 (P) - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	72,31	0
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Capacitação de membros e servidores na área criminal/PE 1.1.4/Ação 4073/PEN - 2023	Em execução	41.729,00	14.243,02	64,29	75,96	84,63
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Criação de estruturas voltadas aos acordos de não persecução penal/PE 1.1.14 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	51,51	0
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Capacitação para enfrentamento aos crimes cibernéticos/PE 1.1.15/Ação 4073/PEN - 2023	Em execução	20.000,00	0,00	0,00	51,26	0
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/GAECO-Enfrentamento ao crime organizado/PE 1.2.2/Ação 4073/PEN - 2023	Em execução	333.271,00	148.931,18	51,56	59,32	86,92
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Projeto Vítima Acolhida/PE 1.3.8/ Ação 4073 - 2023	Em execução	10.000,00	0,00	0,00	62,19	0
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Enfrentamento às organizações criminosas nacionais (UMEP)/PE1: 1.2.1/PE2: 1.2.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	100,00	95,89	104,28
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Aprimoramento da forma de acesso aos laudos das perícias criminais/PE 1.6.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	14,29	55,49	25,75
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Trabalho e Educação no Sistema Prisional (UMEP)/PE: 1.7.9 - 2023	Em execução	0,00	0,00	46,67	82,28	56,72
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/MP EDUCA (UMEP)/PE: 1.7.11/Ação 4758 - 2023	Em iniciação	5.000,00	0,00	75,00	55,19	135,9
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	CSI	CSI/Produção e difusão do conhecimento/PE 1.2.6/Ação 5211 - 2023	Em execução	234.000,00	36.127,36	49,84	55,19	90,31
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Melhoria do atendimento à saúde do sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.10 - 2023	Em execução	0,00	0,00	25,00	55,19	45,3
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/A Academia Vai ao Cárcere (UMEP)/PE 1.7.12/Ação 4758 - 2023	Em execução	46.000,00	11.213,36	40,00	86,17	46,42
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Monitoramento de Alvos sensíveis no sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.14 - 2023	Em execução	0,00	0,00	90,00	55,19	163,08



GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

2º TRIMESTRE DE 2023

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Fortalecimento do programa de segurança pública e defesa social/PE: 1.3.4 (P)/Ação 4758/PEN - 2023	Em execução	45.000,00	12.060,00	64,00	50,59	126,51
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Capacitações para o enfrentamento à criminalidade/PE:1.1.10/Ação 4758/PEN - 2023	Em execução	17.000,00	0,00	62,25	55,20	112,77
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	ceosp	CEOSP/Projeto CISP - Segurança Pública Integrada/PE: 1.3.2/Ação 4758/PEN - 2023	Em execução	17.000,00	0,00	52,67	57,81	91,11
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Projeto CIRA/PE 1.5.4/Ação 4758/PEN - 2023	Em execução	40.000,00	0,00	55,00	67,30	81,72
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Incremento das atividades do CEAP/PE 1.6.6 - 2023	Em execução	0,00	0,00	61,67	59,53	103,59
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Aperfeiçoar e qualificar a atuação na defesa da saúde/PE 2.1.2 (P)/Ação 4761/PEN - 2023	Em execução	20.000,00	6.054,00	54,00	54,37	91,27
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Projeto Saúde Mental/PE 2.3.2/Ação 4761 - 2023	Em execução	10.000,00	0,00	43,33	49,48	78,33
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Projeto Cegonha (Atenção Básica/Média e alta complexidades)/PE1: 2.3.3/PE2: 2.3.5/Ação 4761 - 2023	Em execução	70.000,00	0,00	34,17	54,95	56,38
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Garantir Adequada Regulação do Acesso ao SUS/PE 2.3.5/Ação 4761 - 2023	Em execução	50.000,00	0,00	50,00	59,44	76,92
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Garantir Observância aos Pisos de Investimentos em Saúde/PE 2.4.2/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	36,67	50,47	66,44
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Fomentar a implantação de políticas públicas na área de saúde em todo o Estado/PE 2.5.1/Ação 4761 - 2023	Em execução	50.000,00	0,00	50,00	51,70	88,81
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Projeto Saúde+Educação/ PE 2.3.3/ Ação 4761 - 2023	Em execução	20.000,00	1.803,20	32,50	46,19	59,12
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Garantia de programas de alfabetização e educação formal de jovens e adultos/P.E. 3.3.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	47,40	28,36



GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

2º TRIMESTRE DE 2023

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Programa Saúde + Educação/P.E.3.1.4 (P)/Ação 4732 - 2023	Em execução	15.000,00	0,00	12,00	59,12	18,5
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Fiscalização do funcionamento regular dos conselhos e da aplicação dos recursos do FUNDEB/P.E. 3.1.2/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	53,50	0
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Capacitação de membros, servidores e parceiros/P.E. 3.1.3/Ação 4732-2023	Em execução	150.000,00	0,00	0,00	60,48	0
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Efetivação da Gestão democrática no ambiente escolar /P.E. 3.1.6 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	47,04	0
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto Transporte Legal MPBA/P.E. 3.1.7/Ação 4732-2023	Em execução	10.000,00	0,00	0,00	60,91	30,93
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Georeferenciamento de dados escolares/ P.E. 3.1.8 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	54,65	0
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto Escola Sustentável/P.E. 3.1.9/Ação 4732/PEN-2023	Em iniciação	20.000,00	0,00	17,08	42,07	65,83
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto Saber Melhor P.E.1: 3.2.1 / P.E.2: 3.2.2/Ação 4732 - 2023	Em execução	20.000,00	4.992,00	30,00	51,47	66,54
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto Educação Inclusiva/P.E. 3.2.3/PEN - 2023	Em execução	10.000,00	7.224,00	33,33	37,44	75,17
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Escola Legal/P.E. 3.2.4/Ação 4732-2023	Em execução	10.000,00	0,00	0,00	41,53	20,69
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto #Sejabrother/P.E. 3.2.5/Ação 4732-2023	Em execução	50.000,00	0,00	0,00	50,47	159,28
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Articulação interinstitucional entre os órgãos da rede de controle/PE:4.1.15 - 2023	Em execução	0,00	0,00	51,67	63,64	67,65
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Estruturar o Centro de Apoio/PE: 4.1.1 (P)/Ação 4074 - 2023	Em execução	0,00	0,00	22,25	83,26	38,97
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Capacitação dos Integrantes do Sistema de Defesa do Patrimônio Público/PE: 4.1.2/Ação 4074/PEN - 2023	Em execução	44.720,00	44.720,00	66,67	33,33	200,01
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Criar e Estruturar PJ Especializada/PE: 4.1.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	7,50	26,19	15



GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

2º TRIMESTRE DE 2023

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Prevenção ou Recuperação de Perdas de Ativos do Estado/PE: 4.1.10/Ação 4074/PEN - 2023	Em execução	45.472,41	0,00	12,88	47,06	112,32
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Otimização da Atuação do Ministério Público/PE: 4.1.14/ Ação 4074 - 2023	Em execução	9.807,59	4.550,34	16,67	41,71	39,23
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caocife	CAOCIFE/Projeto Viver Com Cidadania/PE 5.2.2/PE: 5.2.5/Ação 4075 - 2023	Em execução	18.000,00	0,00	25,00	47,21	31,25
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caocife	CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE: 5.2.6/PE: 5.2.9 - 2023	Em execução	0,00	0,00	12,50	59,06	19,40
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Projeto Infância em Primeiro Lugar /PE1: 5.1.2/PE2: 5.1.3 (P)/PE3: 5.1.23/Ação 4765/PEN - 2023	Em iniciação	20.000,00	0,00	9,38	62,63	13,59
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/ Projeto Na Medida Certa/PE1: 5.1.5/PE2: 5.1.7/PEN - 2023	Em execução	60.000,00	13.662,84	18,75	49,25	34,08
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Violações de direitos no Ambiente Digital/PE: 5.1.10/Ação 4765 - 2023	Em execução	10.000,00	0,00	0,00	26,19	0,00
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Projeto Tecendo o Amanhã/PE: 5.1.12/Ação 4765 - 2023	Em execução	80.000,00	66.630,00	25,00	54,47	42,25
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Lei da Escuta/PE: 5.1.18/Ação 4765/PEN - 2023	Em iniciação	25.000,00	0,00	16,67	50,87	29,05
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Substâncias Psicoativas/PE: 5.3.2/Ação 4765 - 2023	Em execução	5.000,00	0,00	15,00	93,75	15,00
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Combate à violência sexual/PE:5.4.3/Ação 4765 - 2023	Em execução	25.000,00	0,00	66,67	78,77	82,26
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Projeto Cidadão Aprendiz/PE1: 5.5.1/PE2: 5.5.3/ Ação 4765/PEN - 2023	Em execução	5.000,00	0,00	25,00	59,73	39,60
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Reestruturação e aperfeiçoamento da atuação do CAODH e promotorias/PE 6.1.1(P)/Ação 4083 - 2023	Em execução	60.000,00	0,00	32,14	68,07	47,22
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Diálogo dos Saberes/PE 6.1.3/Ação 4083 - 2023	Em execução	40.000,00	8.532,30	12,50	60,53	20,65
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/DiverCidade/PE 6.2.4/Ação 4083 - 2023	Em execução	50.000,00	0,00	41,67	71,98	57,89



GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS 2º TRIMESTRE DE 2023

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Ceaf	CEAF/Fomento a estudos e pesquisa sobre questões étnicos raciais/PE: 6.2.2 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	62,50	56,07	111,47
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Todos contra o Racismo/PE 6.2.7/Ação 4083 - 2023	Em execução	50.000,00	0,00	50,00	74,62	67,01
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Implementação do SUAS e seu adequado funcionamento/PE 6.2.9/Ação 4083 - 2023	Em execução	41.423,00	28.080,91	78,13	82,28	94,96
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Conselhos PCD/PE 6.4.4/Ação 4083 - 2023	Em execução	10.000,00	0,00	55,00	54,21	101,46
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Defesa PCD/PE 6.4.6/Ação 4083 - 2023	Em execução	50.000,00	9.425,00	37,50	58,86	63,71
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Projeto Voz da Experiência/PE 6.5.2/Ação 4083 - 2023	Em execução	35.000,00	0,00	10,00	74,85	13,36
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Cesau	CESAU/Projeto Saúde Mental/PE 6.4.1/Ação 4761 - 2023	Em execução	30.000,00	0,00	56,67	58,51	96,86
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Atuação Ministerial na Defesa e Proteção do Meio Ambiente/PE: 7.1.1 (P)/Ação 6271 - 2023	Em execução	385.000,00	73.405,16	16,88	54,49	30,98
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Patrimônio Público e Moralidade na defesa do meio ambiente/PE: 7.1.7 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	55,19	0
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Reciclar e Crescer/PE: 7.1.10/Ação 6271 - 2023	Em execução	20.000,00	0,00	36,25	55,19	65,68
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Floresta Legal/PE: 7.1.13/Ação 6271 - 2023	Em execução	25.000,00	0,00	31,25	65,08	48,02
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Valoração dos danos ambientais/PE: 7.1.14 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	48,67	61,14	79,6
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Município Ecolegal/PE: 7.1.16/Ação 6271 - 2023	Em execução	20.000,00	9.194,00	22,86	55,46	41,22
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Biomas da Bahia/PE 7.1.19/PE 7.1.21/Ação 6271 - 2023	Em execução	10.000,00	0,00	70,71	64,85	109,03
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Agrotóxicos/PE: 7.1.23/Ação 6271 - 2023	Em execução	10.000,00	1.170,00	48,00	53,08	90,43
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Movimenta/PE: 7.1.24/Ação 6271 - 2023	Em execução	10.000,00	0,00	31,25	39,66	78,8



GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

2º TRIMESTRE DE 2023

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/NUDEPHAC/Projeto Cultura Legal/PE 7.3.1/Ação 6271 - 2023	Em execução	5.000,00	2.570,00	61,88	58,50	105,78
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/NUDEPHAC/Patrimônio histórico e cultural/PE 7.3.2/Ação 6271 - 2023	Em execução	35.000,00	28.541,47	50,00	64,83	77,12
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/CIGEO/PE: 7.4.1/Ação 6271 - 2023	Em execução	100.000,00	42.055,05	36,04	63,91	56,39
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/NUMA/Projeto Mata Atlântica Bahia/PE 7.1.19/PE: 7.1.21 (P)/Ação 6612 - 2023	Em execução	162.000,00	30.704,00	54,00	58,64	92,08
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/NUMA/Licenciamentos Ambientais/PE 7.2.7/PE 7.2.8/Ação 6612 - 2023	Em execução	23.000,00	0,00	67,50	54,95	122,83
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/ NUSF/ Defesa e Proteção da Bacia do Rio São Francisco/ PE: 7.2.6 (P)/Ação 6269 - 2023	Em execução	175.000,00	83.528,80	40,18	48,52	82,81
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/Apoiar Promotorias de Justiça da Defesa do Consumidor/PE 8.1.1 (P)/PE 8.1.8/Ação 6268 - 2023	Em execução	1.800,00	0,00	37,50	45,69	75,31
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/Rede de Proteção do Consumidor /PE 8.1.4/Ação 6268 - 2023	Em execução	8.145,06	17.683,94	100,00	46,06	181,09
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/ Projeto Conexão Consumidor / PE 8.4.2 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	43,98	0
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/Projeto Energizar/PE 8.4.1/Ação 6268 - 2023	Em execução	83.000,00	0,00	83,34	85,91	92,3
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/ Projeto Água é Vida/PE 8.4.4/Ação 6268 - 2023	Em execução	18.400,00	0,00	35,17	58,83	49,03
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/Combater a comercialização de combustíveis fora das especificações legais/PE 8.5.2/Ação 6268 - 2023	Em execução	600,00	0,00	86,67	51,38	164,03
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Capacitação dos integrantes e Estruturação da CGE/PE 9.1.1 (P)/PE 9.1.6/PEN - 2023	Em execução	115.000,00	27.686,14	17,09	47,00	36,36
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Implantação e disseminação de uma cultura de planejamento/PE 9.2.1 - 2023	Em execução	25.200,00	390,00	0,00	55,06	0



GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

2º TRIMESTRE DE 2023

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Corregedoria	Subprojeto Corregedoria (Corregedoria- CGE/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento que estimulem a adesão ao Plano Estratégico/PE 9.2.3 - 2023)	Em execução	0,00	0,00	14,17	52,53	26,98
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Alinhamento físico, orçamentário e financeiro dos Planos Institucionais/PE 9.3.1/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	65,16	74,81	87,1
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	Subprojeto CGE (Corregedoria-CGE/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento que estimulem a adesão ao Plano Estratégico/PE 9.2.3 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	50,00	0
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Construção do PE 2024-2031/PE 9.3.4/Ação 5107 - 2023	Em execução	379.800,00	171.913,32	69,00	96,67	71,38
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CSI	CSI/Soluções tecnológicas/PE 9.6.3 (P)/Ação 5211 - 2023	Em execução	270.000,00	0,00	0,00	55,19	0
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Desenvolver ações de fomento à gestão das informações e do conhecimento/PE: 9.4.1 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	55,19	0
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CSI	CSI/Capacitação/PE 9.6.4/ Ação 5211 - 2023	Em execução	296.000,00	47.215,01	40,00	55,19	72,48
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	DGP	Subprojeto DGP (DGP-CEAF/Projeto Gestão por Competências/PE: 9.4.5/PEN - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Ações de excelência no âmbito da gestão pública/PE 9.4.11/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	37,50	40,83	91,84
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Ceaf	Subprojeto CEAF (DGP-CEAF/Projeto Gestão por Competências/PE: 9.4.5/PEN - 2023)	Em execução	0,00	0,00	59,57	76,55	77,82
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Estruturação da Unidade de Processos no âmbito da CGE/PE: 9.4.13/Ação 5107 - 2023	Em execução	0,00	0,00	56,38	46,34	121,66
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Gabinete	Gabinete/Projeto PAPI/PE 9.2.1 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	46,58	0



GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

2º TRIMESTRE DE 2023

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	10	Fortalecer as alianças Estratégicas	Segunda Instância	Segunda Instância/Priorização de ações visando o julgamento de feitos referentes a direitos difusos e coletivos e de repercussão geral/PE 10.2.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	22,22	65,13	34,12
Processos Internos	10	Fortalecer as alianças Estratégicas	Gabinete	Gabinete/Fortalecimento de Parcerias interinstitucionais/PE1: 10.1.1/PE2: 10.1.5 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	55,19	0,00
Processos Internos	10	Fortalecer as alianças Estratégicas	Gabinete	Gabinete/Integração de sistemas/PE 10.2.6 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	55,19	0,00
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Ouvidoria	Ouvidoria/Estruturar o funcionamento da Ouvidoria/PE 11.1.2 - 2023	Em execução	0,00	0,00	30,00	84,53	35,49
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Segunda Instância	Segunda Instância/Instituir comissão para identificar as necessidades do 2º Grau visando a alteração da Lei Orgânica do MPBA/PE 11.2.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	1,11	47,54	2,33
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Segunda Instância	Segunda Instância/Implementação das Secretarias Processuais no 2º Grau/PE 11.1.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	100,00	59,41	168,32
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	CGE	CGE/Unidade de Processos/Implementar as Secretarias Processuais nas Unidades do MPBA/PE 11.1.4/Ação 5107 - 2023	Em execução	30.000,00	606,00	79,17	83,99	94,27
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Corregedoria	Corregedoria/Uniformização e regulamentação dos trâmites procedimentais e das rotinas administrativas internas do MPBA/PE 11.1.5 e PE 11.1.9 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	55,74	0,00
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Ouvidoria	Ouvidoria/Integração entre a ouvidoria e o público interno e externo/PE 11.1.6 (P)/Ação 4057 - 2023	Em execução	50.000,00	25.038,42	50,33	67,70	74,34
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Otimização das rotinas administrativas internas/PE: 11.1.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	65,02	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Módulo de aferição das atribuições das Promotorias de Justiça/PE: 12.3.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00



GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

2º TRIMESTRE DE 2023

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Revisão das atribuições das Promotorias de Justiça/PE: 12.7.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	20,63	43,76	47,15
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Ceat	CEAT/Atendimento das solicitações de Apoio Técnico/PE 12.7.8 (P)/Ação 4081 - 2023	Em execução	485.000,00	88.966,32	2,22	58,52	3,79
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Ceat	CEAT/Parcerias com Instituições com Instituição para auxiliar as Atividades da Ceat/PE 12.7.10 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	58,52	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Corregedoria	Corregedoria/Acompanhamento de produtividade e resolutividade de membros/PE 12.3.1 (P)/Ação 6968 - 2023	Em execução	376.000,00	108.299,77	23,06	58,75	39,25
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	CGE	CGE/MP Comunidade/PE 12.1.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	58,28	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Corregedoria	Corregedoria/Elaborar e implementar programa de controle de cumprimento de prazos procedimentais e redução de passivos procedimentais existentes/PE 12.5.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	18,75	53,73	34,89
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Corregedoria	Corregedoria/Projeto Corregedoria Digital/PE 12.7.2 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	96,88	100,00	96,88
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Caocife	CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE 12.1.5/Ação 4075 - 2023	Em execução	100.000,00	0,00	14,44	80,07	18,04
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Caocife	CAOCIFE/Atuação nas áreas Cível, Eleitoral e do Terceiro Setor/ PE 12.2.5 (P)/Ação 4075 - 2023	Em execução	20.000,00	0,00	0,00	52,96	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Caocife	CAOCIFE/Aperfeiçoamento da atuação do MPBA na fiscalização do Terceiro Setor/PE 12.2.6/Ação 4075 - 2023	Em execução	2.000,00	0,00	0,00	74,38	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Ceaf	CEAF/Convivência Literária/PE: 12.6.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	34,17	81,6	41,88
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Gabinete	Subprojeto Gabinete (Gabinete-NUPIA/Soluções adequadas de conflitos no âmbito do Ministério Público/PE 12.1.1/PEN - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	55,19	0,00



GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

2º TRIMESTRE DE 2023



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Ceaf	CEAF/Fomento a pesquisas que favoreçam a inovação institucional/PE: 12.8.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	50,00	57,75	86,59
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Nupia	Subprojeto NUPIA (Gabinete-NUPIA/Soluções adequadas de conflitos no âmbito do Ministério Público/PE 12.1.1/PEN - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	1,97	28,07	7,02
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Gabinete	Subprojeto Gabinete (Gabinete-Segunda Instância/Implementação da especialização no âmbito do 2º Grau/PE 12.4.1 - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	55,19	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Segunda Instância	Subprojeto Segunda Instância (Gabinete-Segunda Instância/Implementação da especialização no âmbito do 2º Grau/PE 12.4.1 - 2023)	Em execução	0,00	0,00	93,75	65,72	142,64
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Gabinete	Gabinete/Instituir comissão permanente para estudos de redimensionamento das atividades ministeriais/PE 12.7.7 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	55,19	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Nupia	NUPIA/Estruturação do NUPIA/PE 12.2.3/PEN - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	1,11	23,75	4,67
Processos Internos	13	Fomentar a integração institucional	Corregedoria	Corregedoria/Projeto Política de Comunicação/PE 13.1.3/PEN - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	70,13	0
Processos Internos	13	Fomentar a integração institucional	CGE	CGE/Realização de reuniões periódicas de alinhamento estratégico/PE: 13.2.3 - 2023	Em execução	0,00	0,00	12,50	65,44	19,1
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Adequação estrutural à nova Lei de Organização Judiciária/PE: 14.1.3 - 2023	Em execução	0,00	0,00	50,00	64,31	77,75
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Mapeamento e aperfeiçoamento de rotinas/PE: 14.5.1/PE: 14.5.2/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	21,00	53,28	39,41
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DAdm	DADM/Aparelhamento de Unidades do MPBA/PE 14.7.5 (P)/Ação 3027/PEN - 2023	Em execução	1200000,00	1013018,13	66,25	48,9	135,49
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DAdm	DADM/EGBA/PE 14.6.1 (P)/Ação 7336 - 2023	Em execução	700000,00	0,00	56,67	72,75	77,89



GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

2º TRIMESTRE DE 2023



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DAdm	DADM/Adequação da Frota de Veículos do Ministério Público/PE 14.8.3 (P)/Ação 1465 - 2023	Em execução	754000,00	0,00	66,67	81,8	81,5
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DAdm	DADM/Melhoria, expansão e automação dos serviços de apoio/PE 14.3.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	37,50	58,2	64,43
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DAdm	DADM/Projeto de atendimento Integrado - PROATI/PE 14.4.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	68,33	81,57	83,77
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	CGE	CGE/Mapeamento de processos organizacionais no MPBA/PE 14.5.1/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	7,73	10,33	74,86
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DAdm	DADM/Aprimoramento da Gestão de Transportes/PE 14.8.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	56,67	80,94	70,01
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	Corregedoria	Corregedoria/Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade da CGMP/PE 14.5.1/PEN - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	55,19	0
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	SGA	SGA/Estrutura Organizacional Administrativa do MPBA/PE 14.1.1 (P)/ AÇÃO 1109/PEN - 2023	Em execução	50000,00	84182,00	63,89	75,95	84,12
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	SGA	SGA/Programa de Racionalização de Recursos Organizacionais/PE 14.7.7/AÇÃO 1109/PEN - 2023	Em execução	30000,00	0,00	0,00	88,07	0
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa -Obras 2023	DEA	DEA/Construção de unidades do MPBA/PE 14.2.2 (P)/Ação 5092 - 2023	Em execução	10451000,00	5273211,37	37,06	60,04	61,73
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa -Obras 2023	DEA	DEA/Reforma de Unidades do Ministério Público/PE 14.2.4 (P)/Ação 7508 - 2023	Em execução	5679470,00	2335719,29	74,60	94,55	78,9
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	Controladoria	Controladoria/Estruturar a Unidade de Controle Interno/PE 15.3.1/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	43,90	68,28	64,29
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	DPGO	DPGO/Incremento de cota orçamentária anual/PE: 15.5.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	Controladoria	Controladoria/Controle Interno difuso e interiorização/PE 15.3.2/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	26,67	51,99	51,29
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	DPGO	DPGO/Estudos sobre orçamento visando a diversificação de fontes/PE 15.5.2/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	10,00	59,05	16,93



GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

2º TRIMESTRE DE 2023

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	DCCL	DCCL/Ação de Capacitação Estruturante para a nova lei de licitação/PE 15.4.2/PEN 3.2.2 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	DGP/ Prover Promotorias de Entrância Inicial e Intermediária/PE:16.2.5 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	43,33	53,85	58,9
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	DGP/Projeto Siga Servidor/PE: 16.5.1 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0	3,03	0
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	Subprojeto CEAF (CEAF-DGP/Concurso Público para Servidores/PE: 16.2.4 (P)/Ação 7885- 2023)	Em execução	140.000,00	1.121.534,40	80	58,86	124,98
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	Subprojeto DGP (CEAF-DGP/Concurso Público para Servidores/PE: 16.2.4 (P)/Ação 7885- 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	83,33	71,12	116,07
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	Subprojeto DGP (DGP-CEAF/Ações para implementar saúde e bem-estar no trabalho/PE: 16.1.2 (P)/Ação 6984 - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0	50,47	0
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	Subprojeto CEAF (DGP-CEAF/Ações para implementar saúde e bem-estar no trabalho/PE: 16.1.2 (P)/Ação 6984 - 2023)	Em execução	0,00	0,00	19,17	49,14	35,12
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	Subprojeto DGP (DGP-CEAF/Concurso público para membros/PE:16.2.3 - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0	50,47	0
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	Subprojeto CEAF (DGP-CEAF/Concurso público para membros/PE:16.2.3 - 2023)	Em execução	200.000,00	0,00	83	88,64	92,51
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	CEAF/Qualificação de Integrantes do MPBA/PE: 16.4.2(P)/Ação 3594/PEN - 2023	Em execução	800.000,00	198.204,26	40	62,79	60,2
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	CEAF/Realização de processo seletivo para estagiários/PE: 16.2.4 (P)/Ação 7885 - 2023	Em execução	30.000,00	0,00	79,33	42,9	177,54
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	Subprojeto DGP (DGP-CEAF- SECRETARIA/Alinhamento de ideias e processos de gestão de pessoas entre a Secretaria-Geral, o CEAF e a DGP/PE: 16.5.2 - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0	40,73	0
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	SGA	SGA/Gestão Integrada de Desenvolvimento/PE: 16.4.13/AÇÃO 1109/PEN - 2023	Em execução	70.000,00	17.000,00	50	59,05	84,67



GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

2º TRIMESTRE DE 2023

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	Subprojeto CEAF (DGP-CEAF-SECRETARIA/Alinhamento de ideias e processos de gestão de pessoas entre a Secretaria-Geral, o CEAF e a DGP/PE: 16.5.2 - 2023)	Em execução	0,00	0,00	2,5	56,3	4,14
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Secretaria-Geral	Subprojeto Secretaria-Geral (DGP-CEAF-SECRETARIA/Alinhamento de ideias e processos de gestão de pessoas entre a Secretaria-Geral, o CEAF e a DGP/PE: 16.5.2 - 2023)	Em execução	0,00	0,00	0	40	0
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	CEAF/Qualificação de integrantes do Ministério Público/PE1:16.4.3/PE2: 16.4.4/PE3: 16.4.5/PE4: 16.4.6/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	51,66	51,73	89,08
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	CEAF/Parceria para disponibilização de mestrado profissionalizante/PE: 16.4.9 - 2023	Em execução	0,00	0,00	98,33	52,19	179,05
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	CEAF/Implementar um programa de residência jurídica/PE: 16.6.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	33,33	57,87	54,26
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	CEAF/ Reformulação da Sistemática da Gestão de Estágios/PE: 16.6.2 - 2023	Em execução	0,00	0,00	76,67	85,53	85,27
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	DGP/Projeto Qualidade de Vida no trabalho/PE: 16.1.2 (P) - 2023	Em iniciação	20.000,00	3.327,27	42,94	61,76	86,77
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	DGP/Estruturar Plano de Cargos e Salários/PE: 16.1.5 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	90	76,25	101,41
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	DGP/Revisar Avaliação de Desempenho na Carreira/PE: 16.1.7 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	66,67	66,67	100
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	DGP/Criação de Equipes Multidisciplinares/PE:16.2.2 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0	50,47	0
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Transformação digital no MPBA (DTI)/PE 17.3.10/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	50,00	62,69	79,75
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Implantação da rede sem fio/PE 17.1.1/Ação 5108 - 2023	Em execução	1.200.000,00	0,00	41,67	66,67	62,50
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Processamento, armazenamento e segurança dos serviços de TI (DTI)/PE 17.1.3/Ação 5108 - 2023	Em execução	6.500.000,00	0,00	33,33	53,50	62,30



GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

2º TRIMESTRE DE 2023

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Modernização do Parque Tecnológico do MPBA/PE 17.1.5(P)/Ação 5108 - 2023	Em execução	2.496.000,00	0,00	2,50	76,55	3,27
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Ferramentas facilitadoras da atuação dos membros (DTI)/PE 17.2.4/Ação 7626/PEN - 2023	Em execução	4.800.000,00	0,00	17,32	36,16	47,90
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Desenvolvimento dos sistemas e soluções de BI (DTI)/PE 17.2.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	13,82	0,00
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Especificação do Sistema de Gestão Integrada de ERP/PE 17.2.8 - 2023	Em execução	0,00	0,00	37,50	42,01	89,26
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Desenvolver e adaptar software no site do MPBA (DTI)/PE 17.3.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	33,33	49,21	67,74
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Programa de Governança em TI/PE 17.3.2/Ação 7626 (P)/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Capacitação continuada para servidores da DTI (DTI)/PE 17.3.7/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	75,00	81,88	91,59
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Uso da TI na atuação funcional (DTI)/PE 17.3.9/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	66,67	62,59	106,51
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Publicidade Institucional/PE 18.3.3(P)/Ação 2050/PEN - 2023	Em execução	600.000,00	30.349,08	30,000	39,18	76,57
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Modernização e ampliação dos canais de comunicação com a população/PE 18.3.4/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	14,29	30,97	46,14
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Projeto Comunicação Mais Social/PE 18.3.6 (P)/Ação 5248/PEN - 2023	Em execução	419.000,00	60.044,54	38,17	70,97	53,78
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Reestruturação da área de comunicação social/PE 18.1.1/Ação 5248 - 2023	Em execução	270.000,00	3.840,00	65,50	81,68	80,20
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Projeto CECOM Itinerante/PE 18.1.1(2) - 2023	Em execução	0,00	0,00	2,27	9,41	24,12
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Plano de Comunicação/PE 18.1.2/Ação 2050/PEN - 2023	Em execução	35.000,00	0,00	34,38	54,41	63,18
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Guia de Serviços de Comunicação Social/PE 18.1.4/PEN - 2023	Em execução	0,000	0,00	6,67	34,32	19,43



GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

2º TRIMESTRE DE 2023

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Radio MPBA/PE 18.1.5/Ação 5248/PEN - 2023	Em execução	276.000,00	72.120,12	27,78	41,25	67,35
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Política de comunicação social do MPBA/PE 18.1.7 - 2023	Em execução	0,00	0,00	11,11	56,19	19,77
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Projeto Comunicação Mais Social - Mídia training/PE 18.2.1/Ação 5248/PEN -2023	Em execução	50.000,00	0,00	22,00	42,12	52,24
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Modernização e ampliação dos canais de comunicação com a população/PE 18.3.1/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	1,43	29,77	4,80
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Pesquisa de imagem/PE 18.3.2/Ação 5248 - 2023	Em execução	50.000,00	0,00	63,13	64,37	98,07

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: <input type="checkbox"/> Projeto não iniciado <input type="checkbox"/> 0% a 25% <input type="checkbox"/> 25% a 50% <input type="checkbox"/> 50% a 75% <input type="checkbox"/> 75% a 100%