

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

3º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Projeto CEAP/PE 1.1.1 (P) - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Capacitação de membros e servidores na área criminal/PE 1.1.4/Ação 4073/PEN - 2023	Em execução	R\$ 41.729,00	R\$ 42.892,62	100,00	99,31	100,70
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Criação de estruturas voltadas aos acordos de não persecução penal/PE 1.1.14 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Capacitação para enfrentamento aos crimes cibernéticos/PE 1.1.15/Ação 4073/PEN - 2023	Em execução	R\$ 20.000,00	0,00	0,00	68,58	0,00
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/GAECO-Enfrentamento ao crime organizado/PE 1.2.2/Ação 4073/PEN - 2023	Em execução	R\$ 333.271,00	R\$ 193.407,40	76,51	88,39	86,56
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Projeto Vítima Acolhida/PE 1.3.8/ Ação 4073 - 2023	Em execução	R\$ 10.000,00	0,00	1,67	56,66	2,95
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Enfrentamento às organizações criminosas nacionais (UMEP)/PE1: 1.2.1/PE2: 1.2.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Aprimoramento da forma de acesso aos laudos das perícias criminais/PE 1.6.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	57,14	80,12	71,32
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Trabalho e Educação no Sistema Prisional (UMEP)/PE: 1.7.9 - 2023	Em execução	0,00	0,00	85,00	94,84	89,62
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Projeto MP EDUCA (UMEP)/PE: 1.7.11/Ação 4758 - 2023	Em iniciação	R\$ 5.000,00	0,00	75,00	79,25	94,64
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	CSI	CSI/Produção e difusão do conhecimento/PE 1.2.6/Ação 5211 - 2023	Em execução	R\$ 234.000,00	R\$ 71.580,36	84,17	79,25	106,21
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Melhoria do atendimento à saúde do sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.10 - 2023	Em execução	0,00	0,00	75,00	89,62	83,68
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Projeto A Academia Vai ao Cárcere (UMEP)/PE 1.7.12/Ação 4758 - 2023	Em execução	R\$ 46.000,00	R\$ 23.471,36	50,00	94,67	52,82
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Monitoramento de Alvos sensíveis no sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.14 - 2023	Em execução	0,00	0,00	90,00	79,25	113,57
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Fortalecimento do programa de segurança pública e defesa social/PE: 1.3.4 (P)/Ação 4758/PEN - 2023	Em execução	R\$ 45.000,00	R\$ 55.511,57	65,25	87,41	74,65
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Capacitações para o enfrentamento à criminalidade/PE:1.1.10/Ação 4758/PEN - 2023	Em execução	R\$ 17.000,00	R\$ 16.079,05	76,00	81,81	92,90

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

3º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	ceosp	CEOSP/Projeto CISP - Segurança Pública Integrada/PE: 1.3.2/Ação 4758/PEN - 2023	Em execução	R\$ 17.000,00	R\$ 390,00	56,84	87,24	65,15
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Projeto CIRA/PE 1.5.4/Ação 4758/PEN - 2023	Em execução	R\$ 40.000,00	R\$ 16.506,00	55,56	90,46	61,42
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Incremento das atividades do CEAP/PE 1.6.6 - 2023	Em execução	0,00	0,00	61,67	86,65	71,17
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Projeto Guarda Municipal Legal/PE:1.3.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Projeto Operação Padrão/PE 1.2.2 - 2023	Em execução	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	CAOCRIM/Projeto Guerreiras do Sertão/PE 1.3.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	50,00	58,24	85,85
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Projeto Município Seguro/PE:1.3.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Aperfeiçoar e qualificar a atuação na defesa da saúde/PE 2.1.2 (P)/Ação 4761/PEN - 2023	Em execução	20.000,00	9.826,00	68,00	83,62	81,32
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Projeto Saúde Mental/PE 2.3.2/Ação 4761 - 2023	Em execução	10.000,00	34.048,00	76,67	85,12	90,08
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Projeto Cegonha (Atenção Básica/Média e alta complexidades)/PE1: 2.3.3/PE2: 2.3.5/Ação 4761 - 2023	Em execução	70.000,00	699,60	56,67	84,70	66,90
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Garantir Adequada Regulação do Acesso ao SUS/PE 2.3.5/Ação 4761 - 2023	Em execução	50.000,00	0,00	70,00	93,33	75,00
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Garantir Observância aos Pisos de Investimentos em Saúde/PE 2.4.2/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	75,00	79,25	94,64
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Fomentar a implantação de políticas públicas na área de saúde em todo o Estado/PE 2.5.1/Ação 4761 - 2023	Em execução	50.000,00	59.643,20	57,50	78,32	73,42
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Projeto Saúde+Educação/ PE 2.3.3/ Ação 4761 - 2023	Em execução	20.000,00	5.131,60	50,00	77,16	64,80
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Garantia de programas de alfabetização e educação formal de jovens e adultos/P.E. 3.3.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	100,00	80,85	123,68
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Programa Saúde + Educação/P.E.3.1.4 (P)/Ação 4732 - 2023	Em execução	15.000,00	0,00	63,75	81,67	78,06

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

3º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objeto	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Fiscalização do funcionamento regular dos conselhos e da aplicação dos recursos do FUNDEB/P.E. 3.1.2/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Capacitação de membros, servidores e parceiros/P.E. 3.1.3/Ação 4732-2023	Em execução	150.000,00	0,00	50,00	87,27	57,29
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Efetivação da Gestão democrática no ambiente escolar /P.E. 3.1.6 - 2023	Em execução	0,00	0,00	35,00	80,97	43,23
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto Transporte Legal MPBA/P.E. 3.1.7/Ação 4732-2023	Em execução	10.000,00	0,00	66,25	83,77	79,09
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Georeferenciamento de dados escolares/ P.E. 3.1.8 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	86,16	0,00
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto Escola Sustentável/P.E. 3.1.9/Ação 4732/PEN-2023	Em iniciação	20.000,00	1.170,00	63,19	77,62	81,41
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto Saber Melhor P.E.1: 3.2.1 / P.E.2: 3.2.2/Ação 4732 - 2023	Em execução	20.000,00	4.992,00	57,50	81,29	70,74
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto Educação Inclusiva/P.E. 3.2.3/PEN - 2023	Em execução	10.000,00	8.628,00	33,33	79,51	41,92
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Escola Legal/P.E. 3.2.4/Ação 4732-2023	Em execução	10.000,00	0,00	10,00	78,81	12,69
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto #Sejabrother/P.E. 3.2.5/Ação 4732-2023	Em execução	50.000,00	0,00	38,33	68,22	56,19
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Articulação interinstitucional entre os órgãos da rede de controle/PE:4.1.15 - 2023	Em execução	0,00	0,00	51,67	80,65	64,06
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Estruturar o Centro de Apoio/PE: 4.1.1 (P)/Ação 4074 - 2023	Em execução	0,00	0,00	32,99	95,77	34,45
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Capacitação dos Integrantes do Sistema de Defesa do Patrimônio Público/PE: 4.1.2/Ação 4074/PEN - 2023	Em execução	44.720,00	44.720,00	66,67	66,67	100,00
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Criar e Estruturar PJ Especializada/PE: 4.1.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	7,50	100,00	7,50
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Prevenção ou Recuperação de Perdas de Ativos do Estado/PE: 4.1.10/Ação 4074/PEN - 2023	Em execução	45.472,41	23.284,44	55,50	82,04	67,65
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Otimização da Atuação do Ministério Público/PE: 4.1.14/ Ação 4074 - 2023	Em execução	9.807,59	4.550,34	16,67	78,19	21,32

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

3º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caocife	CAOCIFE/Projeto Viver Com Cidadania/PE 5.2.2/PE: 5.2.5/Ação 4075 - 2023	Em execução	18.000,00	5.454,00	46,67	79,68	58,57
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caocife	CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE: 5.2.6/PE: 5.2.9 - 2023	Em execução	0,00	0,00	30,00	91,93	32,63
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Projeto Infância em Primeiro Lugar /PE1: 5.1.2/PE2: 5.1.3 (P)/PE3: 5.1.23/Ação 4765/PEN - 2023	Em execução	20.000,00	0,00	5,63	89,59	6,28
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/ Projeto Na Medida Certa/PE1: 5.1.5/PE2: 5.1.7/PEN - 2023	Em execução	60.000,00	13.662,84	28,75	80,62	35,66
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Violações de direitos no Ambiente Digital/PE: 5.1.10/Ação 4765 - 2023	Em execução	10.000,00	0,00	0,00	87,93	0,00
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Projeto Tecendo o Amanhã/PE: 5.1.12/Ação 4765 - 2023	Em execução	80.000,00	66.630,00	25,00	86,21	29,00
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Lei da Escuta/PE: 5.1.18/Ação 4765/PEN - 2023	Em iniciação	25.000,00	0,00	16,67	87,44	19,06
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Substâncias Psicoativas/PE: 5.3.2/Ação 4765 - 2023	Em execução	5.000,00	0,00	15,00	100,00	15,00
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Combate à violência sexual/PE:5.4.3/Ação 4765 - 2023	Em execução	25.000,00	0,00	66,67	92,69	71,92
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Projeto Cidadão Aprendiz/PE1: 5.5.1/PE2: 5.5.3/ Ação 4765/PEN - 2023	Em execução	5.000,00	0,00	33,34	86,33	38,62
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Reestruturação e aperfeiçoamento da atuação do CAODH e promotorias/PE 6.1.1(P)/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 60.000,00	R\$ 3.138,00	46,43	89,05	52,14
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Diálogo dos Saberes/PE 6.1.3/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 40.000,00	R\$ 26.146,07	12,50	81,32	15,37
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/DiverCidade/PE 6.2.4/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 50.000,00	R\$ 18.872,22	68,75	91,90	74,81
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Ceaf	CEAF/Fomento a estudos e pesquisa sobre questões étnicas raciais/PE: 6.2.2 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	62,50	79,72	78,40
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Todos contra o Racismo/PE 6.2.7/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 50.000,00	0,00	71,00	90,15	78,76
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Implementação do SUAS e seu adequado funcionamento/PE 6.2.9/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 41.423,00	R\$ 32.322,91	86,88	93,13	93,29

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

3º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Conselhos PCD/PE 6.4.4/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 10.000,00	0,00	75,00	68,04	110,23
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Defesa PCD/PE 6.4.6/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 50.000,00	R\$ 9.425,00	72,50	83,91	86,40
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Projeto Voz da Experiência/PE 6.5.2/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 35.000,00	R\$ 4.099,00	60,00	87,75	68,38
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Cesau	CESAU/Projeto Saúde Mental/PE 6.4.1/Ação 4761 - 2023	Em execução	R\$ 30.000,00	0,00	63,33	82,93	76,37
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Atuação Ministerial na Defesa e Proteção do Meio Ambiente/PE: 7.1.1 (P)/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 165.000,00	R\$ 97.741,56	59,63	82,97	71,87
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Patrimônio Público e Moralidade na defesa do meio ambiente/PE: 7.1.7 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Reciclar e Crescer/PE: 7.1.10/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 20.000,00	R\$ 2.020,00	54,00	79,25	68,14
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Floresta Legal/PE: 7.1.13/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 30.000,00	R\$ 25.775,11	66,25	76,32	86,81
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Valoração dos danos ambientais/PE: 7.1.14 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	48,67	73,60	66,13
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Município Ecolegal/PE: 7.1.16/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 20.000,00	R\$ 19.516,76	47,50	79,41	59,82
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Biomas da Bahia/PE 7.1.19/PE 7.1.21/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 10.000,00	0,00	83,34	83,05	100,35
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Agrotóxicos/PE: 7.1.23/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 10.000,00	R\$ 6.608,00	63,00	78,25	80,52
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Movimenta/PE: 7.1.24/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 20.000,00	R\$ 17.911,72	56,25	75,55	74,45
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/NUDEPHAC/Projeto Cultura Legal/PE 7.3.1/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 5.000,00	R\$ 2.570,00	71,94	84,00	85,64
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/NUDEPHAC/Patrimônio histórico e cultural/PE 7.3.2/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 35.000,00	R\$ 32.967,55	58,83	81,21	72,44
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/CIGEO/PE: 7.4.1/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 100.000,00	R\$ 48.704,01	60,00	88,73	67,62
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/NUMA/Projeto Mata Atlântica Bahia/PE 7.1.19/PE: 7.1.21 (P)/Ação 6612 - 2023	Em execução	R\$ 146.310,00	R\$ 54.122,00	68,75	85,09	80,80

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

3º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/NUMA/Licenciamentos Ambientais/PE 7.2.7/PE 7.2.8/Ação 6612 - 2023	Em execução	R\$ 23.000,00	0,00	77,50	81,98	94,53
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/ NUSF/ Defesa e Proteção da Bacia do Rio São Francisco/ PE: 7.2.6 (P)/Ação 6269 - 2023	Em execução	R\$ 175.000,00	R\$ 96.256,32	57,75	72,64	79,50
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/Apoiar Promotorias de Justiça da Defesa do Consumidor/PE 8.1.1 (P)/PE 8.1.8/Ação 6268 - 2023	Em execução	18.000,00	5.454,00	46,67	79,68	58,57
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/Rede de Proteção do Consumidor /PE 8.1.4/Ação 6268 - 2023	Em execução	0,00	0,00	30,00	91,93	32,63
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/ Projeto Conexão Consumidor / PE 8.4.2 - 2023	Em execução	20.000,00	0,00	5,63	89,59	6,28
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/Projeto Energizar/PE 8.4.1/Ação 6268 - 2023	Em execução	60.000,00	13.662,84	28,75	80,62	35,66
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/ Projeto Água é Vida/PE 8.4.4/Ação 6268 - 2023	Em execução	10.000,00	0,00	0,00	87,93	0,00
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/Combater a comercialização de combustíveis fora das especificações legais/PE 8.5.2/Ação 6268 - 2023	Em execução	80.000,00	66.630,00	25,00	86,21	29,00
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Capacitação dos integrantes e Estruturação da CGE/PE 9.1.1 (P)/PE 9.1.6/PEN - 2023	Em execução	R\$ 115.000,00	R\$ 27.686,14	34,71	84,99	40,84
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Implantação e disseminação de uma cultura de planejamento/PE 9.2.1 - 2023	Em execução	R\$ 25.200,00	R\$ 390,00	0,00	76,40	0,00
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Corregedoria	Subprojeto Corregedoria (Corregedoria-CGE/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento que estimulem a adesão ao Plano Estratégico/PE 9.2.3 - 2023)	Em execução	0,00	0,00	37,78	87,66	43,10
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Alinhamento físico, orçamentário e financeiro dos Planos Institucionais/PE 9.3.1/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	89,00	87,87	101,29
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	Subprojeto CGE (Corregedoria-CGE/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento que estimulem a adesão ao Plano Estratégico/PE 9.2.3 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Construção do PE 2024-2031/PE 9.3.4/Ação 5107 - 2023	Em execução	R\$ 411.060,00	R\$ 213.494,12	62,26	80,72	77,13

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

3º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CSI	CSI/Soluções tecnológicas/PE 9.6.3 (P)/Ação 5211 - 2023	Em execução	R\$ 270.000,00	0,00	5,00	79,25	6,31
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Desenvolver ações de fomento à gestão das informações e do conhecimento/PE: 9.4.1 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CSI	CSI/Capacitação/PE 9.6.4/ Ação 5211 - 2023	Em execução	R\$ 296.000,00	R\$ 58.567,70	90,00	79,25	113,57
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	DGP	Subprojeto DGP (DGP-CEAF/Projeto Gestão por Competências/PE: 9.4.5/PEN - 2023)	Em execução	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Ações de excelência no âmbito da gestão pública/PE 9.4.11/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	52,50	69,92	75,08
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Ceaf	Subprojeto CEAF (DGP-CEAF/Projeto Gestão por Competências/PE: 9.4.5/PEN - 2023)	Em execução	0,00	0,00	69,57	89,69	77,57
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Estruturação da Unidade de Processos no âmbito da CGE/PE: 9.4.13/Ação 5107 - 2023	Em execução	0,00	0,00	70,83	78,24	90,52
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Gabinete	Gabinete/Projeto PAPJ/PE 9.2.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00
Processos Internos	10	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Segunda Instância	Segunda Instância/Priorização de ações visando o julgamento de feitos referentes a direitos difusos e coletivos e de repercussão geral/PE 10.2.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	27,78	89,52	31,03
Processos Internos	10	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Gabinete	Gabinete/Fortalecimento de Parcerias interinstitucionais/PE1: 10.1.1/PE2: 10.1.5 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00
Processos Internos	10	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Gabinete	Gabinete/Integração de sistemas/PE 10.2.6 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Ouvidoria	Ouvidoria/Estruturar o funcionamento da Ouvidoria/PE 11.1.2 - 2023	Em execução	0,00	0,00	45,00	90,58	49,68
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Segunda Instância	Segunda Instância/Instituir comissão para identificar as necessidades do 2º Grau visando a alteração da Lei Orgânica do MPBA/PE 11.2.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	23,33	91,06	25,62
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Segunda Instância	Segunda Instância/Implementação das Secretarias Processuais no 2º Grau/PE 11.1.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	100,00	74,41	134,39
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	CGE	CGE/Unidade de Processos/Implementar as Secretarias Processuais nas Unidades do MPBA/PE 11.1.4/Ação 5107 - 2023	Em execução	R\$ 30.000,00	R\$ 606,00	81,40	74,46	109,32

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

3º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Corregedoria	Corregedoria/Uniformização e regulamentação dos trâmites procedimentais e das rotinas administrativas internas do MPBA/PE 11.1.5 e PE 11.1.9 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	57,01	0,00
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Ouvidoria	Ouvidoria/Integração entre a ouvidoria e o público interno e externo/PE 11.1.6 (P)/Ação 4057 - 2023	Em execução	R\$ 50.000,00	R\$ 33.480,17	63,17	89,90	70,27
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Otimização das rotinas administrativas internas/PE: 11.1.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	78,47	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Módulo de aferição das atribuições das Promotorias de Justiça/PE: 12.3.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Revisão das atribuições das Promotorias de Justiça/PE: 12.7.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	20,63	74,29	27,77
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Ceat	CEAT/Atendimento das solicitações de Apoio Técnico/PE 12.7.8 (P)/Ação 4081 - 2023	Em execução	R\$ 485.000,00	R\$ 114.406,05	2,22	80,79	2,75
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Ceat	CEAT/Parcerias com Instituições com Instituição para auxiliar as Atividades da Ceat/PE 12.7.10 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Corregedoria	Corregedoria/Acompanhamento de produtividade e resolutividade de membros/PE 12.3.1 (P)/Ação 6968 - 2023	Em execução	R\$ 376.000,00	R\$ 108.299,77	33,68	79,10	42,58
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	CGE	CGE/MP Comunidade/PE 12.1.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	88,97	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Corregedoria	Corregedoria/Elaborar e implementar programa de controle de cumprimento de prazos procedimentais e redução de passivos procedimentais existentes/PE 12.5.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	51,25	82,46	62,15
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Corregedoria	Corregedoria/Projeto Corregedoria Digital/PE 12.7.2 - 2023	Em execução	0,00	0,00	94,27	98,96	95,26
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Caocife	CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE 12.1.5/Ação 4075 - 2023	Em iniciação	R\$ 100.500,00	R\$ 22.714,00	46,67	86,89	53,71
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Caocife	CAOCIFE/Atuação nas áreas Cível, Eleitoral e do Terceiro Setor/ PE 12.2.5 (P)/Ação 4075 - 2023	Em execução	R\$ 19.500,00	R\$ 1.101,64	57,50	79,97	71,90
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Caocife	CAOCIFE/Aperfeiçoamento da atuação do MPBA na fiscalização do Terceiro Setor/PE 12.2.6/Ação 4075 - 2023	Em execução	R\$ 2.000,00	0,00	0,00	90,12	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Ceaf	CEAF/Convivência Literária/PE: 12.6.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	37,50	80,75	46,44

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

3º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Gabinete	Subprojeto Gabinete (Gabinete-NUPIA/Soluções adequadas de conflitos no âmbito do Ministério Público/PE 12.1.1/PEN - 2023)	Em execução	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Ceaf	CEAF/Fomento a pesquisas que favoreçam a inovação institucional/PE: 12.8.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	50,00	66,92	74,71
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Nupia	Subprojeto NUPIA (Gabinete-NUPIA/Soluções adequadas de conflitos no âmbito do Ministério Público/PE 12.1.1/PEN - 2023)	Em execução	0,00	0,00	6,43	75,47	8,52
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Gabinete	Subprojeto Gabinete (Gabinete-Segunda Instância/Implementação da especialização no âmbito do 2º Grau/PE 12.4.1 - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Segunda Instância	Subprojeto Segunda Instância (Gabinete-Segunda Instância/Implementação da especialização no âmbito do 2º Grau/PE 12.4.1 - 2023)	Em execução	0,00	0,00	100,00	88,95	112,42
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Gabinete	Gabinete/Instituir comissão permanente para estudos de redimensionamento das atividades ministeriais/PE 12.7.7 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Nupia	NUPIA/Estruturação do NUPIA/PE 12.2.3/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	5,56	63,60	8,74
Processos Internos	13	Fomentar a Integração Institucional	Corregedoria	Corregedoria/Projeto Política de Comunicação/PE 13.1.3/PEN - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Processos Internos	13	Fomentar a Integração Institucional	CGE	CGE/Realização de reuniões periódicas de alinhamento estratégico/PE: 13.2.3 - 2023	Em execução	0,00	0,00	12,50	84,19	14,85
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DEA	DEA/Construção de unidades do MPBA/PE 14.2.2 (P)/Ação 5092 - 2023	Em execução	R\$ 10.451.000,00	R\$ 7.383.708,94	45,45	77,84	58,39
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DEA	DEA/Reforma de Unidades do Ministério Público/PE 14.2.4 (P)/Ação 7508 - 2023	Em execução	R\$ 5.679.470,00	R\$ 2.711.275,08	75,95	97,62	77,80
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Adequação estrutural à nova Lei de Organização Judiciária/PE: 14.1.3 - 2023	Em execução	0,00	0,00	50,00	85,90	58,21
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Mapeamento e aperfeiçoamento de rotinas/PE: 14.5.1/PE: 14.5.2/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	21,00	82,54	25,44
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DADM	DADM/Aparelhamento de Unidades do MPBA/PE 14.7.5 (P)/Ação 3027/PEN - 2023	Em execução	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.013.018,13	89,38	67,38	132,64
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DADM	DADM/EGBA/PE 14.6.1 (P)/Ação 7336 - 2023	Em execução	R\$ 700.000,00	0,00	56,67	87,54	64,74
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DADM	DADM/Adequação da Frota de Veículos do Ministério Público/PE 14.8.3 (P)/Ação 1465 - 2023	Em execução	R\$ 754.000,00	0,00	66,67	91,57	72,81

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

3º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DADM	DADM/Melhoria, expansão e automação dos serviços de apoio/PE 14.3.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	37,50	78,85	47,56
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DADM	DADM/Projeto de atendimento Integrado - PROAT/PE 14.4.4 - 2023	Em execução	0,00	0,00	84,33	94,19	89,53
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	CGE	CGE/Mapeamento de processos organizacionais no MPBA/PE 14.5.1/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	43,41	38,35	113,19
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DADM	DADM/Aprimoramento da Gestão de Transportes/PE 14.8.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	66,67	91,17	73,12
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	Corregedoria	Corregedoria/Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade da CGMP/PE 14.5.1/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	53,68	0,00
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa -Obras 2023	CGE	CGE/VOAR: Valorizando Objetivos. Alcançando Resultados/PE 14.1.1/Ação 5107 - 2023	Em execução	R\$ 9.900,00	0,00	53,17	83,55	63,64
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa -Obras 2023	SGA	SGA/Estrutura Organizacional Administrativa do MPBA/PE 14.1.1 (P)/ AÇÃO 1109/PEN - 2023	Em execução	R\$ 50.000,00	R\$ 84.182,00	63,89	90,81	70,35
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa -Obras 2023	SGA	SGA/Programa de Racionalização de Recursos Organizacionais/PE 14.7.7/AÇÃO 1109/PEN - 2023	Em execução	R\$ 30.000,00	0,00	0,00	94,47	0,00
Orçamento	15	Gestão Orçamentária e financeira	Controladoria	Controladoria/Estruturar a Unidade de Controle Interno/PE 15.3.1/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	74,65	85,59	87,22
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	DPGO	DPGO/Incremento de cota orçamentária anual/PE: 15.5.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	Controladoria	Controladoria/Controle Interno difuso e interiorização/PE 15.3.2/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	26,67	79,33	33,62
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	DPGO	DPGO/Estudos sobre orçamento visando a diversificação de fontes/PE 15.5.2/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	50,00	81,03	61,70
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	DCCL	DCCL/Ação de Capacitação Estruturante para a nova lei de licitação/PE 15.4.2/PEN 3.2.2 - 2023	Em iniciação	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	CEAF/Qualificação de Integrantes do MPBA/PE: 16.4.2(P)/Ação 3594/PEN - 2023	Em execução	1.046.000,00	329.750,20	40,00	85,05	47,03
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	CEAF/Realização de processo seletivo para estagiários/PE: 16.2.4 (P)/Ação 7885 - 2023	Em aprovação	30.000,00	0,00	79,33	53,97	146,99
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	CEAF/Qualificação de integrantes do Ministério Público/PE1:16.4.3/PE2: 16.4.4/PE3: 16.4.5/PE4: 16.4.6/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	75,63	84,54	89,47
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	CEAF/Parceria para disponibilização de mestrado profissionalizante/PE: 16.4.9 - 2023	Em execução	0,00	0,00	100,00	73,17	136,67

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

3º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	CEAF/Implementar um programa de residência jurídica/PE: 16.6.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	33,33	85,54	38,96
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	CEAF/ Reformulação da Sistemática da Gestão de Estágios/PE: 16.6.2 - 2023	Em execução	0,00	0,00	76,67	96,30	79,62
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	DGP/Projeto Qualidade de Vida no trabalho/PE: 16.1.2 (P) - 2023	Em execução	20.000,00	14.972,68	61,63	88,20	69,88
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	DGP/Estruturar Plano de Cargos e Salários/PE: 16.1.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	DGP/Revisar Avaliação de Desempenho na Carreira/PE: 16.1.7 - 2023	Em execução	0,00	0,00	66,67	98,15	67,93
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	DGP/Criação de Equipes Multidisciplinares/PE:16.2.2 - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	SGA/Gestão Integrada de Desenvolvimento/PE: 16.4.13/AÇÃO 1109/PEN - 2023	Em execução	70.000,00	17.000,00	50,00	80,18	62,36
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	DGP/ Prover Promotorias de Entrância Inicial e Intermediária/PE:16.2.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Secretaria-Geral	DGP/Projeto Siga Servidor/PE: 16.5.1 - 2023	Em aprovação	0,00	0,00	0,00	33,84	0,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	Subprojeto CEAF (CEAF-DGP/Concurso Público para Servidores/PE: 16.2.4 (P)/Ação 7885- 2023)	Em execução	1.401.918,00	2.414.666,10	80,00	90,31	88,59
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	Subprojeto DGP (CEAF-DGP/Concurso Público para Servidores/PE: 16.2.4 (P)/Ação 7885- 2023)	Em execução	0,00	0,00	83,33	91,90	90,67
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	Subprojeto DGP (DGP-CEAF/Ações para implementar saúde e bem-estar no trabalho/PE: 16.1.2 (P)/Ação 6984 - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	Subprojeto CEAF (DGP-CEAF/Ações para implementar saúde e bem-estar no trabalho/PE: 16.1.2 (P)/Ação 6984 - 2023)	Em execução	0,00	0,00	48,33	82,35	58,69
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	Subprojeto DGP (DGP-CEAF/Concurso público para membros/PE:16.2.3 - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	Subprojeto CEAF (DGP-CEAF/Concurso público para membros/PE:16.2.3 - 2023)	Em execução	1.446.783,00	0,00	83,00	95,24	87,15

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

3º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objeto	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	Subprojeto DGP (DGP-CEAF-SECRETARIA/Alinhamento de ideias e processos de gestão de pessoas entre a Secretaria-Geral, o CEAF e a DGP/PE: 16.5.2 - 2023)	Em iniciação	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	SGA	Subprojeto CEAF (DGP-CEAF-SECRETARIA/Alinhamento de ideias e processos de gestão de pessoas entre a Secretaria-Geral, o CEAF e a DGP/PE: 16.5.2 - 2023)	Em execução	0,00	0,00	12,50	81,69	15,30
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	Subprojeto Secretaria-Geral (DGP-CEAF-SECRETARIA/Alinhamento de ideias e processos de gestão de pessoas entre a Secretaria-Geral, o CEAF e a DGP/PE: 16.5.2 - 2023)	Em execução	0,00	0,00	0,00	47,62	0,00
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Transformação digital no MPBA (DTI)/PE 17.3.10/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	50,00	72,50	68,97
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Implantação da rede sem fio/PE 17.1.1/Ação 5108 - 2023	Em execução	R\$ 1.200.000,00	0,00	50,00	100,00	50,00
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Processamento, armazenamento e segurança dos serviços de TI (DTI)/PE 17.1.3/Ação 5108 - 2023	Em execução	R\$ 6.500.000,00	R\$ 909.166,99	55,00	79,59	69,11
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Modernização do Parque Tecnológico do MPBA/PE 17.1.5(P)/Ação 5108 - 2023	Em execução	R\$ 2.496.000,00	R\$ 2.728.978,00	60,00	96,70	62,05
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Ferramentas facilitadoras da atuação dos membros (DTI)/PE 17.2.4/Ação 7626/PEN - 2023	Em execução	R\$ 4.800.000,00	R\$ 418.212,27	32,79	62,08	52,82
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Desenvolvimento dos sistemas e soluções de BI (DTI)/PE 17.2.5 - 2023	Em execução	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Especificação do Sistema de Gestão Integrada de ERP/PE 17.2.8 - 2023	Em execução	0,00	0,00	75,00	73,33	102,27
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Desenvolver e adaptar software no site do MPBA (DTI)/PE 17.3.1 - 2023	Em execução	0,00	0,00	48,33	64,88	74,49
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Programa de Governança em TI/PE 17.3.2/Ação 7626 (P)/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Capacitação continuada para servidores da DTI (DTI)/PE 17.3.7/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	91,67	96,71	94,79
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica	DTI	DTI/Use da TI na atuação funcional (DTI)/PE 17.3.9/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	66,67	96,30	69,23
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Publicidade Institucional/PE 18.3.3(P)/Ação 2050/PEN - 2023	Em execução	R\$ 450.000,00	R\$ 33.729,57	28,73	59,56	48,24

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

3º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Modernização e ampliação dos canais de comunicação com a população/PE 18.3.4/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	14,29	71,25	20,06
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Projeto Comunicação Mais Social/PE 18.3.6 (P)/Ação 5248/PEN - 2023	Em execução	R\$ 419.000,00	R\$ 71.832,82	61,83	83,50	74,05
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Reestruturação da área de comunicação social/PE 18.1.1/Ação 5248 - 2023	Em execução	R\$ 270.000,00	R\$ 19.870,00	67,80	87,43	77,54
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Projeto CECOM Itinerante/PE 18.1.1(2) - 2023	Em execução	0,00	0,00	2,27	35,47	6,40
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Plano de Comunicação/PE 18.1.2/Ação 2050/PEN - 2023	Em execução	R\$ 35.000,00	0,00	46,25	81,70	56,61
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Guia de Serviços de Comunicação Social/PE 18.1.4/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	6,67	74,44	8,96
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Radio MPBA/PE 18.1.5/Ação 5248/PEN - 2023	Em execução	R\$ 276.000,00	R\$ 156.726,83	28,56	80,25	35,59
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Política de comunicação social do MPBA/PE 18.1.7 - 2023	Em execução	0,00	0,00	11,11	71,11	15,62
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Projeto Comunicação Mais Social - Mídia training/PE 18.2.1/Ação 5248/PEN -2023	Em execução	R\$ 50.000,00	R\$ 40.000,00	30,00	73,27	40,95
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Modernização e ampliação dos canais de comunicação com a população/PE 18.3.1/PEN - 2023	Em execução	0,00	0,00	1,43	57,58	2,48
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Pesquisa de imagem/PE 18.3.2/Ação 5248 - 2023	Em execução	R\$ 50.000,00	0,00	63,13	78,95	79,97

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> Projeto não iniciado 0% a 25% 25% a 50% 50% a 75% 75% a 100% </div>