

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

### 4º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Projeto CEAP/PE 1.1.1 (P) - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Capacitação de membros e servidores na área criminal/PE 1.1.4/Ação 4073/PEN - 2023	Em execução	R\$ 41.729,00	R\$ 50.085,12	100	100	100
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Criação de estruturas voltadas aos acordos de não persecução penal/PE 1.1.14 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	66,66	100	66,66
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Capacitação para enfrentamento aos crimes cibernéticos/PE 1.1.15/Ação 4073/PEN - 2023	Em execução	R\$ 20.000,00	R\$ -	0	100	0
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/GAECO-Enfrentamento ao crime organizado/PE 1.2.2/Ação 4073/PEN - 2023	Em execução	R\$ 333.271,00	R\$ 257.986,84	100	83,89	119,21
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Projeto Vítima Acolhida/PE 1.3.8/ Ação 4073 - 2023	Em execução	R\$ 10.000,00	R\$ -	0	100	0
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Enfrentamento às organizações criminosas nacionais (UMEP)/PE1: 1.2.1/PE2: 1.2.4 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Aprimoramento da forma de acesso aos laudos das perícias criminais/PE 1.6.5 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	57,14	100	57,14
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Trabalho e Educação no Sistema Prisional (UMEP)/PE: 1.7.9 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	85	100	85
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Projeto MP EDUCA (UMEP)/PE: 1.7.11/Ação 4758 - 2023	Em iniciação	R\$ 5.000,00	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	CSI	CSI/Produção e difusão do conhecimento/PE 1.2.6/Ação 5211 - 2023	Em execução	R\$ 234.000,00	R\$ 246.632,36	97,17	100	97,17
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Melhoria do atendimento à saúde do sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.10 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Projeto A Academia Vai ao Cárcere (UMEP)/PE 1.7.12/Ação 4758 - 2023	Em execução	R\$ 46.000,00	R\$ 55.093,17	100	100	100
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Monitoramento de Alvos sensíveis no sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.14 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Fortalecimento do programa de segurança pública e defesa social/PE: 1.3.4 (P)/Ação 4758/PEN - 2023	Em execução	R\$ 75.000,00	R\$ 95.951,57	54,84	100	54,84
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Capacitações para o enfrentamento à criminalidade/PE:1.1.10/Ação 4758/PEN - 2023	Em execução	R\$ 17.000,00	R\$ 16.079,05	66	100	66

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

### 4º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objeto	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	ceosp	CEOSP/Projeto CISP - Segurança Pública Integrada/PE: 1.3.2/Ação 4758/PEN - 2023	Em execução	R\$ 17.000,00	R\$ 1.097,20	56,84	100	56,84
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Projeto CIRA/PE 1.5.4/Ação 4758/PEN - 2023	Em execução	R\$ 40.000,00	R\$ 28.826,00	55,56	100	55,56
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Incremento das atividades do CEAP/PE 1.6.6 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	61,67	100	61,67
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Projeto Guarda Municipal Legal/PE:1.3.4 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	Caocrim/Projeto Operação Padrão/PE 1.2.2 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Caocrim	CAOCRIM/Projeto Guerreiras do Sertão/PE 1.3.4 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	50	100	50
Processos Internos	1	Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social	Ceosp	CEOSP/Projeto Município Seguro/PE:1.3.4 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Aperfeiçoar e qualificar a atuação na defesa da saúde/PE 2.1.2 (P)/Ação 4761/PEN - 2023	Em execução	R\$ 20.000,00	R\$ 11.038,00	100	100	100
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Projeto Saúde Mental/PE 2.3.2/Ação 4761 - 2023	Em execução	R\$ 10.000,00	R\$ 30.749,64	100	100	100
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Projeto Cegonha (Atenção Básica/Média e alta complexidades)/PE1: 2.3.3/PE2: 2.3.5/Ação 4761 - 2023	Em execução	R\$ 130.000,00	R\$ 1.479,60	84,17	100	84,17
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Garantir Adequada Regulação do Acesso ao SUS/PE 2.3.5/Ação 4761 - 2023	Em execução	R\$ 50.000,00	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Garantir Observância aos Pisos de Investimentos em Saúde/PE 2.4.2/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Fomentar a implantação de políticas públicas na área de saúde em todo o Estado/PE 2.5.1/Ação 4761 - 2023	Em execução	R\$ 50.000,00	R\$ 42.147,74	100	100	100
Processos Internos	2	Promover saúde pública de qualidade	Cesau	CESAU/Projeto Saúde+Educação/ PE 2.3.3/ Ação 4761 - 2023	Em execução	R\$ 20.000,00	R\$ 5.131,60	90	100	90
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Garantia de programas de alfabetização e educação formal de jovens e adultos/P.E. 3.3.4 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Programa Saúde + Educação/P.E.3.1.4 (P)/Ação 4732 - 2023	Em execução	R\$ 15.000,00	R\$ -	85	100	85

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

### 4º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objeto	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Fiscalização do funcionamento regular dos conselhos e da aplicação dos recursos do FUNDEB/P.E. 3.1.2/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Capacitação de membros, servidores e parceiros/P.E. 3.1.3/Ação 4732-2023	Em execução	R\$ 150.000,00	R\$ 38.127,86	100	100	100
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Efetivação da Gestão democrática no ambiente escolar /P.E. 3.1.6 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	50	100	50
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto Transporte Legal MPBA/P.E. 3.1.7/Ação 4732-2023	Em execução	R\$ 10.000,00	R\$ -	97,5	100	97,5
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Georeferenciamento de dados escolares/ P.E. 3.1.8 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto Escola Sustentável/P.E. 3.1.9/Ação 4732/PEN-2023	Em iniciação	R\$ 20.000,00	R\$ 5.705,00	65,28	97,71	66,81
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto Saber Melhor P.E.1: 3.2.1 / P.E.2: 3.2.2/Ação 4732 - 2023	Em execução	R\$ 20.000,00	R\$ 4.992,00	87,5	100	87,5
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto Educação Inclusiva/P.E. 3.2.3/PEN - 2023	Em execução	R\$ 10.000,00	R\$ 10.418,00	100	100	100
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Escola Legal/P.E. 3.2.4/Ação 4732-2023	Em execução	R\$ 10.000,00	R\$ -	8,5	100	8,5
Processos Internos	3	Promover a Educação Pública de Qualidade	Ceduc	CEDUC/Projeto #Sejabrother/P.E. 3.2.5/Ação 4732-2023	Em execução	R\$ 50.000,00	R\$ -	66,67	100	66,67
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Articulação interinstitucional entre os órgãos da rede de controle/PE:4.1.15 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	58,34	100	58,34
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Estruturar o Centro de Apoio/PE: 4.1.1 (P)/Ação 4074 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	40,78	100	40,78
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Capacitação dos Integrantes do Sistema de Defesa do Patrimônio Público/PE: 4.1.2/Ação 4074/PEN - 2023	Em execução	R\$ 44.720,00	R\$ 44.720,00	66,67	100	66,67
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Criar e Estruturar PJ Especializada/PE: 4.1.4 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	7,5	100	7,5
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Prevenção ou Recuperação de Perdas de Ativos do Estado/PE: 4.1.10/Ação 4074/PEN - 2023	Em execução	R\$ 40.164,49	R\$ 35.386,33	68,58	100	68,58
Processos Internos	4	Promover a probidade na gestão pública	Caopam	CAOPAM/Otimização da Atuação do Ministério Público/PE: 4.1.14/ Ação 4074 - 2023	Em execução	R\$ 9.807,59	R\$ 4.550,34	37,5	100	37,5

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

### 4º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caocife	CAOCIFE/Projeto Viver Com Cidadania/PE 5.2.2/PE: 5.2.5/Ação 4075 - 2023	Em execução	R\$ 18.000,00	R\$ 9.934,25	66,66	100	<b>66,66</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caocife	CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE: 5.2.6/PE: 5.2.9 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	50	100	<b>50</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Projeto Infância em Primeiro Lugar /PE1: 5.1.2/PE2: 5.1.3 (P)/PE3: 5.1.23/Ação 4765/PEN - 2023	Em execução	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	62,5	100	<b>62,5</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/ Projeto Na Medida Certa/PE1: 5.1.5/PE2: 5.1.7/PEN - 2023	Em execução	R\$ 60.000,00	R\$ 15.310,65	83,75	100	<b>83,75</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Violações de direitos no Ambiente Digital/PE: 5.1.10/Ação 4765 - 2023	Em execução	R\$ 10.000,00	R\$ 3.957,95	100	100	<b>100</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Projeto Tecendo o Amanhã/PE: 5.1.12/Ação 4765 - 2023	Em execução	R\$ 80.000,00	R\$ 66.630,00	100	100	<b>100</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Lei da Escuta/PE: 5.1.18/Ação 4765/PEN - 2023	Em iniciação	R\$ 25.000,00	R\$ 2.697,90	100	100	<b>100</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Substâncias Psicoativas/PE: 5.3.2/Ação 4765 - 2023	Em execução	R\$ 5.000,00	R\$ -	50	100	<b>50</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Combate à violência sexual/PE:5.4.3/Ação 4765 - 2023	Em execução	R\$ 25.000,00	R\$ -	100	100	<b>100</b>
Processos Internos	5	Promover a proteção da criança e do adolescente	Caoca	CAOCA/Projeto Cidadão Aprendiz/PE1: 5.5.1/PE2: 5.5.3/ Ação 4765/PEN - 2023	Em execução	R\$ 5.000,00	R\$ -	100	100	<b>100</b>
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Reestruturação e aperfeiçoamento da atuação do CAODH e promotorias/PE 6.1.1(P)/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 60.000,00	R\$ 3.138,00	50,71	100	<b>50,71</b>
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Diálogo dos Saberes/PE 6.1.3/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 40.000,00	R\$ 37.376,37	12,5	100	<b>12,5</b>
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/DiverCidade/PE 6.2.4/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 50.000,00	R\$ 38.256,34	96,25	100	<b>96,25</b>
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Ceaf	CEAF/Fomento a estudos e pesquisa sobre questões étnicas raciais/PE: 6.2.2 - 2023	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	78,34	97,51	<b>80,34</b>
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Todos contra o Racismo/PE 6.2.7/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 50.000,00	R\$ 56.122,35	90	100	<b>90</b>
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Implementação do SUAS e seu adequado funcionamento/PE 6.2.9/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 41.423,00	R\$ 35.352,91	95	100	<b>95</b>

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

### 4º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Conselhos PCD/PE 6.4.4/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 10.000,00	R\$ -	96,67	78,45	123,22
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Defesa PCD/PE 6.4.6/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 50.000,00	R\$ 9.425,00	90	100	90
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Caodh	CAODH/Projeto Voz da Experiência/PE 6.5.2/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 35.000,00	R\$ 4.099,00	65	100	65
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Cesau	CESAU/Projeto Saúde Mental/PE 6.4.1/Ação 4761 - 2023	Em execução	R\$ 30.000,00	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	6	Promover a defesa da Cidadania	Cesau	Caodh/Projeto MP+Diverso/PE 6.2.4/Ação 4083 - 2023	Em execução	R\$ 20.000,00	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Atuação Ministerial na Defesa e Proteção do Meio Ambiente/PE: 7.1.1 (P)/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 150.476,95	R\$ 139.766,81	100	100	100
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Patrimônio Público e Moralidade na defesa do meio ambiente/PE: 7.1.7 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Reciclar e Crescer/PE: 7.1.10/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 20.000,00	R\$ 2.020,00	87,5	100	87,5
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Floresta Legal/PE: 7.1.13/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 30.000,00	R\$ 26.367,11	100	100	100
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Valoração dos danos ambientais/PE: 7.1.14 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	48,67	100	48,67
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Município Ecolegal/PE: 7.1.16/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 22.584,04	R\$ 22.584,04	96,88	100	96,88
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Biomas da Bahia/PE 7.1.19/PE 7.1.21/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 12.245,01	R\$ 12.195,01	90	100	90
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Agrotóxicos/PE: 7.1.23/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 10.000,00	R\$ 9.436,00	100	100	100
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/Projeto Movimenta/PE: 7.1.24/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 20.000,00	R\$ 17.911,72	100	100	100
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/NUDEPHAC/Projeto Cultura Legal/PE 7.3.1/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 5.000,00	R\$ 2.570,00	91,67	100	91,67
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/NUDEPHAC/Patrimônio histórico e cultural/PE 7.3.2/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 35.000,00	R\$ 33.153,57	100	100	100
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/CIGEO/PE: 7.4.1/Ação 6271 - 2023	Em execução	R\$ 100.000,00	R\$ 52.916,01	81,95	100	81,95

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS 4º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/NUMA/Projeto Mata Atlântica Bahia/PE 7.1.19/PE: 7.1.21 (P)/Ação 6612 - 2023	Em execução	R\$ 146.310,00	R\$ 131.532,82	100	100	100
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/NUMA/Licenciamentos Ambientais/PE 7.2.7/PE 7.2.8/Ação 6612 - 2023	Em execução	R\$ 23.000,00	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	7	Promover a defesa do Meio Ambiente	Ceama	Ceama/ NUSF/ Defesa e Proteção da Bacia do Rio São Francisco/ PE: 7.2.6 (P)/Ação 6269 - 2023	Em execução	R\$ 210.148,00	R\$ 197.517,50	100	94,06	106,32
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/Apoiar Promotorias de Justiça da Defesa do Consumidor/PE 8.1.1 (P)/PE 8.1.8/Ação 6268 - 2023	Em execução	R\$ 59.843,00	R\$ 19.799,30	75	100	75
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/Rede de Proteção do Consumidor /PE 8.1.4/Ação 6268 - 2023	Em execução	R\$ 8.145,06	R\$ 22.490,94	100	100	100
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/ Projeto Conexão Consumidor / PE 8.4.2 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	50	100	50
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/Projeto Energizar/PE 8.4.1/Ação 6268 - 2023	Em execução	R\$ 83.000,00	R\$ 38.620,55	100	62,5	160
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/ Projeto Água é Vida/PE 8.4.4/Ação 6268 - 2023	Em execução	R\$ 18.400,00	R\$ -	53,33	100	53,33
Processos Internos	8	Promover a defesa dos direitos do consumidor	Ceacon	CEACON/Combater a comercialização de combustíveis fora das especificações legais/PE 8.5.2/Ação 6268 - 2023	Em execução	R\$ 600,00	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Capacitação dos integrantes e Estruturação da CGE/PE 9.1.1 (P)/PE 9.1.6/PEN - 2023	Em execução	R\$ 115.000,00	R\$ 76.544,14	42,92	100	42,92
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Implantação e disseminação de uma cultura de planejamento/PE 9.2.1 - 2023	Em execução	R\$ 54.890,00	R\$ 16.768,50	25	100	25
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Corregedoria	Subprojeto Corregedoria (Corregedoria-CGE/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento que estimulem a adesão ao Plano Estratégico/PE 9.2.3 - 2023)	Em execução	R\$ -	R\$ -	46,44	100	46,44
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Alinhamento físico, orçamentário e financeiro dos Planos Institucionais/PE 9.3.1/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS 4º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	Subprojeto CGE (Corregedoria-CGE/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento que estimulem a adesão ao Plano Estratégico/PE 9.2.3 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Construção do PE 2024-2031/PE 9.3.4/Ação 5107 - 2023	Em execução	R\$ 352.813,80	R\$ 273.076,12	79,05	100	79,05
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CSI	CSI/Soluções tecnológicas/PE 9.6.3 (P)/Ação 5211 - 2023	Em execução	R\$ 270.000,00	R\$ 374.203,03	20	100	20
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Desenvolver ações de fomento à gestão das informações e do conhecimento/PE: 9.4.1 - 2023	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CSI	CSI/Capacitação/PE 9.6.4/ Ação 5211 - 2023	Em execução	R\$ 296.000,00	R\$ 125.162,10	100	100	100
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	DGP	Subprojeto DGP (DGP-CEAF/Projeto Gestão por Competências/PE: 9.4.5/PEN - 2023)	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Ações de excelência no âmbito da gestão pública/PE 9.4.11/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Ceaf	Subprojeto CEAF (DGP-CEAF/Projeto Gestão por Competências/PE: 9.4.5/PEN - 2023)	Em execução	R\$ -	R\$ -	85,56	98,44	86,91
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	CGE	CGE/Estruturação da Unidade de Processos no âmbito da CGE/PE: 9.4.13/Ação 5107 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	94,17	100	94,17
Processos Internos	9	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Gabinete	Gabinete/Projeto PAPJ/PE 9.2.1 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Processos Internos	10	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Segunda Instância	Segunda Instância/Priorização de ações visando o julgamento de feitos referentes a direitos difusos e coletivos e de repercussão geral/PE 10.2.5 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	10	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Gabinete	Gabinete/Fortalecimento de Parcerias interinstitucionais/PE1: 10.1.1/PE2: 10.1.5 - 2023	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Processos Internos	10	Implantar e implementar a Gestão Estratégica	Gabinete	Gabinete/Integração de sistemas/PE 10.2.6 - 2023	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Ouvidoria	Ouvidoria/Estruturar o funcionamento da Ouvidoria/PE 11.1.2 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	66,66	100	66,66

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

### 4º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Segunda Instância	Segunda Instância/Instituir comissão para identificar as necessidades do 2º Grau visando a alteração da Lei Orgânica do MPBA/PE 11.2.1 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Segunda Instância	Segunda Instância/Implementação das Secretarias Processuais no 2º Grau/PE 11.1.4 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	CGE	CGE/Unidade de Processos/Implementar as Secretarias Processuais nas Unidades do MPBA/PE 11.1.4/Ação 5107 - 2023	Em execução	R\$ 30.000,00	R\$ 606,00	97,5	100	97,5
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Corregedoria	Corregedoria/Uniformização e regulamentação dos trâmites procedimentais e das rotinas administrativas internas do MPBA/PE 11.1.5 e PE 11.1.9 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Ouvidoria	Ouvidoria/Integração entre a ouvidoria e o público interno e externo/PE 11.1.6 (P)/Ação 4057 - 2023	Em execução	R\$ 50.000,00	R\$ 39.357,05	76,67	100	76,67
Processos Internos	11	Aperfeiçoar o instrumental normativo	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Otimização das rotinas administrativas internas/PE: 11.1.5 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Módulo de aferição das atribuições das Promotorias de Justiça/PE: 12.3.1 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Revisão das atribuições das Promotorias de Justiça/PE: 12.7.5 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	20,63	100	20,63
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Ceat	CEAT/Atendimento das solicitações de Apoio Técnico/PE 12.7.8 (P)/Ação 4081 - 2023	Em execução	R\$ 485.000,00	R\$ 206.348,02	2,22	100	2,22
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Ceat	CEAT/Parcerias com Instituições com Instituição para auxiliar as Atividades da Ceat/PE 12.7.10 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Corregedoria	Corregedoria/Acompanhamento de produtividade e resolutividade de membros/PE 12.3.1 (P)/Ação 6968 - 2023	Em execução	R\$ 376.000,00	R\$ 108.299,77	35	100	35
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	CGE	CGE/MP Comunidade/PE 12.1.4 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Corregedoria	Corregedoria/Elaborar e implementar programa de controle de cumprimento de prazos procedimentais e redução de passivos procedimentais existentes/PE 12.5.1 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	70	100	70
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Corregedoria	Corregedoria/Projeto Corregedoria Digital/PE 12.7.2 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	92,99	100	92,99
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Caocife	CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE 12.1.5/Ação 4075 - 2023	Em iniciação	R\$ 100.500,00	R\$ 102.381,84	74,45	100	74,45



## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

### 4º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Caocife	CAOCIFE/Atuação nas áreas Cível, Eleitoral e do Terceiro Setor/ PE 12.2.5 (P)/Ação 4075 - 2023	Em execução	R\$ 19.500,00	R\$ 10.365,00	100	100	100
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Caocife	CAOCIFE/Aperfeiçoamento da atuação do MPBA na fiscalização do Terceiro Setor/PE 12.2.6/Ação 4075 - 2023	Em execução	R\$ 2.000,00	R\$ -	0	100	0
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Ceaf	CEAF/Convivência Literária/PE: 12.6.4 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	85,83	100	85,83
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Gabinete	Subprojeto Gabinete (Gabinete-NUPIA/Soluções adequadas de conflitos no âmbito do Ministério Público/PE 12.1.1/PEN - 2023)	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Ceaf	CEAF/Fomento a pesquisas que favoreçam a inovação institucional/PE: 12.8.1 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	52,5	81,14	64,7
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Nupia	Subprojeto NUPIA (Gabinete-NUPIA/Soluções adequadas de conflitos no âmbito do Ministério Público/PE 12.1.1/PEN - 2023)	Em execução	R\$ -	R\$ -	14,29	100	14,29
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Gabinete	Subprojeto Gabinete (Gabinete-Segunda Instância/Implementação da especialização no âmbito do 2º Grau/PE 12.4.1 - 2023)	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Segunda Instância	Subprojeto Segunda Instância (Gabinete-Segunda Instância/Implementação da especialização no âmbito do 2º Grau/PE 12.4.1 - 2023)	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Gabinete	Gabinete/Instituir comissão permanente para estudos de redimensionamento das atividades ministeriais/PE 12.7.7 - 2023	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Aprendizado e Conhecimento	12	Aperfeiçoar a Atuação Funcional	Nupia	NUPIA/Estruturação do NUPIA/PE 12.2.3/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	20	100	20
Processos Internos	13	Fomentar a Integração Institucional	Corregedoria	Corregedoria/Projeto Política de Comunicação/PE 13.1.3/PEN - 2023	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	50	100	50
Processos Internos	13	Fomentar a Integração Institucional	CGE	CGE/Realização de reuniões periódicas de alinhamento estratégico/PE: 13.2.3 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	12,5	100	12,5
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DEA	DEA/Construção de unidades do MPBA/PE 14.2.2 (P)/Ação 5092 - 2023	Em execução	R\$ 10.451.000,00	R\$ 7.723.981,65	51,05	100	51,05
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DEA	DEA/Reforma de Unidades do Ministério Público/PE 14.2.4 (P)/Ação 7508 - 2023	Em execução	R\$ 5.679.470,00	R\$ 2.711.275,08	75,95	100	75,95
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Adequação estrutural à nova Lei de Organização Judiciária/PE: 14.1.3 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	50	100	50

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

### 4º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	Secretaria-Geral	Secretaria-Geral/Mapeamento e aperfeiçoamento de rotinas/PE: 14.5.1/PE: 14.5.2/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	21	99,02	21,21
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DADM	DADM/Aparelhamento de Unidades do MPBA/PE 14.7.5 (P)/Ação 3027/PEN - 2023	Em execução	R\$ 1.200.000,00	R\$ 2.283.886,16	100	100	100
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DADM	DADM/EGBA/PE 14.6.1 (P)/Ação 7336 - 2023	Em execução	R\$ 700.000,00	R\$ -	96,67	100	96,67
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DADM	DADM/Adequação da Frota de Veículos do Ministério Público/PE 14.8.3 (P)/Ação 1465 - 2023	Em execução	R\$ 754.000,00	R\$ 215.000,00	100	100	100
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DADM	DADM/Melhoria, expansão e automação dos serviços de apoio/PE 14.3.1 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	37,5	100	37,5
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DADM	DADM/Projeto de atendimento Integrado - PROATI/PE 14.4.4 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	CGE	CGE/Mapeamento de processos organizacionais no MPBA/PE 14.5.1/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	65	100	65
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	DADM	DADM/Aprimoramento da Gestão de Transportes/PE 14.8.1 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa	Corregedoria	Corregedoria/Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade da CGMP/PE 14.5.1/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa -Obras 2023	CGE	CGE/Projeto VOAR: Valorizando Objetivos. Alcançando Resultados/PE 14.1.1/Ação 5107 - 2023	Em execução	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	100	100	100
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa -Obras 2023	SGA	SGA/Estrutura Organizacional Administrativa do MPBA/PE 14.1.1 (P)/ AÇÃO 1109/PEN - 2023	Em execução	R\$ 50.000,00	R\$ 84.182,00	77,78	100	77,78
Processos Internos	14	Melhorar a Gestão Administrativa -Obras 2023	SGA	SGA/Programa de Racionalização de Recursos Organizacionais/PE 14.7.7/AÇÃO 1109/PEN - 2023	Em execução	R\$ 30.000,00	R\$ -	75	100	75
Orçamento	15	Gestão Orçamentária e financeira	Controladoria	Controladoria/Estruturar a Unidade de Controle Interno/PE 15.3.1/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	88,79	100	88,79
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	DPGO	DPGO/Incremento de cota orçamentária anual/PE: 15.5.1 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	Controladoria	Controladoria/Controle Interno difuso e interiorização/PE 15.3.2/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	33,33	100	33,33

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

### 4º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	DPGO	DPGO/Estudos sobre orçamento visando a diversificação de fontes/PE 15.5.2/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	50	100	50
Orçamento	15	Incrementar recursos e fortalecer a gestão	DCCL	DCCL/Ação de Capacitação Estruturante para a nova lei de licitação/PE 15.4.2/PEN 3.2.2 - 2023	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	CEAF/Qualificação de Integrantes do MPBA/PE: 16.4.2(P)/Ação 3594/PEN - 2023	Em execução	R\$ 70.000,00	R\$ 26.790,00	75	100	75
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	CEAF/Realização de processo seletivo para estagiários/PE: 16.2.4 (P)/Ação 7885 - 2023	Em aprovação	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	CEAF/Qualificação de integrantes do Ministério Público/PE1:16.4.3/PE2: 16.4.4/PE3: 16.4.5/PE4: 16.4.6/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	CEAF/Parceria para disponibilização de mestrado profissionalizante/PE: 16.4.9 - 2023	Em execução	R\$ 1.401.918,00	R\$ 1.401.918,00	100	100	100
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	CEAF/Implementar um programa de residência jurídica/PE: 16.6.1 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	95,28	104,96
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	CEAF/ Reformulação da Sistemática da Gestão de Estágios/PE: 16.6.2 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	DGP/Projeto Qualidade de Vida no trabalho/PE: 16.1.2 (P) - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	48,33	100	48,33
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	DGP/Estruturar Plano de Cargos e Salários/PE: 16.1.5 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	DGP/Revisar Avaliação de Desempenho na Carreira/PE: 16.1.7 - 2023	Em execução	R\$ 1.446.783,00	R\$ 1.302.104,70	100	100	100
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	DGP/Criação de Equipes Multidisciplinares/PE:16.2.2 - 2023	Em execução	R\$ 1.046.000,00	R\$ 736.242,12	70	100	70
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	SGA/Gestão Integrada de Desenvolvimento/PE: 16.4.13/AÇÃO 1109/PEN - 2023	Em execução	R\$ 30.000,00	R\$ -	100	100	100
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	DGP/ Prover Promotorias de Entrância Inicial e Intermediária/PE:16.2.5 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Secretaria-Geral	DGP/Projeto Siga Servidor/PE: 16.5.1 - 2023	Em aprovação	R\$ -	R\$ -	12,5	100	12,5
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	Subprojeto CEAF (CEAF-DGP/Concurso Público para Servidores/PE: 16.2.4 (P)/Ação 7885- 2023 )	Em execução	R\$ -	R\$ -	30	100	30

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

### 4º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objeto	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	Subprojeto DGP (CEAF-DGP/Concurso Público para Servidores/PE: 16.2.4 (P)/Ação 7885- 2023)	Em execução	R\$ -	R\$ -	82,19	99,31	82,76
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	Subprojeto DGP (DGP-CEAF/Ações para implementar saúde e bem-estar no trabalho/PE: 16.1.2 (P)/Ação 6984 - 2023)	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	Ceaf	Subprojeto CEAF (DGP-CEAF/Ações para implementar saúde e bem-estar no trabalho/PE: 16.1.2 (P)/Ação 6984 - 2023)	Em execução	R\$ -	R\$ -	33,33	100	33,33
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	Subprojeto DGP (DGP-CEAF/Concurso público para membros/PE:16.2.3 - 2023)	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	Subprojeto CEAF (DGP-CEAF/Concurso público para membros/PE:16.2.3 - 2023)	Em execução	R\$ 20.000,00	R\$ 30.278,08	81,95	100	81,95
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	Subprojeto DGP (DGP-CEAF-SECRETARIA/Alinhamento de ideias e processos de gestão de pessoas entre a Secretaria-Geral, o CEAF e a DGP/PE: 16.5.2 - 2023)	Em iniciação	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	SGA	Subprojeto CEAF (DGP-CEAF-SECRETARIA/Alinhamento de ideias e processos de gestão de pessoas entre a Secretaria-Geral, o CEAF e a DGP/PE: 16.5.2 - 2023)	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Aprendizado e Conhecimento	16	Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas	DGP	Subprojeto Secretaria-Geral (DGP-CEAF-SECRETARIA/Alinhamento de ideias e processos de gestão de pessoas entre a Secretaria-Geral, o CEAF e a DGP/PE: 16.5.2 - 2023)	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Transformação digital no MPBA (DTI)/PE 17.3.10/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	50	100	50
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Implantação da rede sem fio/PE 17.1.1/Ação 5108 - 2023	Em execução	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	50	100	50
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Processamento, armazenamento e segurança dos serviços de TI (DTI)/PE 17.1.3/Ação 5108 - 2023	Em execução	R\$ 6.500.000,00	R\$ 909.166,99	59,44	100	59,44
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Modernização do Parque Tecnológico do MPBA/PE 17.1.5(P)/Ação 5108 - 2023	Em execução	R\$ 2.496.000,00	R\$ 2.728.978,00	60	100	60
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Ferramentas facilitadoras da atuação dos membros (DTI)/PE 17.2.4/Ação 7626/PEN - 2023	Em execução	R\$ 4.800.000,00	R\$ 961.690,88	76,5	100	76,5
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Desenvolvimento dos sistemas e soluções de BI (DTI)/PE 17.2.5 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS

### 4º TRIMESTRE DE 2023

Perspectiva	Nº Objetivo	Objetivo	Área de atuação	Nome do Projeto / Plano de Ação	Situação	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Especificação do Sistema de Gestão Integrada de ERP/PE 17.2.8 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	75	100	75
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Desenvolver e adaptar software no site do MPBA (DTI)/PE 17.3.1 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Programa de Governança em TI/PE 17.3.2/Ação 7626 (P)/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	0	100	0
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Capacitação continuada para servidores da DTI (DTI)/PE 17.3.7/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	17	Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnologica	DTI	DTI/Use da TI na atuação funcional (DTI)/PE 17.3.9/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	66,67	100	66,67
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Publicidade Institucional/PE 18.3.3(P)/Ação 2050/PEN - 2023	Em execução	R\$ 460.185,00	R\$ 179.334,73	50,81	100	50,81
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Modernização e ampliação dos canais de comunicação com a população/PE 18.3.4/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	14,29	100	14,29
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Projeto Comunicação Mais Social/PE 18.3.6 (P)/Ação 5248/PEN - 2023	Em execução	R\$ 419.000,00	R\$ 71.832,82	61,83	100	61,83
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Reestruturação da área de comunicação social/PE 18.1.1/Ação 5248 - 2023	Em execução	R\$ 270.000,00	R\$ 19.870,00	92,8	100	92,8
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Projeto CECOM Itinerante/PE 18.1.1(2) - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Plano de Comunicação/PE 18.1.2/Ação 2050/PEN - 2023	Em execução	R\$ 35.000,00	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Guia de Serviços de Comunicação Social/PE 18.1.4/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Radio MPBA/PE 18.1.5/Ação 5248/PEN - 2023	Em execução	R\$ 276.000,00	R\$ 156.726,83	95,22	100	95,22
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Política de comunicação social do MPBA/PE 18.1.7 - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Projeto Comunicação Mais Social - Mídia training/PE 18.2.1/Ação 5248/PEN -2023	Em execução	R\$ 50.000,00	R\$ 40.000,00	100	100	100
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Modernização e ampliação dos canais de comunicação com a população/PE 18.3.1/PEN - 2023	Em execução	R\$ -	R\$ -	100	100	100
Processos Internos	18	Fortalecer a Imagem Institucional	Cecom	CECOM/Pesquisa de imagem/PE 18.3.2/Ação 5248 - 2023	Em execução	R\$ 50.000,00	R\$ -	100	100	100

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
<b>Evolução do Projeto:</b> Percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) planejado do projeto:</b> Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<b>Semáforo de Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:</b> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <span style="color: blue;">■</span> Projeto não iniciado           <span style="color: red;">■</span> 0% a 25%           <span style="color: orange;">■</span> 25% a 50%           <span style="color: yellow;">■</span> 50% a 75%           <span style="color: green;">■</span> 75% a 100%         </div>