

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|--|-----------------|--|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCA | Caoca/Defesa da saúde mental e enfrentamento ao uso de substâncias psicoativas por crianças e adolescentes/PE 1.4.5/Ação 4765 - 2024 | Em Execução | R\$ 10.500,00 | R\$ - | 13,89 | 84,07 | 16,52 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCA | Caoca/Combate a violência sexual contra criança e adolescente/PE 1.4.6/Ação 4765 - 2024 | Em Execução | R\$ 69.000,00 | R\$ 69.632,89 | 50,00 | 86,76 | 57,63 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCA | Caoca/Implementação da Lei da Escuta/PE 1.4.6/Ação 4765 - 2024 | Em Execução | R\$ 12.500,00 | R\$ - | 21,67 | 70,95 | 30,54 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCA | Caoca/Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes no ambiente digital/PE 1.4.6/Ação 4765 - 2024 | Em Execução | R\$ 12.500,00 | R\$ 1.950,00 | 12,50 | 71,72 | 17,43 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCA | Caoca/Projeto Infância em Primeiro Lugar/PE 1.4.1/1.4.4/Ação 4765 - 2024 | Em Execução | R\$ 43.000,00 | R\$ 4.065,19 | 67,50 | 77,96 | 86,58 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCA | Caoca/Projeto Cidadão Aprendiz/PE 1.4.2/PE 1.4.3/Ação 4765 - 2024 | Em Execução | R\$ 7.500,00 | R\$ 4.324,80 | 100 | 90,74 | 110,21 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCA | Caoca/Projeto Tecendo o Amanhã/PE 1.4.2/Ação 4765 - 2024 | Em Execução | R\$ 122.500,00 | R\$ 49.692,00 | 42,29 | 73,48 | 57,55 |

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|--|-----------------|--|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCA | Caoca/Projeto Na Medida Certa/PE 1.4.3/Ação 4765 - 2024 | Em Execução | R\$ 72.500,00 | R\$ 68.478,00 | 54 | 67,28 | 80,26 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCIFE | Caocife/Diálogo Intersetorial Prevenção da violência no campo/PE 1.7.10/ - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 0,00 | 89,19 | 0 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCIFE | Caocife/Atuação nas áreas Cível, Eleitoral e do Terceiro Setor/PE 1.8.1 P/Ação 4075 - 2024 | Em Execução | R\$ 19.000,00 | R\$ - | 0,00 | 67,85 | 0 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCIFE | Caocife/Projeto de autocomposição intersectorial (sub-núcleo de família)/PE 1.8.2/ - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 0,00 | 47,6 | Medição não iniciada |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCIFE | Caocife/Projeto Viver com Cidadania/PE 1.8.3/Ação 4075 - 2024 | Em Execução | R\$ 32.000,00 | R\$ 5.858,00 | 5,31 | 66,44 | 7,99 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCIFE | Caocife/Atualização do membro na área eleitoral/PE 1.8.4/Ação 4075 - 2024 | Em Execução | R\$ 10.000,00 | R\$ - | 0 | 78,27 | 0 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCIFE | Caocife/Projeto Paternidade Responsável/PE 1.8.3/Ação 4075 - 2024 | Em Execução | R\$ 89.000,00 | R\$ 16.615,52 | 8,61 | 71,99 | 11,96 |

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|--|-----------------|--|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCRIM | Caocrim/Aprimoramento contínuo da atuação na área criminal/PE 1.1.1 P/Ação 4073 - 2024 | Em Execução | R\$ 20.000,00 | R\$ 1.105,50 | 50 | 60,4 | 82,78 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCRIM | Caocrim/Projeto CEAP/PE 1.1.10/Ação 4073 - 2024 | Em Execução | R\$ 40.000,00 | R\$ - | 0,00 | 54,77 | 0 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCRIM | Caocrim/Recuperação e a destinação de ativos provenientes de crimes/PE 1.1.4 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 50,00 | 56,69 | 88,2 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCRIM | Caocrim/Interoperabilidade entre os sistemas dos órgãos de Defesa Social/PE 1.1.5 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 0,00 | 28,96 | 0 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCRIM | Caocrim/Redução dos Crimes Violentos e Letais Intencionais - CVLIs/PE 1.1.7 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 0,00 | 51,46 | 0 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCRIM | Caocrim/Enfrentamento dos crimes praticados por meios cibernéticos/PE 1.1.8/Ação 4073 - 2024 | Em Execução | R\$ 30.000,00 | R\$ - | 50,00 | 54,72 | 91,38 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCRIM | Caocrim/GAECO/PE 1.1.9/Ação 4073 - 2024 | Em Execução | R\$ 350.000,00 | R\$ 165.086,99 | 78,13 | 63,60 | 122,84 |

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|--|-----------------|--|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCRIM | Caocrim/Projeto Operação Padrão/PE 1.1.9/Ação 4073 - 2024 | Em Execução | R\$ 10.000,00 | R\$ - | 0,00 | 48,57 | 0 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCRIM | Caocrim/Projeto Vítima Acolhida/PE 1.1.2/Ação 4073 - 2024 | Em Execução | R\$ 20.000,00 | R\$ - | 3,33 | 71,19 | 4,68 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOCRIM | Caocrim/NEVID/PE 1.1.2/Ação 4073 - 2024 | Em Execução | R\$ 30.000,00 | R\$ 17.282,00 | 37,78 | 73,88 | 51,14 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAODH | CAODH/Reestruturação e aperfeiçoamento em Direitos Humanos/PE 1.7.1 P/Ação 4083 - 2024 | Em Execução | R\$ 75.000,00 | R\$ 10.678,84 | 10,83 | 46,55 | 23,26 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAODH | CAODH/MP Antirracista/PE 1.7.2/Ação 4083 - 2024 | Em Execução | R\$ 98.500,00 | R\$ - | 15,00 | 55,32 | 27,11 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAODH | CAODH/Fomento à rede SUAS/PE 1.7.4/Ação 4083 - 2024 | Em Execução | R\$ 99.923,00 | R\$ 4.453,00 | 55,83 | 53,96 | 103,47 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAODH | CAODH/Projeto MP+Diverso/PE 1.7.9/Ação 4083 - 2024 | Em Execução | R\$ 27.000,00 | R\$ 734,00 | 32,09 | 42,41 | 75,67 |

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|--|-----------------|--|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAODH | CAODH/Prevenção à violência contra minorias/PE 1.7.9/Ação 4083 - 2024 | Em Execução | R\$ 40.500,00 | R\$ 10.750,56 | 33,33 | 40,01 | 83,3 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOPAM | Caopam/Otimização da atuação do Ministério na defesa do Patrimônio Público/PE 1.5.1/Ação 4074 - 2024 | Em Execução | R\$ 8.000,00 | R\$ - | 50 | 60,4 | 82,78 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOPAM | Caopam/Aperfeiçoamento de medidas voltadas à recuperação de ativos e da persecução cível e penal dos ilícitos contra a Administração Pública/PE 1.5.2/Ação 4074 - 2024 | Em Execução | R\$ 30.600,00 | R\$ - | 44,38 | 48,31 | 91,86 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOPAM | Caopam/Incentivo à elaboração de boas práticas administrativas pelos Órgãos da Administração Pública/PE 1.5.4/Ação 4074 - 2024 | Em Execução | R\$ 4.400,00 | R\$ - | 15,04 | 40,01 | 37,59 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOPAM | Caopam/Projeto Transparência nos Festejos Juninos/PE 1.5.4/Ação 4074 - 2024 | Em Execução | R\$ 75.000,00 | R\$ - | 96,29 | 97,95 | 98,3 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CAOPAM | Caopam/Projeto "Semanas de Conciliação em temas de patrimônio público"/PE 1.5.1/Ação 4074 - 2024 | Em iniciação | R\$ - | R\$ - | 5,56 | 23,52 | 23,64 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CEACON | Ceacon/Projeto Conexão Consumidor/PE 1.6.3/Ação 6268 - 2024 | Em Execução | R\$ 43.000,00 | R\$ - | 37,5 | 81,51 | 46,01 |

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|--|-----------------|--|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CEACON | Ceacon/Projeto Energizar/PE 1.6.3 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CEACON | Ceacon/Aprimorar o diálogo com os órgãos públicos e demais instituições que compõem o Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor visando otimizar a atuação institucional./PE 1.6.4/Ação 6268 - 2024 | Em Execução | R\$ 25.000,00 | R\$ - | 91,67 | 70,22 | 130,54 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CEACON | Ceacon/Projeto Água é Vida/PE 1.6.3/Ação 6268 - 2024 | Em Execução | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | 66,67 | 92,83 | 71,82 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos. | CEACON | Ceacon/Otimizar a atuação do Ministério Público na defesa do Consumidor/PE 1.6.1 P/Ação 6268 - 2024 | Em Execução | R\$ 21.000,00 | R\$ 11.892,50 | 15,74 | 54,5 | 28,88 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEACON | Ceacon/Fomentar medidas visando garantir o consumo seguro de produtos e serviços./PE 1.6.2/Ação 6268 - 2024 | Em Execução | R\$ 30.000,00 | R\$ - | 37,5 | 81,39 | 46,07 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEAMA | Ceama/CIGEO/PE 1.9.2/Ação 6271 – 2024 | Em Execução | R\$ 115.000,00 | R\$ 53.906,62 | 39,33 | 50,11 | 78,48 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEAMA | Ceama/Projeto Floresta Legal/PE 1.9.5/PE 1.9.6/Ação 6271 - 2024 | Em Execução | R\$ 30.000,00 | R\$ 8.692,06 | 0 | 54,94 | 0 |

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|---|-----------------|---|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEAMA | Ceama/Numa/Projeto Mata Atlântica Bahia/PE 1.9.5/PE 1.9.6/Ação 6612 - 2024 | Em Execução | R\$ 218.000,00 | R\$ 24.038,00 | 16,67 | 72,17 | 23,1 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEAMA | Ceama/Nusf/Defesa e Proteção da Bacia do Rio São Francisco/PE 1.9.4/Ação 6269 - 2024 | Em Execução | R\$ 206.000,00 | R\$ 64.262,14 | 33,94 | 53,95 | 62,91 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEAMA | Ceama/Agrotóxicos/PE 1.9.7/Ação 6271 - 2024 | Em Execução | R\$ 15.000,00 | R\$ 2.746,04 | 26,04 | 54,53 | 47,76 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEAMA | Ceama/Atuação ministerial na Defesa e Proteção do Meio Ambiente/PE 1.9.1 P/Ação 6271 - 2024 | Em Execução | R\$ 441.000,00 | R\$ 59.117,23 | 50,07 | 56 | 89,41 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEAMA | Ceama/Projeto Reciclar e Crescer/PE 1.9.3/Ação 6271 - 2024 | Em Execução | R\$ 25.000,00 | R\$ 5.534,43 | 60,42 | 53,35 | 113,24 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEAMA | Ceama/Projeto Biomas da Bahia/PE 1.9.10/Ação 6271 - 2024 | Em Execução | R\$ 20.000,00 | R\$ - | 0 | 42,73 | 0 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEAMA | Ceama/Projeto Município Ecolegal/PE 1.9.12/Ação 6271 - 2024 | Em Execução | R\$ 30.000,00 | R\$ 9.009,89 | 27,69 | 54,33 | 50,96 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEAMA | Ceama/Nudephac/Projeto Cultura Legal/PE 1.9.14/Ação 6271 - 2024 | Em Execução | R\$ 20.000,00 | R\$ 4.370,00 | 28,33 | 52,3 | 54,17 |

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|---|-----------------|--|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEAMA | Ceama/Nudephac/Semana do Patrimônio Público/PE 1.9.14/Ação 6271 - 2024 | Em Execução | R\$ 20.000,00 | R\$ 5.478,24 | 10 | 51,17 | 19,54 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEAMA | Ceama/Projeto Movimenta/PE 1.9.17/Ação 6271 - 2024 | Em Execução | R\$ 25.000,00 | R\$ 3.636,00 | 5 | 61,96 | 8,07 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEDUC | Ceduc/Educação para Todos/PE 1.3.4 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 40 | 50,6 | 79,05 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEDUC | Ceduc/Projeto #Sejabrother/PE 1.3.5/Ação 4732 - 2024 | Em Execução | R\$ 82.000,00 | R\$ - | 36,5 | 88,98 | 41,02 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEDUC | Ceduc/Projeto Educação Inclusiva/PE 1.3.6/Ação 4732 - 2024 | Em Execução | R\$ 35.000,00 | R\$ 11.375,52 | 22,5 | 64,48 | 34,9 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEDUC | Ceduc/Projeto Saber Melhor/PE 1.3.7/Ação 4732 - 2024 | Em Execução | R\$ 40.000,00 | R\$ - | 38,33 | 51,28 | 74,74 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEDUC | Ceduc/Educação de Qualidade/PE 1.3.1/Ação 4732 - 2024 | Em Execução | R\$ 80.000,00 | R\$ - | 25 | 59,74 | 41,85 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEDUC | Ceduc/Programa Saúde + Educação/PE 1.3.2/Ação 4732 - 2024 | Em Execução | R\$ 24.000,00 | R\$ - | 30,38 | 68,72 | 44,21 |

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|---|-----------------|---|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEDUC | Ceduc/Projeto Escola Sustentável/PE 1.3.2/Ação 4732 - 2024 | Em iniciação | R\$ 6.000,00 | R\$ - | 28,61 | 37,86 | 75,57 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEDUC | Ceduc/Projeto Transporte Legal MPBA/PE 1.3.2/Ação 4732 - 2024 | Em Execução | R\$ 8.000,00 | R\$ - | 23,5 | 68,87 | 34,12 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEOSP | Ceosp/Projeto CISP - Segurança Pública Integrada/PE 1.1.7/Ação 4758 - 2024 | Em Execução | R\$ 30.000,00 | R\$ - | 0 | 47,02 | 0 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEOSP | Ceosp/GEOSP/PE 1.1.10/Ação 4758 - 2024 | Em Execução | R\$ 60.000,00 | R\$ 26.816,00 | 26 | 46,76 | 55,61 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEOSP | Ceosp/Projeto Guarda Municipal Legal/PE 1.1.10 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 0 | 36,7 | 0 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEOSP | Ceosp/Projeto Município Seguro/PE 1.1.7 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 1 | 53,95 | 1,85 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEOSP | Ceosp/Gaesf: Educação Fiscal nas Escolas a Serviço da Cidadania/PE 1.1.1 P - 2024 | Em iniciação | R\$ - | R\$ - | 0 | 90,64 | Medição não iniciada |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEOSP | Ceosp/Aprimoramento contínuo da atuação na área de segurança pública e defesa social/PE 1.1.1 P /Ação 4758 - 2024 | Em Execução | R\$ 10.000,00 | R\$ 1.329,62 | 0 | 66,71 | 0 |

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|---|-----------------|--|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEOSP | Ceosp/UmeP/Projeto MP EDUCA RELERE /PE 1.1.1 P - 2024 | Em iniciação | R\$ - | R\$ - | 0 | 53,22 | Medição não iniciada |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEOSP | Ceosp/UmeP/Projeto A Academia Vai ao Cárcere/PE 1.1.5 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 75 | 88,3 | 84,93 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEOSP | Ceosp/Projeto CIRA/PE 1.1.4/Ação 4758 - 2024 | Em Execução | R\$ 45.000,00 | R\$ 16.963,01 | 21,53 | 53,47 | 40,27 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CEOSP | Ceosp/UmeP/Atuação na tutela coletiva no âmbito da execução penal e do sistema penitenciário/PE 1.1.6/Ação 4758 - 2024 | Em Execução | R\$ 55.000,00 | R\$ 30.283,67 | 80,83 | 71,19 | 113,54 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CESAU | Cesau/Projeto Saúde Mental - Integração e Dignidade/PE 1.2.3/Ação 4761 - 2024 | Em Execução | R\$ 80.000,00 | R\$ 8.588,00 | 26,56 | 48,36 | 54,92 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CESAU | Cesau/Fiscalização da implantação e execução das políticas públicas de saúde/PE 1.2.4/Ação 4761 - 2024 | Em Execução | R\$ 34.000,00 | R\$ - | 50,83 | 69,63 | 73 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CESAU | Cesau/Projeto Saúde mais Educação - Transformando o novo milênio/PE 1.2.5/Ação 4761 - 2024 | Em Execução | R\$ 30.000,00 | R\$ 3.232,00 | 17,5 | 55,55 | 31,5 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutiva na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CESAU | Cesau/Projeto Cegonha - Efetivando a dignidade/PE 1.2.6/Ação 4761 - 2024 | Em Execução | R\$ 90.000,00 | R\$ 404,00 | 16,57 | 54,54 | 30,38 |

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|---|-----------------|--|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutive na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CESAU | Cesau/Aperfeiçoamento contínuo da atuação na área de Saúde Pública./PE 1.2.1 P/Ação 4761 - 2024 | Em Execução | R\$ 30.000,00 | R\$ 7.957,72 | 25 | 56,54 | 44,22 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutive na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | CESAU | Cesau/Transparência do sistema de regulação de leitos de urgência e emergência/PE 1.2.2/Ação 4761 - 2024 | Em Execução | R\$ 30.000,00 | R\$ - | 12,5 | 53,22 | 23,49 |
| 1 | Desenvolver uma atuação ministerial integrada, estruturante e resolutive na promoção do interesse social e na garantia dos direitos humanos | NUPIA | NUPIA/Estruturação do NUPIA/PE 1.8.2 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 43,25 | 78,65 | 54,99 |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | NUPIA | NUPIA/Aprimoramento em autocomposição no Ministério Público do Estado da Bahia/PE 2.1.4 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 26,67 | 71,82 | 37,13 |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | CEAT | Ceat/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2/Ação 4081 - 2024 | Em Execução | R\$ 570.000,00 | R\$ 40.710,00 | 5,21 | 50,28 | 10,36 |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | CGE | CGE/Fomento às soluções inovadoras/PE 2.1.5/Ação 5107 - 2024 | Em Execução | R\$ 50.000,00 | R\$ - | 22,5 | 27,04 | 83,21 |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | CGE | CGE/Projeto Secretaria Processual/PE 2.1.6/Ação 5107 - 2024 | Em Execução | R\$ 54.000,00 | R\$ - | 74,45 | 55,55 | 134,03 |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | CGE | CGE/Projeto VOAR/PE 2.1.5/Ação 5107 - 2024 | Em Execução | R\$ 72.333,33 | R\$ 320,81 | 29,13 | 33,24 | 87,64 |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | Gabinete | Gabinete/Projeto PAPJ/PE 2.1.6 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 56,25 | 57,68 | 97,52 |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | Gabinete | Gabinete/Plano de Comunicação Interna/PE 2.1.8 - 2024 | Em iniciação | R\$ - | R\$ - | 0,00 | 55,05 | Medição não iniciada |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | Ouvidoria | Ouvidoria/Implementar a interlocução entre a Ouvidoria e o público interno/PE 2.1.8 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 31,67 | 100,00 | 31,67 |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | Ouvidoria | Ouvidoria/Fortalecer a interlocução entre a Ouvidoria e o público externo/PE 2.1.9/Ação 3192 - 2024 | Em Execução | R\$ 20.000,00 | R\$ - | 49,44 | 99,25 | 49,81 |

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|--|-----------------------------|--|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | Ouvidoria | Ouvidoria/Aperfeiçoamento da estrutura de Ouvidoria/PE 2.1.7 P/Ação 3192 - 2024 | Em Execução | R\$ 40.000,00 | R\$ 17.066,82 | 63,34 | 92,23 | 68,67 |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | Secretaria-Geral | Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia/Revisão Técnica e Sistemática do Instrumental Normativo Vigente /PE 2.1.3 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 18 | 41,99 | 42,87 |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | Segunda Instância | Segunda Instância/Aperfeiçoamento da atuação do 2º grau/PE 2.1.1 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 62,50 | 54,94 | 113,76 |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | Segunda Instância | Segunda Instância/Revisão técnica e sistemática do instrumental normativo vigente/ 2.1.3 - 2024 | Em iniciação | R\$ - | R\$ - | 30,00 | 25,76 | 116,44 |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | Corregedoria Geral | Corregedoria-Geral/Projeto Corregedoria-Digital/PE 2.1.10 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 19,00 | 100,00 | 19 |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | Corregedoria Geral | Corregedoria-Geral/Política de Comunicação/PE 2.1.10 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 58,00 | 73,52 | 78,89 |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | Corregedoria Geral | Corregedoria-Geral/Orientação, Correição e Fiscalização/PE 2.1.11 P/Ação 6968 - 2024 | Em Execução | R\$ 385.000,00 | R\$ - | 31,17 | 76,63 | 40,67 |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | Corregedoria Administrativa | Corregedoria Administrativa/Implementação de correição preventiva/PE 2.1.14 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 52,89 | 65 | 81,37 |
| 2 | Aprimorar a atuação institucional | Corregedoria Administrativa | Corregedoria Administrativa/Arcabouço jurídico-normativo da Corregedoria Administrativa./PE 2.1.12 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 100 | 51,16 | 195,48 |
| 3 | Aprimorar a governança com foco no planejamento institucional de forma transversal e integrada | CGE | CGE/Promoção da cultura de gestão por projetos/PE 3.1.6/Ação 5107 - 2024 | Em Execução | R\$ 50.000,00 | R\$ - | 23,75 | 23,41 | 101,47 |
| 3 | Aprimorar a governança com foco no planejamento institucional de forma transversal e integrada | CGE | CGE/Aprimoramento contínuo do planejamento institucional./PE 3.1.1 P/Ação 5107 - 2024 | Em Execução | R\$ 90.000,00 | R\$ - | 44,29 | 53,5 | 82,79 |
| 3 | Aprimorar a governança com foco no planejamento institucional de forma transversal e integrada | CGE | CGE/Implementação da cultura de Gestão por Processos/PE 3.1.2/Ação 5107 - 2024 | Em Execução | R\$ 50.000,00 | R\$ - | 30 | 36,71 | 81,72 |

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|---|-----------------|---|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3 | Aprimorar a governança com foco no planejamento institucional de forma transversal e integrada | CGE | CGE/Fortalecimento da cultura de adesão ao planejamento institucional/PE 3.1.5/Ação 5107 - 2024 | Em Execução | R\$ 156.000,00 | R\$ 30.435,40 | 42,92 | 30,86 | 139,07 |
| 3 | Aprimorar a governança com foco no planejamento institucional de forma transversal e integrada | CGE | CGE/Mapeamento e Redesenho de Processos Organizacionais no MPBA/PE 3.1.2 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 57,14 | 42,9 | 133,2 |
| 3 | Aprimorar a governança com foco no planejamento institucional de forma transversal e integrada | Controladoria | Controladoria do Ministério Público do Estado da Bahia/Criar e estruturar a unidade de controle interno/PE 3.1.8 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 39,33 | 61,63 | 63,82 |
| 3 | Aprimorar a governança com foco no planejamento institucional de forma transversal e integrada | Controladoria | Controladoria do Ministério Público do Estado da Bahia/Controle Interno difuso e interiorização/PE 3.1.9/PE 3.1.10 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 5 | 42,85 | 11,67 |
| 3 | Aprimorar a governança com foco no planejamento institucional de forma transversal e integrada | SGA | SGA/Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa/PE 3.1.3/Ação 1109 - 2024 | Em Execução | R\$ 185.000,00 | R\$ - | 23,43 | 57,55 | 40,71 |
| 4 | Fortalecer a imagem institucional | CECOM | Cecom/Projeto Comunicação Mais Social/PE1 4.1.1 P/PE2 4.1.3/PE3: 4.1.5/Ação 5248 - 2024 | Em Execução | R\$ 908.763,12 | R\$ 276.657,24 | 41,07 | 52,24 | 78,62 |
| 4 | Fortalecer a imagem institucional | CECOM | Cecom/Publicidade Institucional/PE 4.1.4 P/Ação 2050 - 2024 | Em Execução | R\$ 440.574,48 | R\$ 182.033,06 | 32,40 | 53,79 | 60,24 |
| 4 | Fortalecer a imagem institucional | CECOM | Cecom/Projeto Comunicação Mais Social/PE 4.1.5/Ação 2050 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ 73.521,04 | 39,77 | 50,02 | 79,5 |
| 5 | Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho | Gabinete | Gabinete/Implantação da Instrutoria Interna/PE 5.1.1 - 2024 | Em iniciação | R\$ - | R\$ - | 0,00 | 85,02 | Medição não iniciada |

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|---|------------------|---|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 5 | Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho | Secretaria-Geral | Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia/Aprimoramento do Fluxo de Folha de Pagamentos e Integração dos Sistemas/PE 5.1.4 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 0 | 41,96 | 0 |
| 5 | Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho | CEAF | Ceaf/Seleção de Estagiários/PE 5.1.2/Ação 7885 - 2024 | Em Execução | R\$ 534.400,00 | R\$ 216.259,15 | 50 | 67,26 | 74,34 |
| 5 | Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho | CEAF | Ceaf/Capacitação de Integrantes do MPBA/PE 5.1.6/Ação 3594 - 2024 | Em Execução | R\$ 893.000,00 | R\$ 303.476,42 | 24,57 | 45,74 | 53,72 |
| 5 | Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho | CEAF | Ceaf/Gestão por Competências/PE 5.1.3 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 53,75 | 43,97 | 122,25 |
| 5 | Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho | CEAF | Ceaf/Pesquisa Aplicada e Inovação Institucional/PE 5.1.6 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 44,64 | 50,51 | 88,37 |
| 5 | Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho | CEAF | Ceaf/Convivência Literária/PE 5.1.8 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 32,88 | 44,81 | 73,37 |
| 5 | Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho | CEAF | Ceaf/Publicações periódicas e divulgações científicas/PE 5.1.8 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 29,59 | 31,69 | 93,38 |
| 5 | Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho | DGP | DGP/Plano de Gestão de Carreiras (DGP)/PE 5.1.2 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho | DGP | DGP/Acordos e Convênios de Cooperação Técnica. (DGP)/PE 5.1.2 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 100 | 100 | 100 |

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|---|------------------|---|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 5 | Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho | DGP | DGP/Projeto Gestão por Competências/PE 5.1.3 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 50 | 86,73 | 57,65 |
| 5 | Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho | DGP | DGP/Revisão dos Fluxos de Processos e Rotinas de Gestão de Pessoas (DGP) /PE 5.1.4 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 33,18 | 54,79 | 60,55 |
| 5 | Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho | DGP | DGP/Projeto Qualidade de Vida no Trabalho/PE 5.1.5/Ação 6984 - 2024 | Em Execução | R\$ 80.000,00 | R\$ 11.160,82 | 75,6 | 74,65 | 101,27 |
| 5 | Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho | DGP | DGP/Projeto Siga Servidor/PE 5.1.4 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 28,08 | 38,95 | 72,09 |
| 5 | Fortalecer a gestão de pessoas, a aprendizagem organizacional e a qualidade de vida no trabalho | Secretaria-Geral | Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia/Aprimoramento do Fluxo de Folha de Pagamentos e Integração dos Sistemas/PE 5.1.4 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 0 | 41,96 | 0 |
| 6 | Aprimorar a gestão administrativa | DADM | DADM/Projeto de atendimento Integrado - PROATI/PE 6.1.4 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 16,17 | 52,83 | 30,61 |
| 6 | Aprimorar a gestão administrativa | DADM | DADM/Aparelhamento das Unidades do Ministério Público/PE 6.1.1/Ação 3027 - 2024 | Em Execução | R\$ 1.440.000,00 | R\$ 3.143.877,98 | 50,84 | 53,99 | 94,17 |
| 6 | Aprimorar a gestão administrativa | DADM | DADM/Aprimoramento da Gestão Documental/PE 6.1.1/Ação 7336 - 2024 | Em Execução | R\$ 1.300.000,00 | R\$ - | 22,22 | 83,84 | 26,5 |
| 6 | Aprimorar a gestão administrativa | DADM | DADM/Aperfeiçoamento da Gestão de Transportes do Ministério Público/PE 6.1.1/Ação 1465 - 2024 | Em Execução | R\$ 1.200.000,00 | R\$ - | 72,45 | 67,28 | 107,69 |
| 6 | Aprimorar a gestão administrativa | DCCL | DCCL/Buscar a efetividade das contratações com base na Lei 14.133/2021/PE 6.1.5 - 2024 | Em iniciação | R\$ - | R\$ - | 12,5 | 85,27 | 14,66 |
| 6 | Aprimorar a gestão administrativa | DCCL | DCCL/Unidade de Logística (DCCL)/PE 6.1.1 - 2024 | Em iniciação | R\$ - | R\$ - | 0 | 100 | Medição não iniciada |

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|--|-----------------|---|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| 6 | Aprimorar a gestão administrativa | DEA | DEA/Construção de Unidades do Ministério Público/PE 6.1.3/Ação 5092 - 2024 | Em Execução | R\$ 7.213.816,00 | R\$ 647.932,13 | 7,05 | 32,28 | 21,84 |
| 6 | Aprimorar a gestão administrativa | DEA | DEA/Reforma de Unidades do Ministério Público/PE 6.1.3/Ação 7508 - 2024 | Em Execução | R\$ 1.669.026,86 | R\$ - | 13,26 | 51,4 | 25,8 |
| 6 | Aprimorar a gestão administrativa | SGA | SGA/Aperfeiçoamento dos controles administrativos /PE 6.1.2 - 2024 | Em Execução | R\$ 15.000,00 | R\$ - | 50 | 78,98 | 63,3 |
| 7 | Fortalecer a capacidade orçamentária e financeira da instituição | CGE | CGE/Fortalecimento da captação de recursos externos/PE 7.1.4/Ação 5107 - 2024 | Em Execução | R\$ 36.000,00 | R\$ - | 0 | 0 | Plano de Ação planejado para iniciar no mês de Agosto/2024 |
| 7 | Fortalecer a capacidade orçamentária e financeira da instituição | DICOFIN | DICOFIN/Aplicação eficiente de recursos orçamentários-financeiros/PE 7.1.2- 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 66,67 | 71,69 | 93 |
| 7 | Fortalecer a capacidade orçamentária e financeira da instituição | DICOFIN | DICOFIN/Gerenciamento dos custos dos serviços prestados à Sociedade/PE 7.1.3 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 0 | 0 | Plano de Ação planejado para iniciar no mês de Setembro/ 2024 |
| 7 | Fortalecer a capacidade orçamentária e financeira da instituição | DICOFIN | DICOFIN/Incremento Orçamentário/PE 7.1.1 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 2,5 | 55,05 | 4,54 |
| 7 | Fortalecer a capacidade orçamentária e financeira da instituição | DPGO | DPGO/Incremento Orçamentário/PE 7.1.1 - 2024 | Em Execução | R\$ - | R\$ - | 2,5 | 55,05 | 4,54 |
| 8 | Apoiar as atividades institucionais através do uso estratégico da tecnologia da informação | DTI | DTI/Processamento, armazenamento e segurança dos serviços de TI/PE 8.1.3/Ação 5108 - 2024 | Em Execução | R\$ 8.000.000,00 | R\$ - | 19,72 | 71,79 | 27,47 |
| 8 | Apoiar as atividades institucionais através do uso estratégico da tecnologia da informação | DTI | DTI/Modernização do Parque Tecnológico/PE 8.1.4/Ação 5108 - 2024 | Em Execução | R\$ 9.000.000,00 | R\$ 112.075,00 | 32,5 | 72,9 | 44,58 |

2º Relatório de desempenho dos projetos/planos de ação institucionais 2024

| Nº Objetivo | Objetivo | Área de atuação | Nome do Projeto / Plano de Ação | Situação | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do projeto | Percentual (%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|-------------|--|-----------------|--|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 8 | Apoiar as atividades institucionais através do uso estratégico da tecnologia da informação | DTI | DTI/Solução de BI desenvolvida/PE 8.1.5/Ação 7626 - 2024 | Em Execução | R\$ 600.000,00 | R\$ - | 0 | 62,14 | 0 |
| 8 | Apoiar as atividades institucionais através do uso estratégico da tecnologia da informação | DTI | DTI/Sistemas de Informação desenvolvidos ou modernizados/PE 8.1.6/Ação 7626 - 2024 | Em Execução | R\$ 5.000.000,00 | R\$ 729.028,01 | 36,48 | 54,56 | 66,86 |

Fonte dos dados:

Channel - Sistema de Governança Institucional-Gerado no dia 15/07/24

Legenda

| | |
|--|--|
| | Planos de Ação planejados para iniciarem no meses de Agosto e Setembro |
| | Medição não iniciada |
| | 0% a 25% |
| | 25% a 50% |
| | 50% a 75% |
| | 75% a 100% |