











Relatório Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas 2018 (10 itens) 

 Exportar para Excel
  Exportar para ODS
  Exportar para CSV
  Exportar para TXT
  Exportar para PDF
  Exportar para Word





Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEAF / REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL / PE 9.4.7 - 2018	0,00	0,00	 67,50	65,67	 102,79	
CEAF/ Concurso de Promotor de Justiça Substituto/ PE: 16.2.3/ Ação 7885 - 2018	630.000,00	495.681,70	 63,33	87,11	 72,70	
DARH/ Gestão por Competências/ PE: 16.5.1/ Ação 7331 - 2018	29.400,00	466,50	 80,42	96,35	 83,46	
DARH/ Labor e Vida/ PE: 16.1.2/ Ação 6984 - 2018	54.600,00	0,00	 77,08	88,65	 86,95	
DARH/ E-SOCIAL/PE 14.5 - 2018	0,00	0,00	 22,38	96,36	 23,23	
CEAF/ Concurso de Servidores/ PE: 16.2.4/ Ação 7885 - 2018	369.551,37	369.551,37	 100,00	100,00	 100,00	
CEAF/ Seleção de Estagiários/ PE 16.4.13/ Ação 7885 - 2018	76.500,43	0,00	 77,14	87,95	 87,71	
CEAF/ Instrutoria Interna/ PE: 16.1.15/ Ação 7778 - 2018	40.000,00	0,00	 14,38	95,64	 15,04	
SGA/ PE: 16.4.13/ Ação 7338 - 2018	77.000,00	0,00	 49,38	97,93	 50,42	
CEAF/ PE: 16.4.13/ Ação 3594 - 2018	684.473,20	432.046,10	 68,33	88,01	 77,64	

Página 1 de 1

10 itens por página ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100  0% até 25%  25% até 50%  50% até 75%  75% até 100%