

Relatório Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a Política de Gestão de Pessoas 2020 (21 itens) ?

Exportar para Excel

Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEAF/Concurso para Analista Técnico/PE 16.2.4/Ação 7885 P - 2020	127.400,00	0,00	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0,00	30,90	■ 0,00	
CEAF/Aperfeiçoar Competências e Regionalizar Capacitações /PE: 16.4.5/PE: 16.4.8 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 79,75%;"><div style="width: 79,75%;"></div></div> 79,75	81,63	■ 97,69	
SGA/Gestão Integrada de Capacitação e Desenvolvimento/PE 16.4.13/Ação 1109/PEN - 2020	105.000,00	0,00	<div style="width: 32,50%;"><div style="width: 32,50%;"></div></div> 32,50	71,72	■ 45,32	
CEAF/Documento de Orientação de Logística de Cursos e Eventos/PE: 16.4.12 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 66,67%;"><div style="width: 66,67%;"></div></div> 66,67	94,54	■ 70,52	
DGP/Projeto Siga Servidor/PE: 16.5.1 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0,00	90,24	■ 0,00	
CEAF/Elaborar e Implementar o Projeto Político-Pedagógico do CEAF/PE: 16.4.14 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 35,00%;"><div style="width: 35,00%;"></div></div> 35,00	88,63	■ 39,49	
DGP/Adequar Horário de Funcionamento da Instituição/PE: 16.1.8 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 78,67%;"><div style="width: 78,67%;"></div></div> 78,67	80,23	■ 98,05	
CEAF/Reformular o Modelo da Semana do MP/PE: 16.4.15 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 29,17%;"><div style="width: 29,17%;"></div></div> 29,17	56,25	■ 51,86	
CEAF/ Reformulação da Sistemática da Gestão de Estágios/PE: 16.6.2 - 2020	35.000,00	27.773,90	<div style="width: 82,50%;"><div style="width: 82,50%;"></div></div> 82,50	90,30	■ 91,37	
DGP/Banco de Talentos/PE: 16.1.12/PEN - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0,00	100,00	■ 0,00	
CEAF/Capacitação de Membros e Servidores/PE: 16.4.2/Ação 3594/PEN - 2020	490.000,00	57.529,76	<div style="width: 26,67%;"><div style="width: 26,67%;"></div></div> 26,67	59,85	■ 44,56	
DGP/Sistemas de Ponto Eletrônico e Banco de Horas/PE: 16.1.14 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0,00	85,59	■ 0,00	
DGP/Prover Promotorias de Entrância Inicial e Intermediária/PE: 16.2.5 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0,00	87,09	■ 0,00	
DGP/Capacitar e Articular Servidores da Diretoria de Gestão de Pessoas, Ceaf e Secretaria-Geral/PE: 16.5.2 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0,00	73,26	■ 0,00	
DGP/Projeto Gestão por Competências/PE: 16.4.13/PEN - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 100,00%;"><div style="width: 100,00%;"></div></div> 100,00	100,00	■ 100,00	
DGP/Programa de Melhoria do Ambiente de Trabalho/ PE: 16.1.1/PEN - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 16,11%;"><div style="width: 16,11%;"></div></div> 16,11	85,57	■ 18,83	
DGP/Políticas e Práticas de Gestão/PE: 16.1.3 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 52,50%;"><div style="width: 52,50%;"></div></div> 52,50	100,00	■ 52,50	
DGP/Estruturar Plano de Cargos e Salários/PE: 16.1.5 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0,00	100,00	■ 0,00	
DGP/Revisar Avaliação de Desempenho na Carreira/PE: 16.1.7 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0,00	47,38	■ 0,00	
CEAF/Projeto Instrutoria Interna/PE: 16.1.15 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 50,00%;"><div style="width: 50,00%;"></div></div> 50,00	71,41	■ 70,02	
DGP/Qualidade de Vida no Trabalho/ PE: 16.1.2 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 33,92%;"><div style="width: 33,92%;"></div></div> 33,92	81,61	■ 41,56	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto:	Percentual (%) planejado do projeto:	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:
Percentual de conclusão real do projeto	Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	■ Projeto não iniciado ■ 0% a 25% ■ 25% a 50% ■ 50% a 75% ■ 75% a 100%