

Relatório Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a Política de Gestão de Pessoas 2020 (21 itens)

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para V](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/>
CEAF/Concurso para Analista Técnico/PE 16.2.4/Ação 7885 P - 2020	127.400,00	0,00	<div style="width: 0%;"></div>	100,00	0,00	
CEAF/Aperfeiçoar Competências e Regionalizar Capacitações /PE: 16.4.5/PE: 16.4.8 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 100%;"></div>	100,00	100,00	
SGA/Gestão Integrada de Capacitação e Desenvolvimento/PE 16.4.13/Ação 1109/PEN - 2020	105.000,00	0,00	<div style="width: 37,50%;"></div>	100,00	37,50	
CEAF/Documento de Orientação de Logística de Cursos e Eventos/PE: 16.4.12 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 66,67%;"></div>	100,00	66,67	
DGP/Projeto Siga Servidor/PE: 16.5.1 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 73,81%;"></div>	100,00	73,81	
CEAF/Elaborar e Implementar o Projeto Político-Pedagógico do CEAF/PE: 16.4.14 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 35,00%;"></div>	100,00	35,00	
DGP/Adequar Horário de Funcionamento da Instituição/PE: 16.1.8 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 100%;"></div>	100,00	100,00	
CEAF/Reformular o Modelo da Semana do MP/PE: 16.4.15 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 100%;"></div>	96,74	103,37	
CEAF/ Reformulação da Sistemática da Gestão de Estágios/PE: 16.6.2 - 2020	35.000,00	27.773,90	<div style="width: 100%;"></div>	100,00	100,00	
DGP/Banco de Talentos/PE: 16.1.12/PEN - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"></div>	100,00	0,00	
CEAF/Capacitação de Membros e Servidores/PE: 16.4.2/Ação 3594/PEN - 2020	490.000,00	104.559,76	<div style="width: 100%;"></div>	100,00	100,00	
DGP/Sistemas de Ponto Eletrônico e Banco de Horas/PE: 16.1.14 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"></div>	100,00	0,00	
DGP/Prover Promotorias de Entrância Inicial e Intermediária/PE: 16.2.5 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 47,00%;"></div>	100,00	47,00	
DGP/Capacitar e Articular Servidores da Diretoria de Gestão de Pessoas, Ceaf e Secretaria-Geral/PE: 16.5.2 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"></div>	100,00	0,00	
DGP/Projeto Gestão por Competências/PE: 16.4.13/PEN - 2020	18.703,30	18.703,30	<div style="width: 100%;"></div>	100,00	100,00	
DGP/Programa de Melhoria do Ambiente de Trabalho/ PE: 16.1.1/PEN - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 16,11%;"></div>	100,00	16,11	
DGP/Políticas e Práticas de Gestão/PE: 16.1.3 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 100%;"></div>	100,00	100,00	
DGP/Estruturar Plano de Cargos e Salários/PE: 16.1.5 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 0%;"></div>	100,00	0,00	
DGP/Revisar Avaliação de Desempenho na Carreira/PE: 16.1.7 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 100%;"></div>	100,00	100,00	
CEAF/Projeto Instrutoria Interna/PE: 16.1.15 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 75,00%;"></div>	100,00	75,00	
DGP/Qualidade de Vida no Trabalho/ PE: 16.1.2 - 2020	0,00	0,00	<div style="width: 45,69%;"></div>	100,00	45,69	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto:	Percentual (%) planejado do projeto:	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:
Percentual de conclusão real do projeto	Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<input type="checkbox"/> Projeto não iniciado <input type="checkbox"/> 0% a 25% <input type="checkbox"/> 25% a 50% <input type="checkbox"/> 50% a 75% <input type="checkbox"/> 75% a 100%