

Relatório de Desempenho do Objetivo fortalecer a gestão orçamentária e financeir (3 itens)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Contratos e convênios/ PE: 15.4.3/ Ação 7335	32.000,00	10.000,00	<input type="text" value="0,00"/>	65,96	<input type="text" value="-"/>	
DPGO / Fundo de Modernização do Ministério Público/ PE 15.5.3	0,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	11,24	<input type="text" value="-"/>	
DPGO/ UNIDADE DE CUSTOS/ PE: 15.2.2/ Ação: 7334	11.664,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	33,87	<input type="text" value="-"/>	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 <input type="checkbox"/> 0% até 25% <input type="checkbox"/> 25% até 50% <input type="checkbox"/> 50% até 75% <input type="checkbox"/> 75% até 100%