


**Relatório de Desempenho do Objetivo fortalecer a gestão orçamentária e financeiro (3 itens)** 

 Exportar para Excel
  Exportar para ODS
  Exportar para CSV
  Exportar para TXT
  Exportar para PDF
  Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Contratos e convênios/ PE: 15.4.3/ Ação 7335	32.000,00	10.000,00	<div style="width: 8,33%;"><div style="width: 8,33%;"></div></div> 8,33	69,91	<span style="color: red;">■</span> 11,91	
DPGO / Fundo de Modernização do Ministério Público/ PE 15.5.3	0,00	0,00	<div style="width: 0,00%;"><div style="width: 0,00%;"></div></div> 0,00	31,37	<span style="color: red;">■</span> 0,00	
DPGO/ UNIDADE DE CUSTOS/ PE: 15.2.2/ Ação: 7334	11.664,00	0,00	<div style="width: 65,30%;"><div style="width: 65,30%;"></div></div> 65,30	50,91	<span style="color: green;">■</span> 128,26	
<b>Página 1 de 1</b>						10 itens por página ▼

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2017 - Direitos reservados

LEGENDA		
<b>Evolução do projeto:</b> percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) Planejado do Projeto:</b> percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	<b>Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100</b> <span style="color: red;">■</span> 0% até 25% <span style="color: orange;">■</span> 25% até 50% <span style="color: yellow;">■</span> 50% até 75% <span style="color: green;">■</span> 75% até 100%