


Relatório Desempenho Objetivo Incrementar recursos e fortalecer a ges - Dez 2017 (3 itens) 

 Exportar para Excel
  Exportar para ODS
  Exportar para CSV
  Exportar para TXT
  Exportar para PDF
  Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Contratos e convênios/ PE: 15.4.3/ Ação 7335	32,000.00	3,750.00	8,33	100.00	8,33	
DPGO/ UNIDADE DE CUSTOS/ PE: 15.2.2/ Ação: 7334	11,664.00	2,989.11	97,42	100.00	97,42	
DPGO / Fundo de Modernização do Ministério Público/ PE 15.5.3	0.00	0.00	60,76	100.00	60,76	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

LEGENDA

Evolução do projeto:
percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:
percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
 0% até 25%
  25% até 50%
  50% até 75%
  75% até 100%