


## Relatório de Desempenho Obj Ampliar e melhorar a infraestrutura Tecnológica 2017 (4 itens)


 Exportar para Excel

 Exportar para ODS

 Exportar para CSV

 Exportar para TXT

 Exportar para PDF

 Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
DTI/ Unidade de Qualidade e Governança - P.A. - Governança e Gestão de Serviços de TI/ PE: 17.1.3/ Ação 7350	480.000,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	1,90	<input type="text" value="-"/>	
DTI/ Unidade de desenvolvimento de sistemas/ PE: 17.3.5/ Ação 7626	2.200.000,00	301.771,18	<input type="text" value="32,69"/>	48,96	<input type="text" value="66,77"/>	
DTI/ Unidade de Infraestrutura e Tecnologia/ PE: 17.1.1/ Ação 7349	700.000,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	32,00	<input type="text" value="-"/>	
DTI/ Unidade de Atendimento ao Usuário/ PE: 17.1.5/ Ação 1438	1.500.000,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	34,50	<input type="text" value="-"/>	

## LEGENDA

## Evolução do projeto:

percentual de conclusão real do projeto

## Percentual (%) Planejado do Projeto:

percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

## Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) \* 100

 0% até 25%
  25% até 50%
  50% até 75%
  75% até 100%