

Relatório de Desempenho do Objetivo Aperfeiçoar o instrumental normativo (1 itens)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Aprimoramento de Fluxos e procedimentos OUVIDORIA	26.954,14	20.446,44	<div style="width: 91,67%;"><div style="width: 91,67%;"></div></div> 91,67	100,00	<div style="width: 91,67%;"><div style="width: 91,67%;"></div></div> 91,67	

LEGENDA

Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ■ 0% a 70% ■ 71% a 90% ■ 91% a 100% </div>
--	---	--

Fonte de dados: Channel - Sistema de Governança Institucional