






Relatório de Desempenho do Objetivo Aperfeiçoar o instrumental normativo (1 itens)

Exportar para Excel
Exportar para ODS
Exportar para CSV
Exportar para TXT
Exportar para PDF
Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
0 itens associados <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aprimoramento de Fluxos e procedimentos OUIDORIA	26.954,14	18.646,44	 68,33	98,53	 69,35

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100  0% a 70%  71% a 90%  91% a 100%

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional