

Gerado no dia 30/04/2021 às 11:11

Relatório Desempenho Objetivo Aperfeiçoar o instrumental normativo 2021 (8 itens) ?

Exportar para Excel

Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de P
Segunda Instância/Monitoramento dos processos judiciais do 2º grau/ PE: 11.1.3 - 2021	0,00	0,00	40,18	47,32	84,91
Segunda Instância/Implementação das Secretarias Processuais no 2º Grau/ PE: 11.1.4 - 2021	0,00	0,00	21,43	23,81	90,01
CGE/Unidade de Processos/Implementar as Secretarias Processuais/PE 11.1.4/Ação 5107 - 2021	30.000,00	0,00	8,68	11,52	75,38
CEAF/Padronização das Normas Internas/PE: 11.1.7 - 2021	0,00	0,00	0,00	25,29	0,00
Corregedoria/Uniformização e regulamentação dos trâmites procedimentais e das rotinas administrativas internas da CGMPBA/PE 11.1.5 - 2021	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00
Ouvidoria/Aprimoramento dos fluxos e procedimentos/PE 11.1.2 - 2021	0,00	0,00	19,17	31,95	60,01
Gabinete/Ações para a implementação de procedimentos extrajudiciais eletrônicos/PE: 11.2.2 - 2021	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00
Ouvidoria/Integração entre a Ouvidoria e o público interno/PE: 11.1.6/Ação 4057 P - 2021	49.000,00	0,00	15,12	25,48	59,35

Página 1 de 1 10 itens por página

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2020 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: Projeto não iniciado 0% a 25% 25% a 50% 50% a 75% 75% a 100%