

Gerado no dia 21/02/2022 às 10:52

Relatório Desempenho Objetivo Melhorar a Gestão Administrativa 2021 (20 itens) ?

Exportar para Excel

Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
DADM/Melhoria, expansão e automação dos serviços de apoio/PE 14.3.1 - 2021	0,00	0,00		100,00	93,35	
DADM/Melhoria da infraestrutura dos serviços gerais do MPBA com capacitação de integrantes/PE 14.3.2 - 2021	0,00	0,00		100,00	61,67	
DADM/Projeto Plano de atendimento Integrado - PROATI/PE 14.4.1 e PE 14.4.4 - 2021	0,00	0,00		100,00	100,00	
DADM/Descentralização dos serviços de protocolo do MPBA / PE 14.4.2 - 2021	0,00	0,00		100,00	100,00	
DEA/Construção e Acessibilidade de unidades do MPBA/PE: 14.2.2/ PE: 14.2.8/Ação 5092 P - 2021	169.369,24	54.664,85		100,00	0,23	
DADM/EGBA/PE 14.6.1/Ação 7336 P - 2021	462.000,00	492.099,57		100,00	77,78	
DEA/Reforma de Unidades do Ministério Público/PE: 14.2.4/ Ação 7508 P - 2021	249.368,09	132.675,65		100,00	40,49	
DADM/Capacitação dos servidores em gestão documental/ PE 14.6.3 - 2021	0,00	0,00		100,00	13,75	
DEA/Ampliação e melhoria da infraestrutura Física do MPBA/PE: 14.2.5 - 2021	0,00	0,00		99,79	0,00	
DADM/Atualização de atos, instruções normativas e sistemas de gestão documental/PE 14.6.4 - 2021	0,00	0,00		100,00	20,00	
DADM/Aparelhamento de Unidades do MPBA/PE 14.7.5/ Ação 3027 P - 2021	1.200.000,00	392.171,81		100,00	100,00	
DADM/Aprimoramento da Gestão de Transportes/PE 14.8.1 - 2021	0,00	0,00		100,00	23,33	
DADM/Ampliação e Renovação da Frota de Veículos do Ministério Público/PE 14.8.3/Ação 1465 P - 2021	1.330.000,00	0,00		100,00	40,00	
SGA/Programas e Projetos de Modernização do MPBA/PE 14.9.1/PE 14.9.2 - 2021	0,00	0,00		100,00	100,00	
SGA/Estrutura Organizacional Administrativa do MPBA/PE 14.1.1/ AÇÃO 1109 P - 2021	245.000,00	0,00		100,00	87,50	
SGA/Programa de Racionalização de Recursos Organizacionais/PE 14.7.7/ PEN - 2021	20.000,00	0,00		100,00	100,00	
CGE/Unidade de Processos/Mapeamento/PE 14.5.1/PEN - 2021	0,00	0,00		100,00	92,31	
Secretaria-Geral/Reordenamento Administrativo/PE: 14.1.1 - 2021	0,00	0,00		100,00	59,33	

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Secretaria-Geral/ Mapeamento e aperfeiçoamento de rotinas / PE: 14.5.1/ PE: 14.5.2 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 41,67%;"><div style="width: 41,67%;"></div></div> 41,67	100,00	■ 41,67	
Secretaria-Geral/ Secretaria Geral 100% digital /PE: 14.6.1/ PE: 14.6.4 - 2021	0,00	0,00	<div style="width: 100,00%;"><div style="width: 100,00%;"></div></div> 100,00	100,00	■ 100,00	
Página 1 de 1						<input type="button" value="Não paginar"/> ▼

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2021 - Direitos reservados