

Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a defesa da cidadania 2017 (6 itens) ?

Exportar para Excel













Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CAODH/ PE: 6.2.4/ Ação: 4744 - 2018	15,000.00	0.00	 0,00	21.20	 0,00	
CAOCIFE/ PE 6.1.1/Ação 7322 - 2018	13,000.00	0.00	 0,00	37.18	 0,00	
CAODH/ Voz da Experiência/ PE: 6.5.3/ Ação: 4741 - 2018	44,000.00	0.00	 0,00	24.80	 0,00	
CAODH/ GEDEM: EM DEFESA DA MULHER/ PE: 6.2.4; 6.2.1; 6.2.5; 6.2.2/ Ação 2626 - 2018	92,000.00	11,155.33	 3,64	22.80	 15,97	
CAODH/ PE: 6.1.1/ Ação 7303 - 2018	57,000.00	2,298.68	 14,86	23.89	 62,20	
CAODH/ Racismo: Conhecer para Enfrentar/ PE: 6.2.2/ Ação: 4743 - 2018	77,000.00	10,274.93	 20,11	21.49	 93,56	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

LEGENDA

Evolução do projeto:
percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:
percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
 0% até 25%
  25% até 50%
  50% até 75%
  75% até 100%

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional