

Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a defesa da cidadania 2018 (6 itens) ?

Exportar para Excel













Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CAODH/ PE: 6.2.4/ Ação: 4744 - 2018	11.250,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00	
CAOCIFE/ PE 6.1.1/Ação 7322 - 2018	9.750,00	2.612,85	 66,67	100,00	 66,67	
CAODH/ Voz da Experiência/ PE: 6.5.3/ Ação: 4741 - 2018	15.429,50	15.429,50	 100,00	100,00	 100,00	
CAODH/ GEDEM: EM DEFESA DA MULHER/ PE: 6.2.4; 6.2.1; 6.2.5; 6.2.2/ Ação 2626 - 2018	93.750,00	87.880,57	 100,00	100,00	 100,00	
CAODH/ PE: 6.1.1/ Ação 7303 - 2018	42.750,00	30.757,14	 100,00	100,00	 100,00	
CAODH/ Todos contra o Racismo/ PE: 6.2.2/ Ação: 4743 - 2018	71.550,00	44.572,40	 100,00	100,00	 100,00	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

LEGENDA

Evolução do projeto:
percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:
percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
 0% até 25%
 25% até 50%
 50% até 75%
 75% até 100%