

Relatório Desempenho Objetivo Promover a defesa da Cidadania 2019 (8 itens) ?

Exportar para Excel

















Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

| Nome do Projeto | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do Projeto | Percentual(%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto | Ações |
|--|----------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Limpar Filtrar |
| CAODH/ Todos contra o Racismo/ PE: 6.2.2/ Ação: 4743 - 2019 | 53.900,00 | 15.369,79 |  47,92 | 65,66 |  72,99 | |
| CAODH/ Pessoas em Situação de Rua/ PE: 6.3.6/ Ação 4742 - 2019 | 23.087,67 | 1.543,56 |  39,75 | 57,88 |  68,68 | |
| CAODH/ Acessibilidade/ PE 6.6.2; 6.6.3; 6.6.4/ Ação 2053 - 2019 | 7.000,00 | 48,00 |  11,78 | 86,15 |  13,67 | |
| CAODH/ Qualificação de Integrantes do MP/ PE: 6.1.1/ Ação 7303 - 2019 | 32.900,00 | 21.953,20 |  50,59 | 85,88 |  58,91 | |
| CAOCIFE/ Formação inicial e continuada em Regionais do MP/ PE 6.1.1 - 2019 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 51,57 |  0,00 | |
| CAODH/ Projeto GEDEM: Em Defesa da Mulher/ PE: 6.2..2; 6.2.4/ Ação 2626 - 2019 | 62.121,01 | 34.696,25 |  48,50 | 51,38 |  94,39 | |
| CAODH/ Defesa das Mulheres e População LGBT/ PE: 6.2.4/ Ação: 4744 - 2019 | 10.500,00 | 0,00 |  10,00 | 45,81 |  21,83 | |
| CAODH/ Projeto Voz da Experiência/ PE: 6.5.3/ Ação: 4741 - 2019 | 44.000,00 | 48,00 |  28,53 | 77,34 |  36,89 | |
| Página 1 de 1 | | | | | | 10 itens por página ▼ |

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA

Evolução do projeto:
percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:
percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
 0% até 25%
 25% até 50%
 50% até 75%
 75% até 100%