

Relatório Desempenho Objetivo Promover a defesa da Cidadania 2019 (8 itens) ?

Exportar para Excel

Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
CAODH/ Todos contra o Racismo/ PE: 6.2.2/ Ação: 4743 - 2019	53.900,00	28.365,75	53,33	90,05	59,22	
CAODH/ Pessoas em Situação de Rua/ PE: 6.3.6/ Ação 4742 - 2019	23.087,67	2.952,90	45,75	92,72	49,34	
CAODH/ Acessibilidade/ PE 6.6.2; 6.6.3; 6.6.4/ Ação 2053 - 2019	7.000,00	48,00	11,78	96,58	12,20	
CAODH/ Qualificação de Integrantes do MP/ PE: 6.1.1/ Ação 7303 - 2019	32.900,00	25.877,84	68,79	97,79	70,34	
CAOCIFE/ Formação inicial e continuada em Regionais do MP/ PE 6.1.1 - 2019	0,00	0,00	25,00	100,00	25,00	
CAODH/ Projeto GEDEM: Em Defesa da Mulher/ PE: 6.2..2; 6.2.4/ Ação 2626 - 2019	62.121,01	77.267,82	57,13	93,32	61,22	
CAODH/ Defesa das Mulheres e População LGBT/ PE: 6.2.4/ Ação: 4744 - 2019	10.500,00	0,00	10,00	86,33	11,58	
CAODH/ Projeto Voz da Experiência/ PE: 6.5.3/ Ação: 4741 - 2019	44.000,00	8.556,50	27,72	92,75	29,89	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA

Evolução do projeto:
percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:
percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
 0% até 25%
 25% até 50%
 50% até 75%
 75% até 100%