






Relatório Desempenho Objetivo Promover a Defesa dos Direitos do Consumidor 2020 (7 itens) [?](#)

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para V](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
CEACON/ Projeto Água é Vida/PE 8.4.4/Ação 6268 - 2020	5.000,00	0,00	 50,00	100,00	 50,00	<input type="button" value="Limpar"/>
CEACON/ Projeto Conexão Consumidor /PE 8.4.2/Ação 6268 - 2020	52.000,00	0,00	 20,00	100,00	 20,00	
CEACON/Combate ao abate clandestino/PE 8.2.1/Ação 6268 - 2020	20.000,00	0,00	 16,94	100,00	 16,94	
CEACON/Vigilâncias Sanitárias/PE 8.1.5 - 2020	0,00	0,00	 8,33	100,00	 8,33	
CEACON/Rede de Proteção do Consumidor /PE 8.1.4/Ação 6268 - 2020	0,00	0,00	 33,33	100,00	 33,33	
CEACON/Apoiar Promotorias de Justiça/PE 8.1.1/PE 8.1.8/Ação 6268 P - 2020	0,00	0,00	 63,34	100,00	 63,34	
CEACON/Acompanhar Atuação de Agências e Órgãos Reguladores/PE 8.4.1 - 2020	0,00	0,00	 57,50	100,00	 57,50	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%