

**Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a Educação Pública de Qualidade (5 itens)**

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
0 itens associados ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Limpar Filtro
Operacional CEDUC	5.568,26	6.289,46	<div style="width: 50%;"><div style="background-color: #0070C0; height: 10px;"></div></div> 50,00	100,00	<span style="color: red;">■</span> 50,00	
Saber Melhor	38.459,16	33.969,26	<div style="width: 88,89%;"><div style="background-color: #0070C0; height: 10px;"></div></div> 88,89	100,00	<span style="color: yellow;">■</span> 88,89	
Escola em dia	2.286,84	2.286,84	<div style="width: 100%;"><div style="background-color: #0070C0; height: 10px;"></div></div> 100,00	100,00	<span style="color: green;">■</span> 100,00	
Saúde + Educação: transformando o novo milênio	82.013,79	82.013,79	<div style="width: 88,33%;"><div style="background-color: #0070C0; height: 10px;"></div></div> 88,33	97,48	<span style="color: green;">■</span> 90,61	
Educação inclusiva	35.000,00	31.031,90	<div style="width: 100%;"><div style="background-color: #0070C0; height: 10px;"></div></div> 100,00	100,00	<span style="color: green;">■</span> 100,00	

LEGENDA		
<b>Evolução do projeto:</b> percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) Planejado do Projeto:</b> percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	<b>Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100</b> <span style="color: red;">■</span> 0% a 70% <span style="color: yellow;">■</span> 71% a 90% <span style="color: green;">■</span> 91% a 100%

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional