

Gerado no dia 30/07/2020 às 15:42

Relatório Desempenho Objetivo Promover a Educação Pública de Qualidade 2020 (11 itens) ?
 Exportar para Excel























 Exportar para ODS

 Exportar para CSV

 Exportar para TXT

 Exportar para PDF

 Exportar para Word

| Nome do Projeto | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do Projeto | Percentual(%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|--|----------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | | | | |
| CEDUC/Projeto Saber Melhor/PE: 3.2.2/PE: 3.2.1/Ação 4732 - 2020 | 28.000,00 | 15.393,96 |  46,88 | 65,41 |  71,67 |
| CEDUC/Funcionamento Regular do Fundeb/PE 3.1.2/Ação 4732/PEN - 2020 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 75,58 |  0,00 |
| CEDUC/Projeto #Seja Brother: juntos contra o Bullying/PE: 3.2.5/Ação 4732 - 2020 | 39.500,00 | 0,00 |  0,00 | 38,71 |  0,00 |
| CEDUC/Estabelecer Parcerias para Capacitação/PE 3.1.3/Ação 4732 - 2020 | 6.000,00 | 0,00 |  0,00 | 52,55 |  0,00 |
| CEDUC/Efetivação da Gestão Democrática no Ambiente Escolar/PE 3.1.6 - 2020 | 0,00 | 0,00 |  25,00 | 70,18 |  35,62 |
| CEDUC/Projeto Saúde + Educação/PE 3.1.4/Ação 4732 P - 2020 | 35.000,00 | 14.627,50 |  8,33 | 52,56 |  15,85 |
| CEDUC/Efetivo Serviço Municipal de Transporte Escolar/PE 3.1.7 - 2020 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 76,27 |  0,00 |
| CEDUC/Projeto Escola Sustentável/PE: 3.1.9/Ação 4732/PEN - 2020 | 28.000,00 | 1.890,00 |  31,53 | 42,03 |  75,02 |
| CEDUC/Georreferenciamento de Dados Escolares/PE 3.1.8 - 2020 | 0,00 | 0,00 |  10,00 | 87,86 |  11,38 |
| CEDUC/Projeto Educação Inclusiva/PE:3.2.3/Ação 4732/PEN - 2020 | 35.000,00 | 0,00 |  0,00 | 36,25 |  0,00 |
| CEDUC/Projeto Escola Legal/PE: 3.2.4/Ação 4732 - 2020 | 28.000,00 | 0,00 |  12,50 | 49,54 |  25,23 |

Página 1 de 1

Não pagnar

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA

Evolução do Projeto:
Percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) planejado do projeto:
Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado

Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:

 Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%