



Relatório de Desempenho Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social (9 itens)  Exportar para Excel Exportar para ODS Exportar para CSV Exportar para TXT Exportar para PDF Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEOSP/ Projeto Comunidade Segura/ PE 1.4.6/ Ação 4755	3.600,00	0,00	6,25	50,81	12,30	
CEOSP/ PE 1.1.10/ Ação 7305	20.000,00	11.200,00	8,34	54,86	15,20	
CEOSP/ Projeto CIRA/ P.E. 1.4.2/ Ação 4758	31.320,00	8.519,97	17,14	58,88	29,11	
CEOSP/Projeto Comunidade Legal/PE 1.4.2/ Ação 4758	17.160,00	9.093,96	31,88	53,90	59,15	
CAOCRIM/ Projeto Nucciber /PE 1.1.4/ Ação 4756	23.400,00	8.345,00	19,63	71,16	27,59	
CEOSP/ Projeto Segurança Pública Integrada: regionalização do CISP/PE 1.3.2/ Ação 4753	19.600,00	2.363,54	17,50	60,29	29,03	
CAOCRIM/ PE 1.1.13/ Ação 4757	20.230,64	4.127,36	29,00	47,68	60,82	
CAOCRIM/ PE 1.4.2/ Ação 7306	69.400,00	0,00	4,76	24,45	19,47	
CAOCRIM/ PE 1.2.1/ Ação 4754	23.443,44	2.356,56	10,00	57,58	17,37	

Página 1 de 1

10 itens por página ▼

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2017 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 0% até 25% 25% até 50% 50% até 75% 75% até 100%