























Relatório de Desempenho Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social (9 itens)

 Exportar para Excel
  Exportar para ODS
  Exportar para CSV
  Exportar para TXT
  Exportar para PDF
  Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEOSP/ Projeto CIRA/ P.E. 1.4.2/ Ação 4758	31.320,00	29.035,62	 31,43	83,56	 37,61	
CAOCRIM/ Projeto Nucciber /PE 1.1.4/ Ação 4756	23.400,00	11.897,22	 56,83	83,55	 68,02	
CAOCRIM/ PE 1.2.1/ Ação 4754	23.443,44	2.356,56	 10,00	79,22	 12,62	
CAOCRIM/ PE 1.4.2/ Ação 7306	69.400,00	0,00	 4,76	47,35	 10,05	
CEOSP/ Projeto Segurança Pública Integrada: regionalização do CISP/PE 1.3.2/ Ação 4753	19.600,00	3.563,54	 17,50	83,69	 20,91	
CAOCRIM/ PE 1.1.13/ Ação 4757	20.230,64	4.127,36	 29,00	69,78	 41,56	
CEOSP/Projeto Comunidade Legal/PE 1.4.2/ Ação 4758	17.160,00	19.963,95	 46,85	83,85	 55,88	
CEOSP/ Projeto Comunidade Segura/ PE 1.4.6/ Ação 4755	0,00	0,00	 6,25	81,25	 7,69	
CEOSP/ PE 1.1.10/ Ação 7305	20.000,00	11.200,00	 66,66	79,16	 84,21	
Página 1 de 1						Não paginar ▼

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2017 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100  0% até 25%  25% até 50%  50% até 75%  75% até 100%