

Relatório de Desempenho Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social (9 itens)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Fil
CEOSP/ Projeto CIRA/ P.E. 1.4.2/ Ação 4758	34,698.88	34,698.88	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100,00	100.00	■ 100,00	
CAOCRIM/ Projeto Nucciber /PE 1.1.4/ Ação 4756	23,400.00	18,963.10	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100,00	100.00	■ 100,00	
CAOCRIM/ PE 1.2.1/ Ação 4754	23,443.44	7,141.53	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100,00	100.00	■ 100,00	
CAOCRIM/ PE 1.4.2/ Ação 7306	69,400.00	74,288.55	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100,00	100.00	■ 100,00	
CEOSP/ Projeto Segurança Pública Integrada: regionalização do CISP/PE 1.3.2/ Ação 4753	4,951.94	3,563.54	<div style="width: 100%;"><div style="width: 49,29%;"></div></div> 49,29	100.00	■ 49,29	
CAOCRIM/ PE 1.1.13/ Ação 4757	20,230.64	16,297.27	<div style="width: 100%;"><div style="width: 80,00%;"></div></div> 80,00	80.00	■ 100,00	
CEOSP/Projeto Comunidade Legal/PE 1.4.2/ Ação 4758	30,385.40	30,385.40	<div style="width: 100%;"><div style="width: 53,23%;"></div></div> 53,23	100.00	■ 53,23	
CEOSP/ Projeto Comunidade Segura/ PE 1.4.6/ Ação 4755	0.00	0.00	<div style="width: 100%;"><div style="width: 49,17%;"></div></div> 49,17	100.00	■ 49,17	
CEOSP/ PE 1.1.10/ Ação 7305	20,684.00	29,409.42	<div style="width: 100%;"><div style="width: 66,66%;"></div></div> 66,66	100.00	■ 66,66	

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 ■ 0% até 25% ■ 25% até 50% ■ 50% até 75% ■ 75% até 100%