

Gerado no dia 05/11/2020 às 13:03

Relatório Desempenho Obj. Promover o aperfeiçoamento sistema defesa social 2020 (39 itens) ?

Exportar para Excel



















Exportar para ODS













Exportar para CSV













Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo
Caocrim/Centrais de Inquéritos/PE 1.1.13 - 2020	0,00	0,00	 35,00	30,01	 116,64
Caocrim/Estruturas para acordos de não persecução penal/PE: 1.1.14/Ação 4073 - 2020	0,00	0,00	 50,00	32,67	 153,04
Caocrim/Enfrentamento ao crime organizado/PE 1.2.2/Ação 4073/PEN - 2020	32.000,00	10.043,00	 72,17	47,54	 151,80
CEOSP/Capacitações para o combate à criminalidade/PE:1.1.10/Ação 4758 -2020	21.000,00	0,00	 49,84	60,91	 81,83
CEOSP/Ações de humanização no cárcere/PE 1.7.12/Ação 4758 - 2021	0,00	0,00	 0,00	0,00	 -
Ceosp/Oferta de educação para jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade/3.3.5 -2021	0,00	0,00	 0,00	0,00	 -
Caocrim/Ações de ampliação, fortalecimento e regionalização do GAECO/PE: 1.2.8/Ação 4073 - 2020	0,00	0,00	 0,00	53,35	 0,00
CEOSP/Garantir os direitos de mulheres ou pessoas pertencentes a grupos sociais vulneráveis/PE 1.7.5 e Lei 10.216/2001/ PE 1.7.6 - 2020	0,00	0,00	 29,89	81,37	 36,73
Ceosp/Interagir com o GMF / TJBA na busca da implementação e consolidação dos Conselhos Comunitários/ 10.1.9 - 2021	0,00	0,00	 0,00	0,00	 -
CEOSP/Trabalho e Educação no Sistema Prisional (UMEP)/PE1: 1.7.7/PE2: 1.7.9/PE3: 1.7.11/PE4:1.7.1 - 2020	0,00	0,00	 50,03	84,45	 59,24
CEOSP/Ampliação e melhoria do sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.4/AÇÃO 4758 - 2020	22.000,00	0,00	 30,00	30,54	 98,23
CEOSP/Parcerias para celeridade da tramitação de processos criminais/PE: 1.1.11 - 2020	0,00	0,00	 0,00	60,44	 0,00

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Projeto
CEOSP/Expansão da implantação do regime semiaberto (UMEP)/PE 1.7.3 - 2020	0,00	0,00	 43,33	45,02	 96,25
CEOSP/Monitoramento e fiscalização do cumprimento das penas e medidas alternativas/PE 1.7.2 - 2020	0,00	0,00	 100,00	50,00	 200,00
Caocrim/Parceria com o Poder Executivo estadual/PE 1.6.5 - 2020	0,00	0,00	 33,33	39,29	 84,84
CEOSP/Participação colaborativa da sociedade no âmbito da execução penal (UMEP)/PE 1.7.8 - 2020	0,00	0,00	 52,50	63,66	 82,47
CEOSP/Fomentar a capacitação dos membros no enfrentamento aos crimes econômico-tributários (CIRA)/PE 1.5.5 /Ação 4758/PEN - 2020	0,00	0,00	 37,50	51,49	 72,84
CEOSP/ Ações de articulação para recuperação de recursos e proteção ao Erário (Cira)/PE 1.5.4 /Ação 4758/PEN - 2020	49.176,00	13.155,54	 33,75	57,92	 58,27
CEOSP/Melhoria do atendimento à saúde do sistema penitenciário (UMEP)PE 1.7.10 - 2020	0,00	0,00	 60,00	54,66	 109,76
CEOSP/Enfrentamento da violência em grandes eventos/PE: 1.1.16/Ação 4758 - 2020	3.500,00	0,00	 28,34	64,20	 44,14
CSI/Projeto Locus/ PE1.1.8/PEN - 2020	0,00	0,00	 72,63	88,02	 82,51
CSI/Produção e Difusão do Conhecimento/PE1.2.6/Ação 5211 - 2020	137.669,72	19.048,97	 37,64	62,51	 60,21
CEOSP/Ações de humanização no cárcere (UMEP)/PE 1.7.12 - 2020	0,00	0,00	 60,94	70,22	 86,78
CEOSP/Implementação das ações de segurança pública/PE 1.3.7 - 2020	0,00	0,00	 13,00	53,63	 24,24
CEOSP/Intercâmbio de informações relativas aos presos (UMEP)/PE 1.7.13 e Alvos sensíveis PE 1.7.14 - 2020	0,00	0,00	 55,80	84,65	 65,92
CEOSP/Projeto CISP/ PE: 1.3.2/Ação 4758/ - PEN - 2020	24.500,00	300,00	 25,00	63,45	 39,40

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo do Projeto
CEOSP/Fortalecimento de programas de segurança pública e defesa social/PE: 1.3.4/Ação 4758 P - PEN - 2020	0,00	0,00	 23,17	47,87	 48,40
CEOSP/Enfrentamento às organizações criminosas nacionais (UMEP)/PE: 1.2.1/PE: 1.2.4 - 2020	0,00	0,00	 49,17	58,23	 84,44
CEOSP/Capacitação de membros e servidores no enfrentamento ao crime organizado (UMEP)/PE: 1.2.5/PEN - 2020	0,00	0,00	 86,00	75,43	 114,01
CEOSP/PROJETO CIRA/PE: 1.1.7/Ação 4758 - 2020	0,00	0,00	 27,09	50,91	 53,21
CEOSP/ Atuação preventiva e articulada/ PE1: 1.4.7/PE2:1.4.8 - 2020	0,00	0,00	 15,09	87,17	 17,31
Caocrim/Projeto Laboratorium Maria da Penha/PE 1.1.2/Ação 4073 - 2020	0,00	0,00	 100,00	25,27	 395,73
CEOSP/Tecnologia, Monitoramento e Segurança/PE 1.4.1 - 2021	0,00	0,00	 0,00	0,00	 -
CEOSP/ Projeto CIRA/PE 1.5.4 /Ação 4758/PEN - 2021	0,00	0,00	 0,00	0,00	 -
Caocrim/Projeto Controle Externo da Atividade Policial/PE 1.1.1/Ação 4073 P -2020	0,00	0,00	 40,00	73,00	 54,79
Ceosp/Monitoramento de viaturas policiais, por meios tecnológicos/PE 1.6.4 - 2021	0,00	0,00	 0,00	0,00	 -
CEOSP/Trabalho e Educação no Sistema Prisional/PE1: 1.7.7/PE2: 1.7.9/PE3: 1.7.11/PE4:1.7.1 - 2021	0,00	0,00	 0,00	0,00	 -
Caocrim/Projeto Nucciber/PE 1.1.4/Ação4073/PEN - 2020	29.000,00	9.354,00	 11,33	88,37	 12,82
CEOSP/Projeto CISP Segurança Pública Integrada/ PE:1.4.8 - 2021	0,00	0,00	 0,00	0,00	 -

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto:	Percentual (%) planejado do projeto:	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:
Percentual de conclusão real do projeto	Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<input type="checkbox"/> Projeto não iniciado <input type="checkbox"/> 0% a 25% <input type="checkbox"/> 25% a 50% <input type="checkbox"/> 50% a 75% <input type="checkbox"/> 75% a 100%