

Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a Probidade na Gestão Pública (4 itens)

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CAOPAM/ PE 4.1,5/ PE 4.1,1/ Ação 7315	18,490.00	0,00	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0,00	32,64	-	
CAOPAM/ PE 4.1,2/ Ação 7316	10,080.00	262,59	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0,00	12,50	-	
CEAT / PE: 4.4.1 /Ação 2055	88,000.00	517,50	<div style="width: 8%;"><div style="width: 8%;"></div></div> 8,00	33,87	23,62	
CAOPAM/ Projeto Transparência nas Contas Públicas/PE 4,5,/Ação 4762	26,600.00	12,425,00	<div style="width: 5%;"><div style="width: 5%;"></div></div> 5,00	27,64	18,09	

Página 1 de 1

10 itens por página ▼

Channel - Sistema de Gerenciamento de Projetos e Portfólios © JExperts Tecnologia 2017 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo de Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 ■ 0% até 25% ■ 25% até 50% ■ 50% até 75% ■ 75% até 100%